

第1次実施計画の取組み状況について

(令和6年度当初予算案時点)




1. 計画事業全体の進捗状況


■ 基本計画のPDCAサイクルに基づく進行管理を図るため、第1次実施計画事業について、事業量ベースでの進捗状況（見込み）を取りまとめましたので公表します。

令和6年度当初予算案時点の進捗状況は、計画事業360事業中、達成度が80%以上の事業が273事業（75.8%）であり、順調に進捗しています。

なお、物価高騰や関係機関との協議に時間を要していることなどに伴い、達成度が80%未満となっている一部の事業については、課題への対応を図りながら取組みを進めてまいります。




<凡 例（計画事業量に対する達成度で区分）>



2-1. 分野ごとの進捗状況（分野1～3）


分野1 環境・自然



達成度 100%以上 0	達成度 80%以上～100%未満 42	達成度 80%未満 11
--------------------	---------------------------	--------------------

達成度80%以上：
42事業，79.2%


分野2 安全・安心



達成度 100%以上 0	達成度 80%以上～100%未満 42	達成度 80%未満 15
--------------------	---------------------------	--------------------

達成度80%以上：
42事業，73.7%

分野3 健康・福祉




達成度 100%以上 2	達成度 80%以上～100%未満 35	達成度 80%未満 9
--------------------	---------------------------	-------------------

達成度80%以上：
37事業，80.4%

2-2. 分野ごとの進捗状況（分野4～6）

分野4 子ども・教育




達成度
100%以上
1

達成度
80%以上～100%未満
38

達成度
80%未満
7

達成度80%以上：
39事業，84.8%

分野5 地域社会




達成度
100%以上
1

達成度
80%以上～100%未満
18

達成度
80%未満
4

達成度80%以上：
19事業 82.6%

分野6 文化芸術・スポーツ



達成度
100%以上
1


達成度
80%以上～100%未満
19

達成度
80%未満
5

達成度80%以上：
20事業，80.0%

2-3. 分野ごとの進捗状況（分野7・8）

分野7 都市・交通



達成度
100%以上
2


達成度
80%以上~100%未満
49

達成度
80%未満
26

※中止：1

達成度80%以上：
51事業，65.4%

分野8 地域経済



達成度
100%以上
0

達成度
80%以上~100%未満
23

達成度
80%未満
8

※R7から事業開始：1

達成度80%以上：
23事業，71.9%

3-1. 主な計画事業の進捗状況（達成度80%以上）

① 計画事業量に対する達成度が80%以上の主な事業

計画事業名	R5～6年度計画	R5～6年度事業量(見込)
河川を活用したまちづくり	<ul style="list-style-type: none"> ・かわまちづくりビジョンの策定 ・先導的事業の実施（魅力発信イベント等） 	<ul style="list-style-type: none"> ・かわまちづくりビジョン（千葉市の川・コンセプトブック）の策定 ・先導的事業の実施（魅力発信イベント等）
航空消防防災体制の充実	<ul style="list-style-type: none"> ・機体納入 ・資格取得（操縦士4人・整備士3人） ・ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新 	<ul style="list-style-type: none"> ・機体納入 ・資格取得（操縦士4人・整備士2人） ・ヘリコプターテレビ電送システム地上設備更新
重層的・包括的支援体制の構築	<ul style="list-style-type: none"> ・包括的相談支援の実施 ・支援機関の多機関協働の実施 ・アウトリーチ支援の実施 	福祉まるごとサポートセンターの開設 <ul style="list-style-type: none"> ・包括的相談支援の実施 ・支援機関の多機関協働の実施 ・アウトリーチ支援の実施
アフタースクールの充実	<ul style="list-style-type: none"> ・アフタースクール44校運営 ・放課後子ども教室活動支援19校 ・移行不可校代替事業モデル1校 	<ul style="list-style-type: none"> ・アフタースクール44校運営 ・放課後子ども教室活動支援19校 ・移行不可校代替事業モデル1校
アスリートの育成支援	<ul style="list-style-type: none"> ・トップアスリート支援交付決定者：10人/年 ・ジュニア世代トップアスリート支援交付決定者25人/年 	<ul style="list-style-type: none"> ・トップアスリート支援交付決定者：10人/年 ・次世代アスリート支援交付決定者全国大会：200人/年、国際大会15人/年
支え合い交通の実現	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンスローモビリティの導入（本格運行2地区） ・デマンド交通の導入（本格運行1地区） 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンスローモビリティの導入（本格運行2地区） ・デマンド交通の導入（本格運行1地区）
企業立地の促進	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画認定数：22件/年 ・企業立地セミナー開催1回/年 ・企業立地促進事業支援制度の拡充 ・オフィスビルへの企業立地の促進 ・企業ニーズに沿ったオフィス供給に向けた調整・検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画認定数：40件/年 ・企業立地セミナー開催1回/年 ・企業立地促進事業支援制度の拡充 ・オフィスビルへの企業立地の促進 ・企業ニーズに沿ったオフィス供給に向けた調整・検討

3-2. 主な計画事業の進捗状況 (達成度80%未満・中止)

② 計画事業量に対する達成度が80%未満の主な事業

計画事業名	R5～6年度計画	R5～6年度事業量(見込)	理由・説明
地震被害想定調査の見直し (防災アセスメント調査)	地震被害想定調査実施	-	千葉県が令和6年度に実施する地震被害想定調査と整合性を担保するため。
新病院の整備	建設工事(進捗率84%)	建設工事(進捗率30%)	建設資材価格及び労務単価等の高騰により、施工予定者との契約協議に時間を要し、着工時期が遅れたため。
自転車を活用したまちづくりの推進	<ul style="list-style-type: none"> 空気入れ等を利用できるコンビニの設置(1店舗) 自転車レーン等の整備(26km) 	<ul style="list-style-type: none"> 空気入れ等を利用できるコンビニの設置(16店舗) 自転車レーン等の整備(13km) 	空気入れ等を利用できるコンビニの設置は順調であるものの、自転車レーン等の整備については、より安全な整備形態に見直したことに伴い、施工単価が高くなり、整備延長が短くなったため。

③ 中止した事業

計画事業名	R5～6年度計画	R5～6年度事業量	理由・説明
住居表示の整備	<ul style="list-style-type: none"> 住民説明会 事前調査業務委託 住居表示実施 	中止	地元自治会から、要望書が取り下げられたため。