

次期千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 計画策定スケジュール

【R3.7時点】

項目	R2年度				R3年度								R4年度																															
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																
● 計画策定	ア) 策定方針				イ) ごみ処理の現状把握・課題調査								ウ) 現行計画の点検・評価				エ) 基本理念、基本方針				オ) 計画骨子 基本的事項についての答申(案)				カ) 計画素案 基本的事項についての答申(最終案)				キ) 計画案				ク) 計画最終案				ケ) 冊子等作成				●● 計画策定配布			
● 具体的業務					現状分析				個別事業の継続性評価				個別事業の全体評価				個別事業の検討				個別事業の精査				計画の進行管理																			
● 協議体									① 諮問				② 部会の設置				③ 報告				④ 答申				⑤				⑥				⑦											
1 廃棄物減量等推進審議会																																												
2 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画部会																																												
3 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定委員会					①				②				③				④				⑤				⑥				⑦															
4 ワーキンググループ					①				②				③				④				⑤				⑥				⑦															
5 ワーキンググループ部会（プラスチック資源循環）					①				②				③																															
6 ワーキンググループ部会（食品ロス削減）					①				②				③																															
● その他																																					実施期間				公表手続			