

## 平成26年度防災拠点再生可能エネルギー等導入促進基金事業の進め方（案）

項目\時期	H26.7	H26.8	H26.9	H26.10	H26.11	H26.12	H27.1	H27.2	H27.3
1 場所選定 (事業決定) 民間含む	→ 学校候補抽出 所管へ H27/28 対象調査 →	→ 絞り込み	→ 確定				民間：打診 →		
2 制度設計 PDCA化 ※事業のお約束	→ 内部会議実施&選定基準の作成 外部委員会設置&基準の策定 [P]	→ 候補場所の調査 &外部委員会で場所決定 [P]	→ 避難所運営委員会制度へ 再エネ設備の活用を組込む [D]				→ 避難所運営方法の評価 [C]& 第二段基準への取込み [A]		
3 防災部局 運営委員会 と連携	→ 防災部局と協議 運営委員会調査 →	→ マニュアルひな形化 マニュアル策定 →	→ 運営委員会開催 ・役割分担 ・実地訓練 (バーチャル)	→ 設備の勉強 ・使用方法の具体化			● 運営委員会の取組み整理		
4 設備設計 ・工事 (審査会)	→ 対象候補の設計 →	→ 現地調査実施	→ 11/7 までには要確定 → 11/27 審査会 ※ 1月に臨時審査会あり (予備)				→ 入札&工事		
5 専門委員会		8/18 環境総合施策部会 専門委員会立上げ	9/22 第一回専門委員会 3年方針提示	10月 H26計画の精査 第二回専門委員会	3年計画の精査		第三回専門委員会 見直しの実施 H26事業の評価		第二段準備