

平成22年度
監 査 報 告 書
(I)

第1期工事定期監査結果報告

千葉市監査委員

22 監査報告第7号
平成22年11月4日

千葉県議会議長 茂手木 直 忠 様
千葉県市長 熊谷 俊 人 様

千葉県監査委員 古 川 光 一
同 大 島 有紀子
同 近 藤 千鶴子
同 中 島 賢 治

地方自治法第199条第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

第1期工事定期監査結果報告

1 監査の対象

建設局

2 監査の範囲

平成21年度に実施した工事及び業務委託

ただし、必要がある場合は、平成22年度に拡大し及び過年度に遡及するものとした。

3 監査の期間

平成22年4月1日から同年10月29日まで

4 監査の方法

今回の監査は、監査対象工事452件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施工事100件並びに監査対象業務委託96件のうちから抽出した監査実施業務委託30件について、設計・積算、契約、施工・検査等の各段階において技術面から、工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の視点にも留意して、設計書、設計図面、仕様書、契約書、施工計画書、工事記録写真、品質報告書その他関係書類を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、必要に応じて現地調査を行った。

5 監査の結果

監査の対象局における工事及び業務委託の内、検査については、おおむね適正に執行されていたが、設計・積算、契約、施工について次のとおり改善すべき事項が見受けられた。

(1) 設計・積算について改善すべき事項

ア 道路区画線の設計単価を適正に積算すべきもの

[建設局：磯辺茂呂町線舗装改良工事（大金沢町工区）、

千葉市稲毛区保健福祉センター（仮称）新築外構工事]

土木工事積算基準によると、道路区画線の設計単価については、道路区画線の総延長に基づいて、標準単価に定められている加算率を乗じて算出することとなっている。

しかしながら、当該工事2件においては、道路区画線の総延長が500m以上であることから、標準単価に「500m以上」の加算率を乗じて設計単価を算出すべきところを、それぞれの仕様毎の延長により、標準単価に「500m未満」の加算率を乗じて算出していた。

道路区画線の設計単価については、土木工事積算基準に基づき適正に積算されたい。

イ 視覚障害者誘導用ブロックの設置を適正に行うべきもの


[建設局：天台84号線外1特定経路整備工事]

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（いわゆる「バリアフリー新法」）に基づく道路の移動等円滑化基準の運用指針によると、特定道路等における中央分離帯上の滞留スペースには、視覚障害者誘導用ブロックを設置することとなっている。

しかしながら、本工事においては横断歩道の間中部にある中央分離帯上の滞留スペースに、設置すべき視覚障害者誘導用ブロックが施工されていなかった。

視覚障害者誘導用ブロックの設置については、道路の移動等円滑化基準の運用指針に基づき適正に行われたい。

現場の状況



(2) 契約について改善すべき事項

ア 個人情報管理責任者の設置の報告を適正にするよう指導すべきもの

[建設局：J R海浜幕張駅路上自転車駐車場整備工事、
穴川犢橋町線外2道路改良工事、
人孔蓋更新工事（南部処理区21-1）、
下水道雨水浸透施設工事（弥生21-1）]

千葉県個人情報保護条例の制定により、運用基準として定められた千葉県個人情報を取り扱う事務の委託に関する基準が平成20年10月に改正され、受託者（請負者）等が講ずべき措置・責務等について、千葉県建設工事請負契約約款に個人情報取扱特記事項として規定されている。

同契約約款の個人情報取扱特記事項第3の第2項によると、「乙（請負者）は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、甲（発注者）にその旨を報告しなければならない。」とされている。

しかしながら、当該工事80件においては、発注者は、請負者から個人情報管理責任者の設置の報告を受けていなかった。

個人情報管理責任者については、同契約約款に基づき、発注者は、請負者から設置の報告を受けるとともに、発注者に対しその旨を報告するよう請負者を指導されたい。

(3) 施工について改善すべき事項

ア 道路占用における仮設物件の残置手続きを適正に行うべきもの

[建設局：下水道排水施設工事（大森雨水21-1工区）]


千葉県道路占用規則で定める残置基準によると、道路占用者は、廃止管路及び仮設物件を残置しようとするときは、道路管理者の許可を受けなければならないとされている。

また、その際には道路占用許可申請書に残置物件内訳書を添付して、下水道管及びマンホールなどの本体構造物とともに道路占用許可を受けることとされている。

しかしながら、本工事においては、下水道雨水本管の推進工事により土留用として設置した仮設材のライナープレート(2箇所)について、道路面から1.5mまでの深さのものは、撤去しているが、1.5mを超える深さのものは、撤去が困難なことから道路占用許可を受けずに残置されていた。

道路占用における仮設物件の残置手続きについては、関係法令に基づき、適正に行われたい。

断面概要図



イ 作業員の安全を確保すべきもの

[建設局：南部浄化センターC系水処理施設土木工事]

(ア) 重機作業時における作業員の安全を確保すべきもの

労働安全衛生規則第158条第1項によると、車両系建設機械(以下、「重機」という。)を用いて作業を行なうときは、運転中の重機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならないとされている。

しかしながら、本工事においては、誘導者が現場から離れている際に重機で土の埋戻し作業を行っていたところ、運転員が重機を後退させる際に、前進のギアに入れたまま誤ってブレーキを解除したため、前方で補助作業をしていた作業員に重機が接触し足を骨折する事故が発生した。

重機作業を行なう際は、関係法令を遵守し、作業員の安全を確保するよう請負者を指導されたい。

(イ) 高所作業での作業員の安全を確保すべきもの

労働安全衛生規則第519条第2項によると、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所で囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。

しかしながら、本工事においては、型枠支保工足場で通路用の足場板を番線で固定する作業を行っていたところ、安全帯フックを親綱から外し移動していた際に4.2m下の床面に墜落し、足を骨折する事故が発生した。

高所での工事の施工にあたっては、関係法令を遵守し作業員が安全に作業できるよう請負者を指導されたい。

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) (下段：変更後) | 工 期 | |
|-----|------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | 〔上段：自 中段：至 下段：変更後〕 | |
| 土木部 | 自転車対策課 | 1 | J R 海浜幕張駅路上自転車駐車場整備工事 | 美浜区ひび野 2 丁目地内 | 7,827,750 | H22. 1. 27 H22. 3. 18 | |
| | | 2 | 千葉駅外放置禁止区域標識設置工事 | 中央区新町地内外 | 2,247,000 | H22. 2. 17 H22. 3. 18 | |
| | 中央・美浜土木事務所 | 3 | 指定道路仁戸名町 6 号線道路改良工事 | 中央区仁戸名町地内 | 12,568,500 14,247,450 | H21. 7. 23 H21. 11. 19 H21. 12. 19 | |
| | | 4 | 新町若松町線舗装改良工事 | 中央区祐光 3 丁目地内 | 13,230,000 13,511,400 | H21. 10. 15 H22. 1. 22 | |
| | | 5 | 貝塚町宮崎町線外 1 舗装改良工事 | 中央区都町 2 丁目地内外 2 | 19,740,000 | H21. 11. 11 H22. 3. 18 | |
| | | 6 | 春日 6 号線外 1 道路改良工事 | 中央区春日 2 丁目地内外 1 | 12,684,000 | H21. 11. 11 H22. 3. 18 | |
| | | 7 | 浜田陸橋耐震補強工事 (その 4) | 美浜区幕張西 6 丁目地内 | 145,425,000 | H21. 10. 15 H22. 3. 18 | |
| | | 8 | 海浜橋耐震補強工事 | 美浜区新港地内 | 85,050,000 88,960,200 | H22. 1. 7 H22. 3. 18 | |
| | | 9 | 磯辺 8 3 号線外自転車通行帯整備工事 | 美浜区磯辺 8 丁目地内外 | 17,745,000 19,966,800 | H21. 12. 19 H22. 3. 18 | |
| | | 10 | 磯辺茂呂町線外 2 道路照明灯設置工事 | 美浜区磯辺 5 丁目地内外 2 | 2,257,500 | H22. 1. 20 H22. 3. 18 | |
| | | 11 | 磯辺畑町線自転車道整備工事 | 美浜区磯辺 5 丁目地内外 | 13,243,650 16,813,650 | H21. 3. 27 H21. 7. 31 | |
| | | 12 | 生実町 6 5 号線歩道整備工事 | 中央区生実町地内 | 29,190,000 | H21. 10. 15 H22. 3. 13 | |
| | | 13 | 京成千葉中央駅線特定道路整備工事 | 中央区中央 3 丁目地内外 2 | 68,040,000 | H21. 10. 14 H22. 3. 18 | |
| | | 14 | 松波・新港線特定道路整備工事 | 美浜区幸町 2 丁目地内外 | 7,014,000 | H21. 12. 2 H22. 3. 18 | |
| | | 花見川・稲毛土木事務所 | 15 | 長沼原町 9 8 4 番地先外道路補修工事 | 稲毛区長沼原町地内 | 14,175,000 | H21. 7. 3 H21. 10. 31 |
| | | | 16 | 安全施設等設置工事(稲 2 1 - 1) | 稲毛区六方町地内外 | 2,331,000 | H21. 6. 4 H21. 8. 31 |
| | 17 | | 幕張本郷 9 5 号線外 2 側溝改良工事 | 花見川区幕張本郷 7 丁目地内外 1 | 11,182,500 | H21. 6. 25 H21. 10. 12 | |
| | 18 | | 横戸町 2 3 号線側溝新設工事 | 花見川区横戸町地内 | 11,123,700 | H21. 7. 22 H21. 11. 18 | |
| | 19 | | 内山町 2 2 号線道路整備工事 | 花見川区内山町地内 | 13,093,500 | H21. 10. 22 H22. 2. 18 | |
| | 20 | | 緑町 7 号線 (緑町 1 丁目地区) 外 1 電線共同溝整備工事 (2 1 - 1 工区) | 稲毛区緑町 1 丁目地内外 2 | 72,555,000 | H21. 11. 5 H22. 3. 18 | |

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) (下段：変更後) | 工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後) | |
|-----|-------------|--------|------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 土木部 | 花見川・稲毛土木事務所 | 21 | 小中台高架橋1号橋梁耐震補強工事 | 稲毛区小仲台8丁目地内外1 | 37,800,000 | H21.10.23 H22.3.18 | |
| | | 22 | モノレール穴川駅舎昇降機設置に伴う舗装工事 | 稲毛区園生町地内外2 | 8,245,650 10,073,700 | H21.12.3 H22.3.18 | |
| | | 23 | (主)長沼船橋線舗装改良工事 | 花見川区積橋町地内 | 21,416,850 | H22.1.13 H22.3.18 | |
| | | 24 | (主)穴川天戸線(穴川地区)電線共同溝整備事業に伴う排水施設整備工事 | 稲毛区穴川町地内外2 | 14,172,900 | H22.1.28 H22.3.18 | |
| | | 25 | 幕張橋補修工事 | 花見川区幕張町5丁目地内 | 73,500,000 | H22.1.23 H22.3.25 | |
| | | 26 | 天台84号線外1特定経路整備工事 | 稲毛区天台6丁目地内外1 | 4,022,550 | H22.1.22 H22.3.18 | |
| | 若葉土木事務所 | 27 | (一)土気停車場千葉中線道路改良工事 | 若葉区中野町地内 | 17,199,000 | H21.10.10 H22.2.26 | |
| | | 28 | (主)千葉川上八街線道路改良に伴う樹木移植工事 | 若葉区下泉町地内 | 1,081,500 | H21.12.25 H22.3.18 | |
| | | 29 | 磯辺茂呂町線舗装改良工事 | 若葉区小倉台1丁目地内外 | 14,385,000 | H21.7.28 H21.10.25 | |
| | | 30 | 加曾利町12号線側溝新設工事 | 若葉区加曾利町地内外1 | 7,759,500 | H21.12.4 H22.3.3 | |
| | | 31 | 宮田橋外3高欄補修工事 | 若葉区中田町地内外3 | 7,329,000 | H22.1.22 H22.3.18 | |
| | | 32 | 桜木町小倉町線外1信号機移設工事 | 若葉区加曾利町地内外2 | 4,116,000 | H21.11.26 H22.2.23 | |
| | | 33 | 仁戸名町平山町線歩道整備工事 | 若葉区大宮町地内 | 21,262,500 | H20.12.16 H21.3.18 H21.5.31 | |
| | | 34 | モノレールみつわ台駅昇降機設置に伴う附帯工事 | 若葉区みつわ台2丁目地内 | 493,500 | H21.12.8 H22.2.5 | |
| | | 35 | 加曾利町141号線防護柵設置工事 | 若葉区加曾利町地内 | 1,921,500 | H21.8.25 H21.10.8 | |
| | | 36 | (主)千葉白井印西線舗装道補修工事 | 若葉区西都賀2丁目地内 | 7,959,000 | H21.11.5 H22.2.2 | |
| | | 37 | (主)千葉川上八街線外2舗装道補修工事 | 若葉区小間子町地内外2 | 7,602,000 | H22.1.22 H22.3.18 | |
| | | 38 | 安全施設等設置工事(若21-1) | 若葉区貝塚町地内外 | 2,383,500 2,593,500 | H21.6.9 H21.9.6 | |
| | | 緑土木事務所 | 39 | 大木戸町43号線外1舗装改良工事 | 緑区大野台1丁目地内 | 20,601,000 | H21.11.7 H22.2.14 |
| | | | 40 | 平山町27号線外1道路改良工事 | 緑区平山町地内外1 | 15,645,000 | H21.11.17 H22.3.18 |

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) (下段：変更後) | 工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後) | |
|--------|--------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 土木部 | 緑土木事務所 | 41 | 越智新田歩道橋補修工事 | 緑区平川町地内 | 12,222,000 | H22.1.13 H22.3.18 | |
| | | 42 | 磯辺茂呂町線舗装改良工事(大金沢町工区) | 緑区大金沢町地内外1 | 30,345,000 | H22.2.5 H22.3.18 | |
| 土木部 合計 | | | | 4 2 件 | 892,186,050 | | |
| 道路部 | 道路建設課 | 43 | 越智町土気町線(八幡橋)橋梁上部工製作架設工事 | 緑区大木戸町地内外1 | 176,925,000 | H20.11.21 H21.3.18 H21.11.30 | |
| | | 44 | 穴川横橋町線外2道路改良工事 | 稲毛区園生町地内 | 102,900,000 118,302,450 | H21.1.20 H21.3.18 H21.8.31 | |
| | | 45 | 長沼町24号線道路改良工事外1 | 稲毛区长沼町地内 | 38,388,000 | H21.7.16 H22.2.10 | |
| | | 46 | 越智町土気町線(八幡橋)橋梁上部工工事 | 緑区大木戸町地内外1 | 150,003,000 | H21.10.27 H22.3.18 | |
| | | 47 | 長沼原町55号線道路整備工事 | 稲毛区长沼原町地内 | 11,039,700 | H22.1.21 H22.3.18 | |
| | | 48 | 千葉市稲毛区保健福祉センター(仮称)新築外構工事 | 稲毛区穴川4丁目236番50 | 65,205,000 | H21.9.15 H22.3.18 | |
| | | 49 | 千葉市中央コミュニティセンター松波分室擁壁改修工事 | 中央区松波2丁目14番8号 | 27,195,000 | H21.11.20 H22.3.18 | |
| | | 街路建設課 | 50 | 幕張町弁天町線舗装復旧工事 | 稲毛区弥生町地内外 | 16,600,500 | H22.2.10 H22.3.18 |
| | | | 51 | 美浜長作町線街路築造工事 | 花見川区武石町1丁目地内 | 11,025,000 | H22.1.23 H22.3.18 |
| | 52 | | (主)千葉鎌ヶ谷松戸線道路改良工事 | 花見川区武石町1丁目地内 | 37,590,000 45,214,050 | H20.11.20 H21.3.18 H21.6.30 | |
| | 53 | | 南町宮崎町線道路案内標識設置工事 | 中央区宮崎町地内 | 3,213,000 | H21.3.6 H21.3.18 H21.6.30 | |
| | 特定街路課 | | 54 | 誉田町215号線下水道排水施設工事(21-1工区) | 緑区誉田町2丁目地内 | 20,632,500 | H21.10.10 H22.3.8 |
| | | | 55 | 誉田町215号線道路照明灯設置工事 | 緑区誉田町2丁目地内 | 16,695,000 | H22.1.26 H22.3.18 |
| | | | 56 | 新港横戸町線京成工区擁壁外築造工事 | 稲毛区黒砂3丁目地内外 | 265,650,000 | H21.5.21 H22.3.18 |
| | | | 57 | 新港横戸町線3工区横断歩道橋架設外工事 | 稲毛区黒砂台2丁目地内外 | 171,360,000 | H21.9.11 H22.3.18 |
| | | | 58 | 新港横戸町線黒砂陸橋(A・C斜路)照明灯設置工事 | 美浜区幸町2丁目地内 | 5,456,850 | H22.1.15 H22.3.18 |
| | | 59 | 新港横戸町線2工区吸音内装板設置工事 | 稲毛区黒砂3丁目地内 | 82,320,000 | H22.1.28 H22.3.25 | |
| | | 60 | 新港横戸町線1工区本線外整備工事 | 美浜区幸町2丁目地内 | 140,700,000 | H21.12.29 H22.3.18 | |
| 道路部 合計 | | | | 1 8 件 | 2,235,084,600 | | |

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) (下段：変更後) | 工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後) |
|-----------|----------|---------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 下水道管理部 | 下水道維持課 | 61 | 人孔蓋更新工事(南部処理区21-1) | 中央区東千葉2丁目地内外 | 11,025,000 | H21.11.14 H22.3.13 |
| | | 62 | 調整池浚渫工事(みつわ台調整池) | 若葉区みつわ台1丁目地内 | 4,647,300 | H21.8.4 H21.11.1 |
| 下水道管理部 合計 | | | | 2件 | 15,672,300 | |
| 下水道建設部 | 南部下水道建設課 | 63 | 下水道雨水浸透施設工事(弥生21-1) | 稲毛区弥生町地内 | 11,970,000 | H21.7.28 H21.12.24 |
| | | 64 | 舗装復旧工事(多部田21-1) | 若葉区多部田町地内 | 11,754,750 6,743,100 | H21.8.7 H21.12.4 H22.2.28 |
| | | 65 | 下水道排水施設工事(大森雨水21-1工区) | 中央区大森町地内 | 44,866,500 | H21.8.28 H22.2.23 |
| | | 66 | 下水道排水施設工事(高津戸21-1工区) | 緑区高津戸町地内 | 15,046,500 | H21.9.3 H22.1.30 |
| | | 67 | 下水道排水施設工事(古市場雨水21-1工区) | 緑区古市場町地内 | 6,298,950 | H21.8.4 H21.11.11 |
| | | 68 | 下水道雨水浸透施設工事(千城台南21-1) | 若葉区千城台南1丁目地内 | 12,001,500 | H21.9.1 H22.1.28 |
| | | 69 | 舗装復旧工事(桜木21-1) | 若葉区桜木北3丁目地内外1 | 3,780,000 | H21.10.2 H22.1.29 |
| | | 70 | 下水道施設改良工事(蘇我21-1工区) | 中央区蘇我1丁目地内外 | 19,666,500 | H21.11.25 H22.3.18 |
| | 北部下水道建設課 | 71 | 下水道排水施設工事(村田雨水20-1工区) | 中央区村田町地内 | 5,678,400 | H20.10.28 H21.3.18 H21.4.17 |
| | | 72 | 下水道排水施設工事(幕張第7・21-1工区) | 花見川区幕張町4丁目地内外 | 192,780,000 194,828,550 | H21.7.1 H22.2.26 |
| | | 73 | 下水道施設改良工事(稲毛海岸21-1工区) | 美浜区稲毛海岸4丁目地内 | 9,898,350 | H21.7.31 H21.12.17 |
| | | 74 | 下水道排水施設ポンプ設備設置工事(小仲台21-1工区) | 稲毛区小仲台4丁目地内 | 10,353,000 | H21.10.29 H22.3.31 |
| | | 75 | 下水道排水施設工事(小仲台21-1工区) | 稲毛区小仲台4丁目地内 | 85,050,000 | H21.10.23 H22.3.31 |
| | | 76 | 舗装復旧工事(稲毛海岸21-1) | 稲毛区稲毛海岸1丁目地内 | 7,022,400 | H22.1.9 H22.3.18 |
| | | 77 | 下水道排水施設工事(幕張第7・21-2工区) | 花見川区長作町地内 | 16,800,000 | H21.12.29 H22.3.12 |
| 施設建設課 | 78 | こてはし台調整池整備工事21-1工区 | 花見川区こてはし台2丁目地内 | 3,471,300 | H22.1.14 H22.3.18 | |
| | 79 | ひび野ポンプ場外電気設備更新工事 | 美浜区ひび野2丁目113番外1 | 120,456,000 | H21.12.4 H22.3.12 | |
| | 80 | 末広雨水ポンプ場雨水ポンプ2号更新工事 | 中央区末広4丁目1番3号 | 7,693,350 | H21.6.30 H22.1.25 | |

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 工 事 名 | 工事箇所 | 契約金額(円) (下段：変更後) | 工 期 |
|-----------|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 〔上段：自 中段：至 下段：変更後〕 |
| 下水道建設部 | 下水道施設建設課 | 81 | 若葉ポンプ場外3機械設備更新工事 | 美浜区若葉1丁目110番外3 | 94,500,000 | H21.9.19 H22.3.12 |
| | | 82 | 末広雨水ポンプ場動力制御設備更新工事 | 中央区末広4丁目1番3号 | 26,554,500 | H21.8.6 H22.2.1 |
| | | 83 | 南部浄化センター沈砂池機械室棟監視室外空調設備更新工事 | 中央区村田町893番地内 | 16,606,800 | H21.8.12 H22.2.7 |
| | | 84 | 神明第2ポンプ場場内整備工事 | 中央区神明町251-20 | 16,380,000 | H21.10.31 H22.3.12 |
| | | 85 | 稲毛黒砂貯留管排水ポンプ機械設備工事 | 美浜区新港69番地内外1 | 46,966,500 | H22.1.21 H22.3.31 |
| | | 86 | 中央雨水ポンプ場機械設備工事 | 中央区中央港1丁目211番地内 | 1,837,500,000 | H20.9.10 H22.3.3 |
| | | 87 | 南部浄化センターC系水処理施設土木工事 | 中央区村田町893番地内 | 4,193,700,000 | H19.11.23 H22.10.7 |
| | 下水道再整備課 | 88 | 下水道施設改良工事(弁天21-2工区) | 中央区弁天3丁目地内外1 | 84,000,000 | H21.8.18 H22.3.12 |
| | | 89 | 下水道施設改良工事(松波21-1工区) | 中央区松波3丁目地内外3 | 100,170,000 | H21.8.18 H22.3.12 |
| | | 90 | マンホールトイレ設置工事(朝日ヶ丘21-1工区) | 花見川区朝日ヶ丘2-6-1 | 2,079,000 | H21.9.8 H21.11.11 |
| | | 91 | 下水道排水施設工事(幸町21-1工区) | 美浜区幸町2丁目地内 | 47,250,000 | H22.1.9 H22.3.31 |
| | | 92 | 下水道排水施設工事(神明21-1工区) | 中央区神明町地内外2 | 594,300,000 57,814,890 | H21.6.23 H23.1.31 |
| | | 93 | 下水道排水施設工事(長洲21-1工区) | 中央区長洲1丁目地内外1 | 492,450,000 | H21.6.19 H23.1.31 |
| | | 94 | 下水道排水施設工事(東千葉20-1工区) | 中央区東千葉2丁目地内 | 62,475,000 | H21.3.5 H21.8.1 |
| | 都市河川課 | 95 | 一級河川勝田川河道築造工事(その1) | 花見川区横戸町地内外 | 47,880,000 52,597,650 | H21.8.7 H22.3.13 |
| | | 96 | 一級河川勝田川附帯工事(その2) | 花見川区宇那谷町地内外 | 4,128,600 | H22.1.14 H22.3.18 |
| | | 97 | 草野小学校流域貯留浸透施設設置工事 | 稲毛区園生町地内 | 19,370,400 20,370,000 | H20.11.27 H21.3.13 H21.5.11 |
| 98 | | 排水施設新設工事(加曾利町21-1工区) | 若葉区加曾利町地内 | 25,305,000 | H21.8.13 H22.3.18 | |
| 99 | | 草野水のみち改良工事 | 稲毛区園生町地内 | 22,890,000 | H21.12.1 H22.3.18 | |
| 100 | | 急傾斜地崩壊防止工事(園生町21-1工区) | 稲毛区園生町地内 | 14,679,000 | H21.10.10 H22.3.18 | |
| 下水道建設部 合計 | | | | 38件 | 8,349,444,600 | |
| 建設局 合計 | | | | 100件 | 10,584,529,200 | |

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 委託名 | 委託箇所 | 契約金額(円) (下段：変更後) | 期間 (上段：自 中段：至 下段：変更後) |
|--------|---------|----|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 土木部 | 自転車 | 1 | 千葉駅外路上自転車駐車場設計業務委託 | 中央区新千葉1丁目地内外 | 928,200 | H21.10.10 H21.12.15 |
| | 中央・美浜 | 2 | 弁天6号線外10道路実施設計業務委託 | 中央区弁天4丁目地内外 | 1,439,550 1,609,650 | H22.1.26 H22.3.18 |
| | | 3 | 千葉港5号線(問屋町地区)電線共同溝実施設計業務委託 | 中央区問屋町地内外1 | 6,395,550 | H21.12.12 H22.3.18 |
| | 花見川・稲毛 | 4 | 緑町7号線(緑町1丁目地区)電線共同溝整備工事外現場技術業務委託 | 稲毛区緑町1丁目地内外 | 11,445,000 13,687,800 | H21.4.1 H22.1.31 H22.3.31 |
| | | 5 | 幕張橋(下部工)補修実施設計業務委託 | 花見川区幕張町5丁目地内 | 4,515,000 | H21.6.4 H21.10.1 |
| | | 6 | 三角町33号線歩道詳細設計業務委託 | 花見川区こてはし台4丁目地内 | 932,400 | H21.12.8 H22.2.5 |
| | 若葉土木事務所 | 7 | (一)土気停車場千葉中線外道路実施設計業務委託 | 若葉区中野町地内外 | 1,354,500 | H21.6.9 H21.8.7 |
| | | 8 | 桜木町5号線外道路実施設計業務委託 | 若葉区桜木北3丁目地内外 | 848,400 | H22.1.21 H22.3.18 |
| | | 9 | 中野高架橋耐震補強詳細設計業務委託 | 若葉区中野町地内 | 9,954,000 | H21.10.1 H22.2.27 |
| | 緑土木 | 10 | おゆみ野84号線外歩道段差切下げ実施設計業務委託 | 緑区おゆみ野3丁目地内外1 | 1,312,500 | H22.1.9 H22.3.25 |
| 土木部 合計 | | | | 10件 | 39,125,100 | |
| 道路部 | 道路建設課 | 11 | 千葉市立打瀬中学校第二グラウンド整備実施設計外業務委託 | 美浜区打瀬3丁目11-4地内 | 2,992,500 | H21.6.13 H21.9.10 |
| | | 12 | 千葉市立松ヶ丘中学校土質調査業務委託 | 中央区松ヶ丘町440番地内 | 892,500 | H22.2.9 H22.3.25 |
| | 特定街路課 | 13 | 新港横戸町線現場技術業務委託 | 稲毛区黒砂3丁目地内外 | 173,250,000 | H21.5.1 H22.3.31 |
| | | 14 | 国道14号道路修正設計業務委託 | 美浜区幸町2丁目地内 | 1,365,000 | H21.8.25 H21.12.22 |
| | | 15 | 新港横戸町線道路案内標識外詳細設計業務委託 | 稲毛区黒砂3丁目地内外 | 2,872,800 | H22.1.26 H22.3.25 |
| 道路部 合計 | | | | 5件 | 181,372,800 | |

※ 自転車：自転車対策課

花見川・稲毛：花見川・稲毛土木事務所

中央・美浜：中央・美浜土木事務所

緑土木：緑土木事務所

建設局

| 部名 | 課名 | 番号 | 委託名 | 委託箇所 | 契約金額(円) (下段：変更後) | 期間 (上段：自 中段：至 下段：変更後) |
|-----------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 下水道建設部 | 南部下水道建設課 | 16 | 下水道実施設計業務委託（坂月第2調整池21-1） | 若葉区千城台南4丁目地内 | 3,751,650 | H21.11.19 H22.3.18 |
| | | 17 | 下水道実施設計業務委託（蘇我21-1） | 中央区蘇我1丁目地内外 | 3,465,000 | H21.6.9 H21.9.16 |
| | | 18 | 下水道実施設計業務委託（菅田雨水21-1） | 緑区菅田町1丁目地内 | 4,777,500 | H21.9.29 H22.3.25 |
| | 北部下 | 19 | 下水道工事監督業務委託（北部21-1） | 中央区千葉港地内外 | 9,246,300 | H21.4.1 H22.3.31 |
| | | 下水道施設建設課 | 20 | 工事監督業務委託（C系水処理施設） | 中央区村田町893番地内 | 13,650,000 |
| | 21 | | 中央浄化センター電気設備実施設計（詳細）業務委託 | 美浜区新港69番地 | 15,750,000 | H21.10.28 H22.3.12 |
| | 22 | | 南部浄化センター汚泥消化タンク施設増設実施設計業務委託 | 中央区村田町893番地内 | 18,849,600 | H22.1.22 H22.3.25 |
| | 23 | | ポンプ場、処理場機械・電気設備実施設計（詳細）業務委託 | 美浜区幸町2丁目4番1号外6 | 14,331,450 | H22.1.22 H22.3.25 |
| | 再整備課 | 24 | 下水道実施設計業務委託（弁天21-1） | 中央区弁天1丁目地内外6 | 6,531,000 | H21.5.9 H22.1.29 |
| | | 25 | 下水道工事監督業務委託（松波その1） | 中央区松波3丁目地内外6 | 7,980,000 | H21.8.1 H22.3.31 |
| | 都市河川課 | 26 | 二級河川坂月川河道実施設計業務委託 | 若葉区小倉町地内外 | 6,538,350 | H21.5.28 H21.12.20 H22.3.12 |
| | | 27 | 一級河川勝田川実施設計業務委託 | 花見川区横戸町地内外 | 1,879,500 | H21.11.19 H22.1.17 |
| | | 28 | 一級河川勝田川地質調査業務委託 | 花見川区横戸町地内外 | 840,000 | H21.10.17 H21.11.25 |
| | | 29 | 二級河川坂月川土質調査業務委託（その2） | 若葉区小倉町地内外 | 6,184,500 | H21.12.22 H22.3.12 |
| | | 30 | 急傾斜地崩壊防止工事修正設計業務委託（五十土町） | 若葉区五十土町地内 | 2,068,500 | H21.11.5 H22.3.25 |
| 下水道建設部 合計 | | | | 15件 | 115,843,350 | |
| 建設局 合計 | | | | 30件 | 336,341,250 | |

※ 北部下：北部下水道建設課
再整備課：下水道再整備課