

7 監査報告第 1 1 号
令和 8 年 3 月 3 1 日

千葉市議会議長 松 坂 吉 則 様
千 葉 市 長 神 谷 俊 一 様

千葉市監査委員 宍 倉 輝 雄
同 宮 原 清 貴
同 石 井 茂 隆
同 青 山 雅 紀

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 9 9 条第 1 項、第 2 項、第 4 項、第 5 項及び第 7 項の規定により監査を実施したので、同条第 9 項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

第2期工事定期監査結果報告

第1 対象

財政局、環境局、都市局及び病院局が令和6年度に執行した工事等(工事に伴う設計、監理等の業務委託を含む。)

第2 期間

令和7年10月1日から令和8年3月25日まで

第3 重点項目

「設計・積算」を重点項目として、工事等が法令や基準等に基づき、適切に設計・積算がなされているか重点的に確認を行った。

第4 着眼点

主な着眼点を次のとおり設定した。

項目	着 眼 点
1 設計・ 積算	工事 (1) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (2) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 (3) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 (4) コスト削減意識を反映した設計となっているか。 (5) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 (6) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (7) 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 (8) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 業務委託 (1) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。 (2) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (3) 委託料の積算は適正か。また、算出根拠は明確か。

2 契 約	<p>工事・業務委託</p> <p>(1) 入札の手続きは適正に行われているか。</p> <p>(2) 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、これらの内容は適正か。</p> <p>(3) 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。</p> <p>(4) 契約の履行期限は守られているか。また、完了報告の時期は適正か。</p>
3 施 工 ・ 検 査	<p>工事</p> <p>(1) 工事施工計画は適切か。</p> <p>(2) 設計図書どおり施工されているか。</p> <p>(3) 法令等を遵守して施工されているか。</p> <p>(4) 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。</p> <p>(5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。</p> <p>(6) 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。</p> <p>(7) 環境に配慮した施工がなされているか。</p> <p>業務委託</p> <p>(1) 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。</p>

※上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。

第5 主な実施内容

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。

監査に当たっては、監査対象工事254件のうちから抽出した別表1に掲げる監査実施工事70件、監査対象業務委託122件のうちから抽出した別表2に掲げる監査実施業務委託25件について、設計図書、契約書、施工管理関係書類等の調査、関係職員からの説明聴取及び実地調査により行った。

局別の監査実施状況

区 分	工事		業務委託	
	監査対象 件数	監査実施 件数	監査対象 件数	監査実施 件数
財 政 局	1	0	1	1
環 境 局	0	0	4	1
都 市 局	252	70	116	23
病 院 局	1	0	1	0
合 計	254	70	122	25

第6 日程

日付	内容	
令和7年 2月 3日	監査実施通知	
令和7年10月22日	概況説明の聴取	令和7年度第15回監査委員会議
令和7年12月23日	現場監査	令和7年度第20回監査委員会議
令和8年 3月18日	復命	令和7年度第24回監査委員会議

第7 監査の結果

前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった工事等は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善及び検討の必要があるものが認められた。

なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求めるもの、「意見」とは、事案に対する見解を示したものである。

1 施工・検査

(1) 施工について改善すべき事項

ア 情報共有システムの利用について適切に実施すべきもの

[都市局：千葉市立大椎中学校トイレ改修工事

千葉市立稲毛中学校校舎外内外部改修給排水設備工事（その2）

千葉市立幸町第一中学校外2校トイレ改修給排水設備工事

はまのわ内部改修機械設備工事]

(ア) 事案及び問題点

本工事は、千葉市建築工事における情報共有システム試行要領（以下「試行要領」という。）に基づき、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用を、発注者が指定した工事である。

試行要領によると、利用するシステムは受注者が選定し、発注者の承諾を得て決定したうえで、契約するものとされている。

また、システムで処理を行った工事帳票一式は、工事完成時に電子媒体（CD-R等）により監督職員へ提出することとされている。

しかしながら、システムの契約をしていない事例や、システムで処理を行った工事帳票一式が提出されていない事例が確認された。


(イ) 指摘

システムの利用については、試行要領の内容を十分に把握したうえで、適切に実施されたい。

(ウ) 意見

システムの利用目的は、受発注者間で施工に係る情報を電子的に交換・共有することで、業務の効率化を図ることにあるが、協議書等について、別途紙媒体で作成・保管されていた工事もあり、効率的とは言えない事例が確認された。

システムを効果的に利用することで、情報伝達の迅速化や、工事記録の一元管理による業務効率の向上が期待されることから、適切に活用されたい。



イ つり荷との距離を適切に保つべきもの

[都市局：中磯辺公園バックネット改修工事

幕張新都心若葉住宅地区小学校（仮称）新築杭打工事

千葉県若葉区役所昇降機設備改修工事]

(ア) 事案及び問題点

玉掛け作業の安全に係るガイドラインによると、事業者は、玉掛け作業の実施に際して、クレーン等の作動中は直接つり荷及び玉掛用具に触れないよう配慮して作業を行わせることとされている。

しかしながら、クレーンの作動中に作業員がつり荷に手を添えているものが見受けられた。

(イ) 指摘

クレーンの作動中に作業員がつり荷に触れる行為は、作業員の衝突やはさまれ事故に繋がる危険性があるため、介錯ロープなどを用いる安全な方法により施工するよう、受注者に対して指導されたい。



写真 つり荷に手を触れている例

別表 1

監査実施工事一覧表

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
都市部	交 政 課	1	ひび野8号線外道路改良工事	千葉市美浜区ひび野2丁目地内	42,410,500		R 6. 3. 5 R 6. 7. 12	
	ま ち 課	2	通町公園東区区域樹木外撤去工事	千葉市中央区中央1丁目地内	28,490,000		R 6. 10. 12	
					32,580,900		R 7. 3. 11	
	検 見 川 ・ 稲 毛	3	206街区外造成工事(検見川稲毛6-1)	千葉市花見川区検見川町5丁目地内	181,156,800		R 6. 7. 5 R 6. 11. 21	
					240,420,400		R 7. 2. 21	
	寒 川 土 地 区 画 整 理 事 務 所	4	区画道路130号線外下水道排水施設工事(検見川稲毛6-1)	千葉市花見川区検見川町5丁目地内	103,604,600		R 6. 11. 16	
					114,954,400		R 7. 3. 11 R 7. 5. 31	
	東 幕 張	5	(都)寒川町1号線外道路築造外工事(寒川6-1)	千葉市中央区寒川町1丁目地内外	30,299,500		R 6. 11. 7 R 7. 3. 11 R 7. 6. 30	
25,740,000						R 6. 6. 15 R 6. 10. 12 R 6. 11. 12		
東 幕 張	6	(都)寒川町線外下水道排水施設工事(寒川6-1)	千葉市中央区寒川町2丁目地内外	30,526,100		R 6. 11. 12		
				18,918,900		R 6. 9. 12 R 7. 2. 8 R 7. 3. 11		
東 幕 張	7	区画道路25号線外道路築造外工事(寒川6-1)	千葉市中央区寒川町1丁目地内	24,148,300		R 6. 9. 12 R 7. 2. 8 R 7. 3. 11		
				22,427,900		R 6. 10. 8 R 7. 3. 11 R 7. 5. 30		
東 幕 張	8	区画道路20号線外道路築造工事(東幕張6-3)	千葉市花見川区幕張町6丁目地内外	22,427,900		R 6. 10. 8 R 7. 3. 11 R 7. 5. 30		
都市部 小計				8件	453,048,200			

※ 交政課：交通政策課、まち課：まちづくり課、検見川・稲毛：検見川・稲毛土地区画整理事務所
東幕張：東幕張土地区画整理事務所

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
建 築 部	住 整 課	9	千葉市営住宅千城台第4団地一部解体工事	千葉市若葉区千城台南3丁目2番	31,900,000		R 6. 7. 12	
					33,942,700		R 7. 1. 7	
	営 繕 課	10	幕張新都心若葉住宅地区小学校(仮称)新築杭打工事	千葉市美浜区若葉3丁目1番26	250,965,000		R 6. 4. 5 R 6. 10. 31	
					255,120,800			
					231,000,000		R 6. 6. 14 R 7. 2. 8	
					181,940,000		R 6. 3. 23 R 7. 1. 9	
					212,863,200			
					188,100,000		R 5. 12. 22 R 7. 2. 13	
営 繕 課	13	千葉市立稲毛中学校校舎内外外部改修工事(その2)	千葉市稲毛区稲毛町5丁目120番地	209,386,100				
				159,500,000		R 5. 9. 8 R 6. 9. 28		
営 繕 課	14	千葉市立源小学校校舎内外外部改修工事	千葉市若葉区源町541番地の6	171,965,200				
				130,185,000		R 6. 7. 5 R 6. 12. 31		
営 繕 課	15	海浜幕張駅新改札口前バスシェルター新築工事	千葉市美浜区ひび野2丁目123番の一部	132,520,300				
				111,400,300		R 6. 5. 24 R 7. 2. 17 R 7. 3. 18		
営 繕 課	16	千葉ポータルアリーナ吊り天井落下対策工事	千葉市中央区問屋町1番20号	133,304,600				

※ 住整課：住宅整備課

都市局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
建築部	営繕課	17	千葉市立更科小学校エレベータ設置工事	千葉市若葉区更科町2073番地	108,702,000		R 6. 3. 2	R 7. 1. 9
		18	J R 鎌取駅南口階段シェルター増築工事（その1）	千葉市緑区おゆみ野3丁目70番	109,514,900		R 5.10.14	R 6. 3.11
					171,337,100		R 7. 2.28	
		19	千葉市立小谷小学校エレベータ設置工事	千葉市緑区おゆみ野4丁目45番地	94,524,100		R 6. 3.31	R 6.12.24
		20	千葉市動物公園ゾウ舎外3棟外部改修工事	千葉市若葉区源町280番地	85,800,000		R 6. 6.14	R 7. 2. 8
					88,412,500			
		21	千葉市立高洲第三小学校エレベータ設置工事	千葉市美浜区高洲3丁目3番11号	82,500,000		R 6. 2.16	R 7. 2.25
					86,490,800			
		22	千葉市立真砂第五小学校外3校トイレ改修工事	千葉市美浜区真砂1丁目12番15号外3か所	78,164,900		R 6. 6. 7	R 7. 2.25
		23	千葉市立大椎中学校トイレ改修工事	千葉市緑区あすみが丘8丁目26番地	71,320,700		R 6. 6. 4	R 7. 2.28
					72,966,300			
		24	幕張新都心若葉住宅地区小学校（仮称）地盤改良工事	千葉市美浜区若葉3丁目1番26	71,500,000		R 5.12.21	R 6. 6.17
					64,988,000			
		25	はまのわ内部改修工事	千葉市美浜区高浜3丁目3番1号	65,875,700		R 6. 9. 6	R 7. 3. 4
					68,347,400		R 7. 3.24	
		26	千葉市立幸町第三小学校外2校トイレ改修工事	千葉市美浜区幸町1丁目10番1号外2か所	68,860,000		R 6. 6. 7	R 7. 2.25
		27	千葉市千城台西保育所新築杭打工事	千葉市若葉区千城台西2丁目21番2	64,790,000		R 6. 8.10	R 6.12. 7
		28	千葉市花見川消防署畑出張所解体工事	千葉市花見川区畑町675番地	61,600,000		R 6. 9.21	R 7. 3.19
	29	千葉市小中台保育所外部改修工事	千葉市稲毛区小仲台9丁目877番59	32,406,000		R 7. 3.25	R 7. 9.27	
	30	千葉市立白井中学校屋内運動場屋根改修工事	千葉市若葉区野呂町623番地	29,238,000		R 6. 7.13	R 7. 1. 8	
	31	千葉市西口再開発事務所解体工事	千葉市中央区新町16番地外	19,558,000		R 7. 2.18	R 7. 9.27	
	建築設備課	32	千葉市動物公園動物科学館空調設備改修工事	千葉市若葉区源町280番地	247,500,000		R 5.12.22	R 7. 3.18
		33	幕張メッセ連絡デッキエスカレーター改修工事（美5-1）	千葉市美浜区ひび野2丁目地内外	231,732,600		R 6. 3.26	R 7. 3.18
					234,743,300			
		34	千葉市若葉区千城台コミュニティセンター受変電設備改修工事	千葉市若葉区千城台西2丁目1番1号	133,100,000		R 5. 8.10	R 7. 2.10
					130,703,100			
	35	千葉市立稲毛中学校校舎外内外部改修給排水設備工事（その2）	千葉市稲毛区稲毛町5丁目120番地	119,900,000		R 6. 1.27	R 7. 2.20	
	36	千葉市埋蔵文化財調査センター空調設備改修工事	千葉市中央区南生実町1210番地	111,100,000		R 5.12.20	R 7. 1.24	
				114,940,100				

都市局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
建築部	建築設備課	37	千葉市長沼原勤労市民プラザ空調設備改修工事	千葉市稲毛区長沼原町304番地1	101,711,500		R 6. 8.30 R 7. 6.25	
		38	千葉市若葉区役所昇降機設備改修工事	千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号	106,920,000		R 6. 5.18 R 7. 3.18	
		39	千葉市立こてはし台中学校内外部改修電気設備工事(その2)	千葉市花見川区こてはし台5丁目15番1号	104,500,000		R 5. 9.22 R 6.12. 4	
		40	千葉市立稲毛中学校校舎内外部改修電気設備工事(その2)	千葉市稲毛区稲毛町5丁目120番地	99,000,000		R 6. 3. 2 R 7. 2.20	
		41	千葉市誉田公民館空調設備改修工事	千葉市緑区誉田町1丁目789番地49	94,374,500		R 6. 2.16 R 7. 2.10	
		42	はまのわ内部改修機械設備工事	千葉市美浜区高浜3丁目3番1号	78,709,400		R 6. 9.13 R 7. 3.24	
		43	千葉市美浜いきいきプラザ空調設備改修工事	千葉市美浜区高洲3丁目5番6号	81,840,000 87,787,700		R 6. 7.20 R 7. 3.18	
		44	千葉市立幸町第一中学校外2校トイレ改修給排水設備工事	千葉市美浜区幸町2丁目12番7号外2か所	77,649,000 78,785,300		R 6. 6. 6 R 7. 3. 4	
		45	千葉市立あすみが丘小学校トイレ改修給排水設備工事	千葉市緑区あすみが丘6丁目2番地	69,536,500 66,375,100		R 6. 5.29 R 7. 3. 4	
		46	千葉市立真砂第五小学校外3校トイレ改修給排水設備工事	千葉市美浜区真砂1丁目12番15号外3か所	67,072,500		R 6. 7.12 R 7. 3. 8	
		47	千葉市動物公園動物科学館空調設備改修電気設備工事	千葉市若葉区源町280番地	66,517,000		R 6. 2. 9 R 7. 3.18	
		48	千葉市誉田公民館受変電設備外改修電気設備工事	千葉市緑区誉田町1丁目789番地49号	56,980,000		R 6. 2.21 R 7. 2.10	
		49	千葉市美浜消防署打瀬出張所受変電設備改修工事	千葉市美浜区打瀬1丁目1番	40,810,000		R 6. 7. 2 R 7. 3.18	
		50	千葉市埋蔵文化財調査センター空調設備改修電気設備工事	千葉市中央区南生実町1210番地	23,485,000		R 5.12.19 R 7. 1.24	
		51	千葉市動物公園動物科学館動力制御装置設置工事	千葉市若葉区源町280番地	19,525,000		R 7. 2. 6 R 7. 3.25	
		52	千葉市立真砂第五小学校外3校トイレ改修電気設備工事	千葉市美浜区真砂1丁目12番15号外3か所	13,189,000		R 6. 6. 7 R 7. 3. 4	
		53	千葉市美浜区役所中央監視制御設備改修工事	千葉市美浜区真砂5丁目15番1号	10,450,000		R 5. 7.25 R 6. 7.14	
		54	千葉市立幸町第三小学校外2校トイレ改修電気設備工事	千葉市美浜区幸町1丁目10番1号外2か所	12,505,900 12,696,200		R 6. 6. 7 R 7. 3. 4	
55	千葉市立院内小学校外2校給食室冷暖房電気設備工事	千葉市中央区祐光1丁目25番3号外2か所	11,763,400 11,515,900		R 6. 4. 2 R 6.12.10			
56	千葉市立轟町中学校トイレ改修電気設備工事	千葉市稲毛区轟町3丁目5番14号	10,506,100		R 6. 3. 2 R 6.11.15			
建築部 小計				48件	4,321,197,100			

都市局

部名	課名	番号	工事名	工事箇所	契約金額(円)		工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
					上段：当初 下段：変更後		
公園緑地部	緑政課	57	千葉公園蓮華亭木製デッキ改修工事	千葉市中央区弁天3丁目1番1号	39,221,600		R 6.12.11 R 7. 3.18 R 7. 5.19
	公園管理課	58	大野台中央公園テニスコート改修工事	千葉市緑区大野台1丁目地内	65,593,000		R 6.11.27 R 7. 3.11
		59	旧みやこ児童交通公園再整備工事	千葉市中央区都町2丁目地内	34,356,300		R 6.12.10 R 7. 3.24
	中央・美浜	60	今井公園外遊具交換工事	千葉市中央区今井1丁目地内外	30,954,000		R 6. 9.21 R 7. 3.11
		61	中磯辺公園バックネット改修工事	千葉市美浜区磯辺4丁目地内	6,120,400		R 6.12.21 R 7. 3.11
	花・稲	62	木野公園外遊具交換工事	千葉市稲毛区宮野木町地内外	20,684,400		R 6. 9.19 R 7. 3.11
	若葉	63	泉自然公園給水施設外改修工事	千葉市若葉区野呂町地内	34,650,000		R 6. 9.10 R 7. 2. 6 R 7. 3.10
		緑	64	誉田南公園外遊具交換工事	千葉市緑区誉田町1丁目地内外	16,601,200	
	公園建設課		65	平和公園A地区墓地整備工事(R6-2)	千葉市若葉区多部田町地内	155,743,500	
		平和公園A地区墓地整備工事(R6-1)		千葉市若葉区多部田町地内	158,335,100		R 6. 7.24 R 7. 2.28
		66	平和公園A地区墓地整備工事(R6-1)	千葉市若葉区多部田町地内	149,050,000		R 6. 7.24 R 7. 2.28
		67	亥鼻公園法面改修工事(R6-1)	千葉市中央区亥鼻1丁目地内	56,914,000		R 6. 6.13 R 6.10.30 R 6.11.27
		68	一本松公園公園施設改修工事	千葉市花見川区幕張本郷2丁目地内	30,462,300		R 5.12. 1 R 6. 3.11 R 6. 5.31
	69		みつわ台60号線街路樹補植工事(R6-2)	千葉市若葉区みつわ台3丁目地内外	43,060,600		R 6. 5.31
	動物	70	動物公園動物科学館バードホール植栽リニューアル工事	千葉市若葉区源町280番地	21,509,400		R 6.11.26 R 7. 3.11
					24,223,100		
	公園緑地部 小計				14件	679,762,600	
	都市局				70件	5,454,007,900	

※ 中央・美浜：中央・美浜公園緑地事務所、花・稲：花見川・稲毛公園緑地事務所、若葉：若葉公園緑地事務所
緑：緑公園緑地事務所、動物：動物公園

別表 2

監査実施業務委託一覧表

財政局

部 名	課 名	番 号	委 託 名	委託箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
資産部	資産課	1	千葉中央コミュニティセンター減築大規模改修実施設計業務委託	千葉市中央区千葉港2番1号	478,995,000		R 5. 5.25 R 7. 3.21	
財政局 計					1 件	478,995,000		

※ 資産部：資産経営部、資産課：資産経営課

環境局

部 名	課 名	番 号	委 託 名	委託箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
資循環	廃整備	2	千葉市次期リサイクル施設整備事業における土質調査業務委託	千葉市中央区新浜町4	9,125,600 9,297,200		R 6. 7. 4 R 6.11.20	
環境局 計					1 件	9,125,600		

※ 資循環：資源循環部、廃整備：廃棄物施設整備課

都市局

部 名	課 名	番 号	委 託 名	委託箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
都市部	検見稲	3	213街区外道路・下水道実施設計業務委託（検見川稲毛地区）	千葉市花見川区検見川町5丁目地内外	14,510,100		R 6.11.23 R 7. 3.11	
	寒川	4	（都）新田町村田町線外自転車走行環境設計外業務委託（寒川6-1）	千葉市中央区寒川町1丁目地内外	13,222,000		R 6. 6.29 R 6.12.15 R 7. 3.21	
都市部 小計					2 件	27,732,100		
建築部	営繕課	5	千葉市立仁戸名小学校大規模改造実施設計業務委託	千葉市中央区仁戸名町380番地	23,650,000		R 6. 5.25 R 7. 2.18	
		6	千葉市立花園中学校外5校体育館冷暖房設備整備実施設計業務委託	千葉市花見川区花園4丁目1番1号外5か所	25,615,700		R 6. 9. 6 R 7. 4. 3 R 7. 3.28	
		7	千葉市立こてはし台中学校内外部改修工事監理業務委託（その2）	千葉市花見川区こてはし台5丁目15番1号	22,322,300		9,900,000 R 5.12.13 R 6.12.18	
		8	幕張本郷駅自由通路内外部改修実施設計業務委託	千葉市花見川区幕張本郷1丁目38-1, -2, -3, -4, -5外	10,307,000		R 5. 7. 8 R 6. 3. 3	
		9	千葉市立宮崎小学校校舎内部改修実施設計業務委託	千葉市中央区宮崎2丁目3番13号	10,588,600		R 6. 7.31	
		10	千葉市立高洲中学校外部改修外実施設計業務委託	千葉市美浜区高洲2丁目3番18号	10,010,000		R 6.10. 8 R 7. 3.21	
						8,492,000		R 6. 6.29 R 7. 1.24

※ 検見稲：検見川・稲毛土地区画整理事務所、寒川：寒川土地区画整理事務所

都市局

部名	課名	番号	委託名	委託箇所	契約金額(円)		工期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
建築部	営繕課	11	千葉市立生浜東小学校エレベータ設置実施設計業務委託	千葉市中央区生実町1928番地	6,908,000		R 7. 3. 4	R 7.10.29
		12	千葉市千城台公民館・若葉図書館複合施設土質調査業務委託	千葉市若葉区千城台南1丁目19番1号	6,998,200		R 6.10.30	R 7. 1.27
		13	J R 土気駅南口駅前広場シェルター改築実施設計業務委託	千葉市緑区あすみが丘1丁目100	4,493,500		R 6. 5.25	R 7. 2.18
		14	千葉市消防団第12分団4部(多部田)器具置場建替実施設計業務委託	千葉市若葉区多部田町661番	4,290,000		R 6. 5.25	R 6.12.20
		15	千葉市立稲毛国際中等教育学校大規模改造工事監理業務委託(その1)	千葉市美浜区高浜3丁目1番1号	3,784,000		R 6. 5.25	R 6.12.20
	建築設備課	16	千葉市若葉いきいきプラザ空調設備改修外実施設計業務委託	千葉市若葉区北谷津町333番地2	8,800,000		R 5.12.16	R 7. 3.25
		17	千葉市花見川区幕張コミュニティセンター空調設備改修実施設計業務委託	千葉市花見川区幕張町3丁目7730番地4	9,350,000		R 6. 6.11	R 7. 1. 6
		18	星久喜小学校子どもルームB外2か所空調設備改修実施設計業務委託	千葉市中央区星久喜町1060番地外2か所	8,800,000		R 6. 7. 9	R 7. 2. 3
		19	千葉市立生浜小学校アフタースクール外2か所空調設備改修実施設計業務委託	千葉市中央区浜野町1335外2か所	6,600,000		R 7. 3. 5	R 7. 8.31
		20	千葉市稲毛消防署外1か所自動火災報知設備外改修実施設計業務委託	千葉市稲毛区穴川4丁目12番2号外	5,830,000		R 7. 2. 8	R 7. 8. 6
		21	千葉市立大木戸小学校外4校給食室冷暖房設備設置実施設計業務委託	千葉市緑区大木戸町317番地外4か所	4,730,000		R 6. 5.31	R 6.11.26
建築部 小計				17件	151,464,500			
公園緑地部	公管課	22	だれもが遊べる広場実施設計業務委託	千葉市花見川区花島町地内	5,986,200		R 6.12.14	R 7. 3.24
		23	昭和の森給水管及び配電線改修実施設計業務委託	千葉市緑区土気町地内外	15,400,000		R 6.12.19	R 7. 3.21
	公園建設課	24	椿森緑地法面改修詳細設計業務委託	千葉市中央区椿森6丁目地内外	26,220,700		R 6.11. 9	R 7. 3.18
		25	千葉市蘇我スポーツ公園給水設備改修実施設計業務委託	千葉市中央区川崎町地内	26,247,100	9,570,000	R 6. 9.13	R 7. 3.11
公園緑地部 小計				4件	57,176,900			
都市局 計				23件	236,373,500			

※ 公管課：公園管理課、緑：緑公園緑地事務所