

千葉県週休２日制工事実施要領に関するＱ＆Ａ【令和８年１０月以降】

質問（Ｑ）	回答（Ａ）
発注方式について	
発注者指定型と受注者希望型の選択方法は。	土木工事標準積算基準を適用する工事については、原則、発注者指定型とします。 現場閉所及び交替による週休２日制いずれにもより難しい工事でも、週休２日制の対象外とせず、受注者が積極的に週休２日制に取り組めるよう、原則、受注者希望型として発注してください。
週休２日制工事の対象外となる工事はあるか。	「現場施工が１週間未満の工事」は対象外となります。また、「緊急随意契約による災害復旧工事等」は対象外とすることができます。
補正係数廃止に伴って発注の仕方に変更があるか	積算上、補正をせずに発注することになりますが、これまでの取組みを踏襲するため原則、完全週休２日制で発注してください。
現場閉所（予定）日について	
現場閉所する曜日指定はあるか。	月単位の場合、曜日の指定はありません。対象期間中に現場閉所率２８．５％以上確保されているかで週休２日の取組内容を判断します。完全週休２日（土日）の場合、暦上の全ての土日になります。※振替を除く
完全週休２日（土日）を確保する必要があるか。	完全週休２日を達成した場合、工程管理の考査項目において休日の確保が行われたものとして評価するものとします。





千葉市週休2日制工事実施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】

質問（Q）	回答（A）
• 夏季休暇、年末年始休暇とはいつを指すか。	• 夏季休暇、年末年始休暇は、受注企業の休業日に合わせていただいて構いません。 • なお、実施要領のとおり、年末年始6日、夏季休暇3日を対象期間外とします。それ以上休暇を取得する場合は現場閉所日に含めてください。
• 現場は継続して施工しているが、下請業者ごとに各々4週8休が確保されていれば達成となるか。	• 現場閉所による週休2日制工事である場合は、達成となりません。 • 1日を通して現場閉所が必要となります。
• 施工予定日に降雨等で休工とした場合も現場閉所日に含めてよいか。	• 実施要領2(1)3)のとおり現場閉所日に含むことができます。ただし、本制度は計画的な休暇の取得を目的としていますので、できる限り早い段階で休工の決定をお願いします。
• 現場閉所予定日に関係機関（地元）との協議の必要が発生しましたが振替は必要ですか。	• 1日を通して現場が閉所された状態であれば現場閉所として扱いますので、振替は不要です。
• 対象外となる期間の具体例は。	• 天災等により突発的に現場対応した期間や工事事故、工事抑制期間による施工不可能期間、材料調達などを理由に現場作業ができない期間等です。
交替による週休2日制について	
• 交替による週休2日制工事は、どのような現場に適しているのか。	• 社会的要請や現場条件の制約等により、昼夜間連続作業を行う工事等、現場閉所を行うことが明らかに困難な工事を対象としています。
• 交替による週休2日制工事の場合、対象は全ての技能者、技能労働者及び現場代理人であるが、対象者全員が1週間に2日間以上の休日（完全週休2日）を確保する必要があるのか。	• 発注者指定型の場合、対象者全員が1週間に2日間以上の休日（完全週休2日）を達成する必要があります。

千葉市週休２日制工事実施要領に関するＱ＆Ａ【令和８年１０月以降】

質問（Ｑ）	回答（Ａ）
現場代理人は工事現場に常駐することと「工事請負契約約款」第１０条第３項で定められていることから、現場代理人の休日取得は出来ないのか。	「工事請負契約約款」第１０条第４項で「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されていると認められた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。」としていますので、現場代理人が休日を取得する場合は、当該条項に合致する現場条件であることを受発注者間で確認してください。
月単位について	
月単位はどのように確認されるのか。 ※令和６年１０月から月単位の考え方が変更になっています。	- 現場着手日から４週間（２８日）ごとに分けた期間において、全ての期間で４週８休以上（２８．５％以上）の現場閉所率又は平均休日率の達成を確認します。 なお、最後のひと月が４週間に満たない期間（対象期間が２８日未満）は、通期で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなします。 - 工期が短く、４週間に満たない期間（対象期間が２８日未満）は、通期で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる場合に、月単位の週休２日を達成しているものとみなします。 - 月単位は、４月、５月、６月といった暦上のひと月ではなく、現場着手日からの４週間（２８日）です。


千葉市週休2日制工事实施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】

質問 (Q)	回答 (A)
・月単位（閉所日）となる場合のイメージを示して欲しい。	・月単位（閉所日）の対象となる場合とならない場合のイメージは以下のとおりです。
月単位達成 ①通期及び②月単位が達成されている  ※ 暦上の土日の閉所では4週8休以上に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、通期の週休2日を達成とみなす。	月単位未達成 ①通期が達成されているが、②月単位が達成されていない  ※ 暦上の土日の閉所では4週8休以上に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、通期の週休2日を達成とみなす。
月単位達成 ①通期が達成されている  4週間に満たない期間（28日未満）は、月単位の対象外のため、通期で4週8休以上の現場閉所を行った場合、月単位の週休2日を達成とみなす。	月単位達成 ①及び②月単位が達成されている  ※ 暦上の土日の閉所では4週8休以上に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、通期の週休2日を達成とみなす。


千葉市週休2日制工事実施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】

質問 (Q)	回答 (A)
・月単位（交替制）となる場合のイメージを示して欲しい。	・月単位（交替制）の対象となる場合とならない場合のイメージは以下のとおりです。



月単位達成 ①通期及び②月単位が達成されている



月単位未達成 ①が達成されているが、②月単位が達成されていない



千葉県週休2日制工事実施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】

質問（Q）	回答（A）
月単位達成 ①通期が達成されている  4週間に満たない期間（28日未満）は、月単位の対象外のため、通期で4週8休以上の現場閉所を行った場合、月単位の週休2日を達成とみなす。	月単位達成 ①及び②月単位が達成されている  ※暦上の土日の閉所では4週8休以上に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、通期の週休2日を達成とみなす。


千葉県週休2日制工事実施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】

質問（Q）	回答（A）
完全週休2日（土日）について	
・ 暦上の全ての土曜日・日曜日を閉所しても、対象期間での4週8休以上（28.5%以上）の現場閉所率が達成できないときは、どうすればよいのか。	・ 暦上の土日の閉所では4週8休以上（28.5%以上）に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休以上（28.5%以上）を達成するものとみなす。
・ 土日以外の祝日に施工した場合、完全週休2日（土日）は未達成となるのか。	・ 土日の現場閉所により達成状況を確認しますので達成状況に影響は生じませんが、週休2日制の主旨を鑑み、極力、現場閉所するよう努めてください。
・ 地元要望等により、土日に工事を行った場合は、完全週休2日（土日）は未達成となるのか。	受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に監督員と協議した上で、原則当該週、やむを得ない場合のみ次週単位内において、振替で現場閉所を行うことにより現場閉所したものとみなすことができます。 また、やむを得ず、連続作業により土日作業をする期間が発生した等で振替日の設定が困難な場合は、監督職員と協議し、認められた場合には、対象期間外とすることもできます。 <例> ・ 催事、地元対応など第三者の事情により、やむを得ず現場作業を余儀なくされる場合。 ・ 緊急対応等により、やむを得ず現場作業を余儀なくされる場合。 ・ 悪天候の影響により、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工が必要な場合。（ただし、工期には雨休率が設定されているため、悪天候による振替は想定外な場合によるもの等扱いにはご注意事項います。）

千葉市週休2日制工事实施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】


質問 (Q)	回答 (A)
・日付を跨ぐ夜間作業における現場閉所の取り扱いはどうなるのか。 ①金曜日 22時から土曜日 6時まで作業 ②日曜日 22時から月曜日 6時まで作業 の場合はどうなるのか。	・作業開始時間帯の日付で判断するため、夜間工事を開始した日付を現場作業日、夜間工事を終了した日付を現場閉所日とします。 そのため、次のように判断します。 ①金曜日：作業日、土曜日：現場閉所 ②日曜日：作業日、月曜日：現場閉所
・完全週休2日（土日）となる場合のイメージを示して欲しい。	・完全週休2日（土日）の対象となる場合とならない場合のイメージは以下のとおりです。

完全週休2日(土日) 達成 ①及び②及び③完全週休2日(土日)が達成されている





※暦上の土日の閉所では4週8休以上に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、通期の週休2日を達成とみなす。

完全週休2日(土日) 未達成 ①及び②が達成されているが、③完全週休2日(土日)が達成されていない



千葉市週休2日制工事実施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】

質問 (Q)	回答 (A)
完全週休2日(土日)達成 ①4週間未満は、①通期及び③完全週休2日(土日)が達成されている  4週間に満たない期間(28日未満)は、月単位の対象外のため、通期で4週8休以上の現場閉所を行い、全ての土日の現場閉所を行った場合、「完全週休2日(土日)」の対象となります	完全週休2日(土日)達成 ①通期及び②月単位及び③完全週休2日(土日)が達成されている  ※暦上の土日の閉所では4週8休以上に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、通期の週休2日を達成とみなす。
契約後の手続きについて	
受注者希望型での取組みを希望した場合、週休2日確保のため工期延期は可能か。	当初より雨天、休日を見込み工期を設定していますので、週休2日の取組みを希望したことによる工期延期は認めません。なお、条件変更などによる場合は、従来どおり監督職員と協議してください。
増工などにより工期延期の契約変更をした場合の取り扱いは。	変更後の対象期間に対し、当初と同様の取組をお願いします。
関係機関(地元)との調整により休日(官庁の休日)作業が必要となりました。特段の手続きはありますか。	休日作業が必要となった場合は、事前に休日作業届を監督職員に提出してください。また、現場閉所予定日の場合は、併せて振替休日の連絡をお願いします。

千葉市週休2日制工事実施要領に関するQ&A【令和8年10月以降】

質問 (Q)	回答 (A)
現場閉所日を確認できる書類とはどのようなものか。	- 書式は定めていませんが、週間・月間工程などで作業日、休工日及び対象期間外（年末年始等）が確認できるものとします。 - 参考例（週休2日制工事取組状況確認表）を示しますが、従前の資料で確認できれば問題ありません。
取組状況の確認結果とは。	受注者から提出された対象期間中の週休2日に係わる取組を確認した結果を工事担当課から工事打合せ簿で通知します。
月単位を跨ぐ振替となり、振替によって4週8休以上(28.5%以上)が達成されない場合があるがどのような扱いになるのか。	余裕を持って休日を確保しておらず、月単位を跨ぐ振替を行うことにより、4週8休以上(28.5%以上)が達成できなくなる場合は、完全週休2日や月単位の週休2日が未達成となります。
工事成績評定について	
工事成績評定の加点および減点はあるのか。	創意工夫の項目での加点を廃止しております。また、達成状況に応じた減点はありません。ただし、提出された施工計画書が週休2日工事を前提としていないなど、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工程管理の審査項目において休日の確保が行われていないものとして評価します。

改定履歴

令和2年	2月13日	作成
令和3年	6月11日	改定
令和3年	10月 1日	改定
令和4年	1月12日	改定
令和5年	5月 1日	改定
令和6年	4月 1日	改定
令和6年	7月29日	改定
令和6年	10月 1日	改定
令和7年	4月 1日	改定
令和7年	10月 1日	改定

令和8年10月 1日 改定