

千葉市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)請求工事一覧

平成22年12月1日現在

(単位:円)

	発注機関	工事件名	請負者	当初 請負額 (税込み)	契約日	工期末 ※	単品スライド協議詳細							
							請求日	協議 開始日	スライド' 契約 締結日	スライド'額 (税込み)	協議対象材料			備考
											鋼材類	燃料油類	その他	
協議済	土木部緑土木事務所維持建設課	JR鎌取駅南口自由通路シェルター設置工事(その1)	藤旺建設(株)	19,929,000	H19.12.18	H20.8.31	H20.7.22	H20.7.31	H20.8.18	535,500	○	-	-	
協議済	土木部花見川・稲毛土木事務所維持建設課	稲毛停車場穴川線(園生町地区)舗装改良工事(19-1工区)	北川ヒューテック(株)	130,200,000	H19.10.1	H20.11.30	H20.11.10	H20.11.14	H20.11.27	2,310,000	-	-	○	その他:アスファルト類
協議済	道路部道路建設課	穴川櫓橋町線道路改良工事(その2)	(株)NIPPOコーポレーション	68,250,000	H20.2.25	H21.1.31	H20.10.24	H20.11.19	H20.12.19	1,774,500	○	-	○	その他:軽量盛土材
協議済	道路部特定街路課	(仮称)新港横戸町線ポンプ場築造工事	古谷・小柳建設共同企業体	218,221,500	H19.12.25	H21.1.31	H20.11.26	H20.12.2	H21.1.28	7,654,500	○	-	-	
協議済	建設部南部下水道建設課	再生水圧送管布設工事(20-2工区)	千年杉建設(株)	13,755,000	H20.9.11	H21.2.8	H20.12.8	H21.1.5	H21.2.6	1,218,000	○	-	-	
協議済	建設部南部下水道建設課	舗装復旧工事(土気20-1)	森川建設(株)	28,770,000	H20.10.28	H21.2.25	H20.12.22	H21.1.9	H21.2.18	2,215,500	-	-	○	その他:アスファルト類
協議済	道路部街路建設課	美浜長作町線街路外築造工事	北川ヒューテック(株)	79,275,000	H20.2.25	H21.3.25	H20.7.30	H21.2.5	H21.3.23	2,614,500	○	-	-	
協議済	建築部住宅整備課	千葉市営住宅宮野木町第1団地第一期建替事業建築主体工事(A工区)	新日本・カラマ建設共同企業体	529,200,000	H19.6.22	H21.5.31	H20.12.2	H20.12.15	H21.3.18	18,154,500	○	-	-	
協議済	下水道建設部 下水道施設建設課	南部浄化センターC系水処理施設土木工事	真柄・馬淵・須崎建設共同企業体	4,193,700,000	H19.11.22	H22.10.7	H20.12.1	H22.9.10	H22.9.22	85,270,500	○	-	-	
取下げ	都市部西口再開発事務所	ペDESTリアンデッキ上部工桁製作工事	(株)角藤	94,395,000	H19.12.25	H20.11.30	H20.9.26	H20.10.15	-	-	○	-	-	

※「工期末」は、12月1日現在における工期であり、今後変更の可能性があります。

注) 協議対象材料凡例説明
「○」: 単品スライド該当対象
「-」: 請求なし