

千葉県子どもプラン(第2期) 新規・拡充・見直し事業の進捗状況

資料1 (別紙1-2)  
(抜粋)

【評価】  
A: 計画以上の成果があった(前倒し実施)  
B: 概ね計画どおり実施した  
C: 計画どおり実施できなかった(遅れ)  
D: 未実施(休止・中止等)  
-: 評価対象なし

No.	基本 施策 No	基本施策名	基本 N No の 取 組 内 容	基本施策の取組内容①	基本施策の取組内容②	基本施策の取組内容③	該当事業			所管課			現状 (令和元年度現在)	令和3年度				
							事業一覧 掲載ページ	事業一覧 番号	事業名	局	部	課		計画策定当初に定めた 取組内容・目標値	評価	実施内容	参考値	
1	1	子ども・子育て支援	6	教育・保育等の「質」の確保・向上	1	教育・保育人材の資質の向上	⑥	P.142	38	教育・保育人材の資質向上等のための拠点づくり	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	未実施	実施	C	新型コロナウイルス感染症拡大を受け、「保育の質検討委員会」が延期になり、予定通りに討議できない時期もあったが、現在は市内三短大を念頭に保育士支援センター等拠点づくりに向けて市内3短大にも協力を仰ぎ検討中である。	-
2	1	子ども・子育て支援	6	教育・保育等の「質」の確保・向上	2	教育・保育人材の確保	③	P.142	43	「潜在保育士」等の市内の認定こども園、保育園等への再就職支援	こども未来局	こども未来部	幼保運営課	研修等実施	実施	D	保育士・看護師復帰支援研修をR4.2/19・2/26に予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大を受け中止とした。R2より対象者に現任者を加えリカレント(循環・復帰する学び)として位置付け、それぞれの立場から保育を語り合う内容とした。今後もより効果的な研修内容を検討・実施していく。	-