

## 統合まで最短の今後のスケジュール（案）

### 【留意事項】

- ・ 統合場所は、3月の協議会会長案に基づいて作成している。  
（統合場所が逆になった場合には、学校を入れ替えて読み取る）
- ・ 9月に要望書が提出され、順調に統合の手続きが進んだ場合の最短のシミュレーションである。

### ＜北小と西小の統合＞

仮校舎方式、最短で30年度統合、本校舎への引越しが31年度

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
北小	通常使用	通常使用 (設計期間)	改修工事	移転	統合校の校舎として 使用
西小	通常使用	通常使用	統合	仮校舎として使用	跡施設

### ＜南小と旭小の統合＞

居ながら施工、改修後に統合 最短で32年度統合

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
旭小	通常使用 (耐震・設計期間)		耐震・改修工事	統合	統合校として使用
南小	通常使用				跡施設