

ポイント4 基本的な進め方

1 これまでの進め方

第2次実施方針では、狭い地域に複数の小規模校がある地区(Aパターン)について、具体的な地域の枠組み(地区)を設定し、学校規模の観点のみで算定した学校数を適正配置の方向性として示した。これを踏まえ、説明会を開催するとともに、保護者や地域団体の代表者で構成する「地元代表協議会」を設置し、合意形成を図る地元代表協議会主体の進め方により、数多くの成果をあげてきた。

地元説明会 保護者や地域の方、学校関係者への説明

地元代表協議会 統合に向けた協議・検討、合意形成

統合準備会 新設校への円滑な移行に向けた協議

地域の実情や学校の沿革などを踏まえ、協議会の中で検討され、保護者・地域住民全体で合意形成が図られる
[P5(1):イメージ図]

第2次実施方針（平成19年度）に位置付けられた各地区の方向性と現状

	地区内の学校数 【平成19年5月現在】	学校規模の観点のみで 算定した方向性	現状 【平成29年7月現在】
真砂地区	小学校 4校 中学校 2校	小学校 2校 中学校 1校に	小学校 2校 中学校 1校
高洲・高浜地区	小学校 6校 中学校 2校	小学校 2校 中学校 1校に	小学校 4校 中学校 2校
磯辺地区	小学校 4校 中学校 2校	小学校 2校 中学校 1校に	小学校 2校 中学校 1校
幸町地区	小学校 4校 中学校 2校	小学校 2校 中学校 1校に	小学校 2校 中学校 2校
稲毛海岸・高洲地区	小学校 4校 中学校 2校	小学校 2校 中学校 1校に	小学校 4校 中学校 2校
千城台地区	小学校 5校 中学校 2校	小学校 2校 中学校 1校に	【協議継続中】 小学校 5校 中学校 2校
花見川地区	小学校 5校 中学校 2校	小学校 2校 中学校 1校に	小学校 4校 中学校 1校

地区	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
真砂地区	説明会開催 協議会設置	→ 合意形成	→	→	→ 統合校開校						
高洲・高浜地区	説明会開催 協議会設置	→ 高洲合意形成	→ 高浜合意形成	→	→ 統合校開校						
磯辺地区	説明会開催 協議会設置	→	→	→	→ 合意形成	→	→ 統合校開校				
幸町地区	説明会開催 協議会設置	→	→	→	→ 合意形成 (第一段階)	→ 合意形成 (第二段階)	→ 第一段階小学校 統合校開校	→	→ 第二段階小学校 統合校開校		
稲毛海岸・高洲地区	説明会開催	近隣の住宅開発を注視									
千城台地区			地元説明会開催 協議会設置	→	→	→	→	→ 当分の間、中学校 統合見送	→	→	→ 一部の小学校 合意形成
花見川地区				説明会開催	→ 協議会設置	→	→ 中学校合意形成	→	→ 中学校統合校 開校	→	→ 小学校 統合校開校

- 合意形成までの期間は、対象校数や学区面積等の地域の実情に応じて様々
- 合意形成から開校までの期間は、合意形成のタイミングや改修工事の工法等により様々