

加曾利貝塚第16次調査 出土品整理工程表

	令和5年度												令和6年度												令和7年度												令和8年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
遺物整理・図作成	[Progress bar spanning from start of R5 to end of R7]																																															
遺構図作成	[Progress bar spanning from start of R5 to end of R7]																																															
原稿執筆	[Progress bar spanning from start of R6 to end of R8]																																															
自然科学分析委託	[Progress bar spanning from R5-7 to R6-9]												[Progress bar spanning from R6-9 to R7-12]												[Progress bar spanning from R7-12 to R8-3]																							
写真撮影	[Progress bar spanning from R8-4 to R8-5]																																															
編集	[Progress bar spanning from R8-4 to R8-8]																																															
校正・印刷	[Progress bar spanning from R8-9 to R8-23]																																															
刊行	[Progress bar spanning from R8-28 to R8-30]																																															
収納	[Progress bar spanning from R8-28 to R8-30]																																															