

加曽利貝塚発掘調査作業労務委託 数量内訳表

費目	数量	単位	単価	単価(税込み)	計	計(税込み)	摘要	備考
現場管理者	47	人/日					1人×47日	発掘調査期間中 (着手前打ち合わせ含む)
発掘調査作業員	302	人/日					調査体制(予定) 2人×16日+9人×30日	発掘調査期間中
連絡用車両(ワゴン車、燃料費込み)	47	台/日					1台×47日	発掘調査期間中
2tトラック(運転手付き、燃料費込み)	2	台/日						機材等搬入・搬出
鉄ピン(L=1500mm)	314	本						表土除去時～設置
ネットフェンス(オレンジネット)	628	m						表土除去時～設置
重機用プラ敷板	465	枚					5枚×93日	表土除去時～埋め戻し時に設置
電動砂篩機	2	台/月					2台×1ヶ月	10月上旬～11月初旬に使用

工程(予定)

表土除去
発掘調査
埋戻し

9月後半
9月29日～12月5日の間
12月中旬