

加曽利貝塚第16次調査 出土資料整理工程表

資料 1 - 1

	変更前 令和5年4月1日着手 令和 9 年3月31日完了 変更前 令和5年4月1日着手 令和10年3月31日完了																																																																
	令和 5 年度													令和 6 年度													令和 7 年度													令和 8 年度													令和 9 年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
遺物整理・図作成																																																																	
遺構図作成																																																																	
原稿執筆																																																																	
自然科学分析委託																																																																	
写真撮影																																																																	
編集																																																																	
校正・印刷																																																																	
刊行																																																																	

変更前 変更後