

加曾利貝塚発掘調査計画（案）スケジュール表

I、中長期発掘調査計画

【史跡の内容確認のための発掘調査】

\* ()内の数字は実働調査月数

調査地点・内容	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[ 1 ]南貝塚 晩期遺構調査	○(2)	○( )	○( )	?	整理	報告 刊行				
[ ]南貝塚 後期以前の調査										
[ ]北貝塚										
[ ]東傾斜面										
[ ]東側低湿地										
[ ]その他										

【史跡整備に伴う発掘調査】

[ ]園路・管理用道路整備に伴う調査										
[ ]上下水道・電気配線敷設に伴う調査										
[ ]野外観覧施設改修に伴う調査										
[ ]大型建物跡等の復元に伴う調査										
[ ]新たな植樹に伴う調査										
[ ]通称「船着場」付近の環境整備に伴う調査										

II、短期発掘調査計画

H29	[ 1 ]	旧IV・Vトレンチの確認、旧Vトレンチの再発掘、総括報告書85号住居の東半発掘、人骨確認、その他遺構の確認
H30	[ 1 ]	総括報告書85号住居の完掘、旧IV・Vトレンチの再発掘、同未報告遺構5（大型住居跡）の一部発掘（確認）、溝の発掘、その他遺構の確認
H31	[ 1 ]	総括報告書未報告遺構5（大型住居跡）の発掘