

千葉市史跡保存整備委員会スケジュール(案)

	名称	千葉市史跡 保存整備委員会	史跡加曽利貝塚 総括報告書編集部会	史跡加曽利貝塚 保存管理計画策定部会
	目的	市内史跡の保存整備全般	史跡加曽利貝塚 総括報告書の刊行	史跡加曽利貝塚 保存管理計画の策定
	期間	常 設	平成27・28年度 (2か年)	平成27・28年度 (2か年)
	委員	7名	7名程度 (オブザーバー:文化庁・千葉県)	7名程度 (オブザーバー:文化庁・千葉県)
平成26		条例制定準備 委員の選定・交渉	有識者による指導・助言	指定範囲図面類の整理 地籍調査 委員選定・交渉
平成27		<p>【第1回】 5月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状の交付 ・委員長、副委員長の選任 ・部会の設置について ・部会委員の選任について ・これまでの市の史跡整備計画について ・今後のスケジュール <p>【第2回】 3月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・博物館のあり方検討のための基礎調査最終報告 ・平成27年度部会検討結果報告 	<p>【第1回】 7月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時委員の委嘱状交付 ・再整理事業の経過報告 ・報告書刊行計画案について ・報告書目次案について <p>【第2回】 10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再整理の進捗報告 ・報告書 事実記載部分の検討 <p>【第3回】 2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・再整理の進捗報告 ・報告書 総括部分の検討 <p>→市遺跡発表会での 中間発表(2月頃)</p>	<p>【第1回】 7月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時委員の委嘱状交付 ・史跡加曽利貝塚のこれまでの経緯について ・保存管理計画策定事業計画案について <p>【第2回】 10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・史跡に関する基礎情報の整理(1) <p>【第3回】 2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・史跡に関する基礎情報の整理(2)
平成28		<p>【第3回】 7月頃(現地視察)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内史跡の視察 ・市内史跡の課題整理 <p>【第4回】 3月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加曽利貝塚の特別史跡指定申請について ・平成28年度部会検討結果報告 ・平成29年度部会設置について 	<p>【第4回】 6月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報告書内容の最終検討・承認 <p>→原稿入稿(8月) →報告書刊行(9月末)</p> <p>【第5回】 10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般向け図書、学校副読本の内容の検討・承認 ・今後の発掘調査計画 <p>→入稿(12月)・刊行(1月)</p> <p>【第6回】 2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料の収納について ・資料の活用について ・シンポジウム開催について ・申請に向けた資料作成について <p>→市遺跡発表会(2月頃) →シンポジウム開催(5月頃)</p>	<p>【第4回】 6月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画書案の検討 <p>【第5回】 10月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画書案のとりまとめ →パブリックコメント実施 約1か月間(11月) →計画書刊行(12月) <p>【第6回】 2月頃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後の保存・整備について ・他の史跡の保存管理計画策定について