

日 程	作業工程
12月 3日(土)	編集部会開催(本日)
12月 5日(月)から	印刷製本業務 契約手続き着手
12月 9日(金)まで	編集部会での指摘事項に基づく修正・加筆 序章～第6章、巻末資料に関する指摘事項に基づく修正・加筆
12月 9日(金)	編集部会委員への修正案送付
12月 12日(月)から	入稿前校正 第1分冊から順番に 概要説明資料(A3判 1～2枚程度)作成
12月 15日(木)まで	編集部会案の確定
12月 22日(木)	千葉市史跡保存整備委員会開催 総括報告書について部会長より概要説明資料を用いて報告
12月 28日(水)まで	入稿前校正 校了 【報告書原稿完成】
12月 下旬 ～ 1月上旬	印刷製本業務 入札説明会開催・入札・契約 原稿入稿(分冊ごとにまとめて)
1月 下旬 ～2月中旬	入稿後校正 ページ仕上がりを確認する程度
3月	報告書刊行