

平成30年度事業報告

No.1

事業内訳		実施状況	事業内容等
特別 史跡 推進	加曾利貝塚の魅力向上	一部 実施中	<p>1 外部委託による縄文体験プログラムの実施 「考古学者のお仕事体験&縄文あそびコーナー」 (模擬発掘調査体験、土偶ペーパークラフト) 実施日 通年 土曜日・日曜日・祝日 合計115日 参加者 6,707人(2月末まで計104日)</p> <p>2 集客イベント(まつり)等 (1)縄文春まつり 実施日 平成30年5月5日(土)・6日(日) 参加者 10,000人 (2)縄文秋まつり 実施日 平成30年11月3日(土)・4日(日) 参加者 7,000人 (3)ナイトミュージアム 実施日 平成30年12月1日(土) 参加者 1,500人</p>
	加曾利貝塚ランドデザイン策定	実施済	資料1にて別途報告 策定日 平成31年2月8日(金)
	史跡整備基本計画策定	実施済	
	史跡整備		
	収蔵庫解体	実施済	第1収蔵庫・第3収蔵庫を解体・撤去した。 跡地は体験スペースとして活用する。 工事期間 平成30年9月19日(水) ～平成31年1月16日(水)
	史跡境界確定	未実施	今後の史跡指定地の管理と整備のため、隣地との境界を策定させる。平成29年度に一部実施済み。 平成30年度は実施を見送り、平成31年度に残る東側部分を完了させる。
	博物館移転先用地 測量・地盤調査	未実施	基本計画策定後に実施する。平成31年度に基本計画を策定するとともに、隣接地との境界確定を実施し、移転用地の範囲を確定する。
	交通影響調査 事前準備	実施中	ランドデザインの検討の中で、整備に併せて周辺道路の交通計画を検討する必要性が指摘されたことを受け、検討に必要な周辺の交通状況の現状把握と課題の整理を行った。 委託期間 平成31年3月7日(木)～3月29日(金)

事業内訳		実施状況	事業内容等	
特別 史跡 推進	加曽利貝塚 発掘調査	発掘調査	平成29年度に続き、縄文時代晩期の竪穴住居跡の調査等を実施した。 調査期間 平成30年8月7日(火)～11月24日(日) 調査機関 千葉県埋蔵文化財調査センター 調査面積 700㎡(25m×28m) 調査地点 南貝塚北東部 (平成29年度調査範囲の継続調査)	
		整理・調査・研究	平成30年度発掘調査成果の基礎整理作業を行い、成果の一部を遺跡発表会で報告するとともに、加曽利貝塚博物館での速報展示に展示する資料の抽出を行った。 実施期間 平成30年12月～平成31年3月 実施内容 遺物水洗・注記・分類・接合、遺構全体図作成	
		現地見学会	発掘調査現場を公開し、調査担当職員による説明、出土資料の展示を行った。 開催日 平成30年11月24日(土) 参加者 550人	
		千葉県遺跡発表会での成果速報	市内の発掘調査成果と併せ、加曽利貝塚の発掘調査、地中レーダー探査及び微地形測量、ランドデザインについて報告した。 開催日 平成31年2月16日(土) 開催場所 千葉県生涯学習センター 参加者 400人	
	縄文貝塚研究	中長期的な調査研究の策定	実施中	平成30年度第3回加曽利貝塚調査研究部会で事務局の示した発掘調査計画案を検討した。 平成31年度に事務局案を取りまとめた上、加曽利貝塚調査研究部会での検討を経て、当委員会に計画案を諮る。
		地中レーダー探査	実施済	中長期的な発掘調査計画を策定するための基礎データの収集を目的に委託して実施した。 調査期間 平成30年9月1日(土) ～平成30年9月15日(土) 調査機関 早稲田大学考古学研究室 調査面積 約8,000㎡(40m×40m×5グリッド) 調査地点 北貝塚の一部 (西側I8・I9グリッド、東側L7・L8・L9グリッド)
		縄文土器の製作技術に関する調査研究	実施済	平成29年度から引き続き、縄文土器製作技術研究員による加曽利貝塚出土土器の観察を行い、土器製作技術の分析研究を進めた。
		貝塚関連資料収集	実施済	金子浩昌氏の所蔵資料について、株式会社玉川文化財研究所の協力による仕分け・分類作業を経て、平成31年1月18日に埋蔵文化財調査センターへ収納した。今後、資料リストを作成し、金子氏及び関係者と調整の上、寄贈手続きを行う。 遺跡出土資料 コンテナ236箱 現生標本資料 コンテナ105箱

事業内	事 業 内 訳	実施状況	事 業 内 容 等
特別史跡指定推進	千葉市史跡保存整備委員会	実施済	<p>第1回 開催日 平成30年4月23日(金) 開催場所 千葉市教育委員会 第一会議室 参加委員 岡本委員長・谷口委員・竹内委員 ・中村委員 議 題 特別史跡加曽利貝塚 グランドデザイン(案)について 諮問</p> <p>第2回 開催日 平成30年12月4日(火) 開催場所 千葉市教育委員会 第一会議室 参加委員 岡本委員長・青木副委員長・赤坂委員 ・竹内委員・中村委員 議 題 特別史跡加曽利貝塚 グランドデザイン(案)について 答申</p> <p>第3回 開催日 平成31年3月22日(金) 開催場所 千葉市教育委員会 教育委員会室 参加委員 岡本委員長・青木副委員長・赤坂委員 ・竹内委員・谷口委員・中村委員 議 題 グランドデザインに基づく整備について 特別史跡加曽利貝塚の調査研究について</p>
	史跡加曽利貝塚調査研究部会	実施済	<p>第1回 開催日 平成30年6月22日(金) 開催場所 千葉市東京事務所 参加委員 谷口副部長・岡本委員・設楽委員 議 題 平成30年度発掘調査計画について</p> <p>第2回 開催日 平成30年11月18日(日) 開催場所 加曽利貝塚および桜木公民館 参加委員 谷口副部長・岡本委員・設楽委員 議 題 今後の発掘調査について</p> <p>第3回 開催日 平成31年3月5日(火) 開催場所 千葉市教育委員会 教育委員会室 参加委員 谷口副部長・岡本委員・設楽委員 議 題 平成31年度以降の発掘調査計画について</p>
	加曽利貝塚特別史跡指定記念シンポジウム 「縄文の美 -縄文の造形と現代美術-」	実施済	<p>千葉市美術館と共催し、美術の視点から縄文時代の造形を考えるシンポジウムを開催した。 開催日 平成30年6月3日(日) 開催場所 千葉市美術館 さや堂ホール 参加者 170人</p>
	第43回全国遺跡環境整備会議 「遺構の露出展示」	実施済	<p>遺跡の整備に関わる全国の自治体関係者が集まり、今後の遺跡の保存・整備・活用を考えるための情報共有を図った。 開催日 平成30年10月11日(木)・12日(金) 開催場所 TKPガーデンシティ千葉 (講演・パネルディスカッション) 加曽利貝塚・長柄町長柄横穴墓群 (現地検討会) 参加者 100人</p>
	日本考古学協会 設立70周年記念講演会 「特別史跡加曽利貝塚 の現代的意義 ～調査と保存の歴史に学ぶ～」	実施済	<p>一般社団法人日本考古学協会と共催し、講演会を開催した。 開催日 平成30年11月17日(土) 開催場所 千葉市生涯学習センター 参加者 200人</p>

事業内訳		実施状況	事業内容等
博物館 管理 運営	施設維持管理	実施中	警備・清掃業務委託、草刈業務委託、樹木伐採業務委託等
	加曽利貝塚の魅力向上	実施中	(特別史跡推進事業として報告)
	教育普及事業	実施済	石器づくり・土器づくり・骨角器づくり・自然観察ワークショップ等の講座の開催 縄文体験講座10種40回実施 ミュージアムトークの実施、縄文春・秋まつり、ナイトミュージアム等のイベントの開催等
	展示事業	一部 実施中	調査研究の成果に基づき、新たに企画展を開催した。 企画展「あれもE これもE -加曽利E式土器(千葉市内編)-」 展示期間 平成30年10月20日(土) ～平成31年3月3日(日) 特別史跡加曽利貝塚発掘速報展 展示期間 平成31年3月16日(土)～開催中 ※平成31年5月26日(日)まで
	縄文文化 調査研究	研究紀要刊行	実施済
	加曽利E式土器の集成	実施済	加曽利E式土器の集成と研究を博物館の研究テーマとして位置付け、今年度は千葉市内出土の加曽利E式土器の集成を行った。その成果に基づき、企画展を開催した。