

令和 6 年第 1 回定例会議案説明資料

- 1 議案第 6 号 令和 5 年度千葉市病院事業会計補正予算（第 3 号）…………… P2

## 【議案第6号】

## 令和5年度千葉市病院事業会計補正予算（第3号）

## 【新病院整備】

補正予算書 P 6 9

## 1 補正理由

新病院の整備用地において、調査を行ったところ、路盤材などの地中埋設物や基準値を超える汚染土壌が存することが明らかになった。

このため、整備スケジュールに遅れが生じないように、直ちに地中埋設物及び汚染土壌の撤去・処分を行う必要があることから、所要の経費について、継続費の増額変更を行うものである。

## 2 補正予算額

## (1) 継続費補正

第1款 資本的支出 第1項 建設改良費 (単位：千円)

事業名	年度	補正前の年割額 (A)	補正額 (B)	補正後の年割額 (A) + (B)
新病院整備事業	令和5年度	1,270,700	0	1,270,700
	令和6年度	8,245,500	1,773,000	10,018,500
	令和7年度	22,153,500	197,000	22,350,500
	総額*	31,669,700	1,970,000	33,639,700

※継続費には工事費以外に工事監理契約、コンサル契約等の金額（計319,700千円）を含むため、工事費予算額としては、31,350,000千円から33,320,000千円となる

## 3 補正額内訳

## (1) 地中埋設物 撤去・処分費 (単位：千円)

年度	R 5	R 6	R 7	合計
地中埋設物	0	381,000	42,000	423,000*
(財源)				
諸収入	0	381,000	42,000	423,000*

※土地譲渡契約書等の規定により、前所有者である県の全額補償対象

## (2) 汚染土壌 処分費（一般土壌処分費との差額） (単位：千円)

年度	R 5	R 6	R 7	合計
汚染土壌	0	1,392,000	155,000	1,547,000
(財源)				
諸収入	0	850,000	0	850,000*
企業債	0	542,000	155,000	697,000

※土地譲渡契約書等の規定により、前所有者である県からの土地譲渡価格（約4,252,000千円）の20%が補償上限

#### 4 整備スケジュール（予定）

年度	2023年度 (令和5年度)	2024年度 (令和6年度)	2025年度 (令和7年度)	2026年度 (令和8年度)
開院総合支援		→		
建設工事等		建設工事等	竣工	→ R8年秋頃 開院(予定)
地中埋設物等 撤去		→		
		地中埋設物等撤去		開院準備

令和5年12月下旬 工事契約締結、建設工事着手

3月下旬～ 地中埋設物等撤去

令和8年 3月頃 竣工（予定）

4月頃～ 医療機器搬入等開院準備（予定）

令和8年 秋頃 開院（予定）