

千葉マリンスタジアム再構築事業に係るドーム化可能性の再検討について

千葉市では、千葉ロッテマリーンズ（以下「球団」）より、新スタジアムのドーム化の可能性について、改めて検討する期間を設けてもらいたいとの要請を受け、ドーム化の可能性について再検討することとしましたので、お知らせします。

1 球団からの要請概要

令和7年10月末、球団から、ドーム化に伴う追加投資については球団を含む民間投資により賄うことを前提に、千葉マリンスタジアム再整備基本構想（以下「基本構想」）の内容も踏まえて、ドーム化の可能性を再度検討するための期間の確保を求める要請がありました。

<要請理由>

基本構想（骨子）公表後の令和7年6月以降の状況として、「暑さ対策への懸念」、「ドーム化を求める声」といった社会的反響の大きさや、昨今の国内プロスポーツスタジアムにおける命名権市場の変化があることを踏まえ、ドーム化の継続的な検討の必要性を強く再認識したこと。

2 本市の対応方針

（1）本市としては、プロ野球興行を運営する球団からの将来を見据えた判断、要請であり、「基本構想において、民間投資によるドーム化の可能性を排除していないこと」「ドーム化に伴う追加投資は民間によって賄うことが前提であること」という、本市のこれまでの考え方と方向性が合致していることから、ドーム化の可能性を再検討します。

（2）ドーム化再検討の進め方

時期	内容
令和8年 1月～	屋外型・ドーム型双方の概略設計（図面作成、初期・運営コストなどの比較検討） 球団が中心となり民間資金の調達を検討
3月頃	スタジアム形式の決定（屋外型またはドーム型）
4月～	基本計画の検討（決定形式に基づく）
令和9年 3月頃	事業実施の判断

3 今後の事業スケジュール

事業全体のスケジュールに遅延を生じさせないように、以下のとおり進めます。

時期	内容
令和7年11月下旬頃	基本計画策定支援業務委託の公募開始
12月頃	事業協力者の公募開始
令和8年1月頃	基本計画策定支援業務委託の契約（～令和9年3月）
3月頃	スタジアム形式の決定、事業協力者の決定
4月～	基本計画の検討（決定形式に基づく）
令和9年3月頃	事業実施判断
4月～	事業者選定、基本設計、実施設計、建設工事
令和16年頃	開業予定

<参考>これまでの取り組み

令和7年5月 千葉マリンスタジアム再整備基本構想案（骨子）の公表

6月 千葉マリンスタジアムの再構築事業に関するサウンディング型市場調査の実施

7月 「千葉マリンスタジアム再整備基本構想（案）」に関するパブリックコメント手続の実施

9月 「千葉マリンスタジアム再整備基本構想」の公表