

第1次実施計画事業進捗状況（平成25年度当初予算時点）

1 目的・趣旨

新基本計画のPDCAサイクルに基づく進行管理を進めるため、第1次実施計画について、事業量ベースでの進捗管理を各年度の予算・決算時に適切に行い、進捗状況を公表します。

2 政策別進捗状況

平成25年度当初予算（案）時点の進捗状況は、計画事業数279に対し、目標事業量を達成見込みの事業が72、目標達成に向け順調に進捗する見込みの事業が147で合わせて219（78.5%）となっており、遅れのみられる事業が53（19.0%）となっているものの、概ね計画どおりに進捗しているものと考えている。

政策区分	計画 事業数	進捗状況（見込み）			
		達成	順調	遅れ	休止
1 豊かな緑と水辺を活かした、 自然とともに生きるまちへ	41	5	26	8	1
2 支えあいやすらぎを生む、 あたたかなまちへ	44	24	14	5	0
3 豊かな心が育ち、新たな価値が 生まれるまちへ	47	19	20	6	0
4 ひと・モノ・情報がつながる、 生活基盤の充実した安全で快適なまちへ	112	15	69	27	0
5 ひとが集い働く、魅力と活力に あふれるまちへ	35	9	18	7	0
合計 ()は割合	279	72 (25.8)	147 (52.7)	53 (19.0)	1 (0.4)

※25年度に計画事業量がない事業があるため、計は一致しない。

3 遅れがみられる事業の主な要因

- ・道路整備など、関係者との調整に日数を要し、24年度事業量を25年度に繰り越すもの。
- ・緊急性の高い箇所を優先的に整備するなど、計画に対し事業内容を見直したもの。
- ・市民や事業者などへの助成事業で、申請件数などが計画を下回っているもの。