



## 幕張新都心拡大地区新駅設置の事業進捗について

東日本旅客鉄道株式会社と千葉県・イオンモール株式会社・千葉市で構成する「幕張新都心拡大地区新駅設置協議会（事務局：千葉市）」では、幕張新都心拡大地区新駅の設置に向けた取組みを進めてまいりました。

このたび、詳細設計が概ね完了したため、別添のとおり、新駅の概要及び今後の予定を定めましたので、お知らせします。

### 1 幕張新都心拡大地区新駅の事業進捗について

別添のとおり（協議会及び東日本旅客鉄道株式会社 共同発出）

### 2 新駅開業に向けたこれまでの主な動き

- ・平成29年（2017年）12月25日 幕張新都心拡大地区新駅設置協議会 設立  
千葉県・イオンモール株式会社・千葉市を構成員として活動を開始
- ・平成30年（2018年）4月20日 基本協定 締結  
新駅の位置や費用負担割合などを内容とする協定を、東日本旅客鉄道株式会社と同協議会で締結
- ・令和2年（2020年）5月下旬 準備工事 着手  
本格工事前の作業ヤード整備などを開始
- ・令和2年（2020年）7月下旬 本格工事 着手  
ホームや駅舎建設の基礎工事となる杭打設工事を開始
- ・令和5年（2023年） 春 開業予定