

令和8年6月16日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書	
工事（委託）名	配水管更新工事（土気8-1）
質問事項	回答
工期が令和9年3月11日までとなっておりますが、夏季規制・年末規制・年度末規制、週休2日を考慮すると施工日数が120日（天候不良含まない）となります。交通誘導員の有資格者人数より少ない日数となっており、工期が厳しいのか検討中ですが、工期延期が可能な案件になりますでしょうか。	契約約款に基づき、受発注者にて協議を行い、工期延期の必要が認められるときは可能となります。