資料５－２

今後の予定について

第５回運行協議会 ○平成２５年３月２日実施	・・・主な議題 ○運行ダイヤについて ○フリー乗降について
↓	
地域公共交通会議	・・・今回実施分 Ｈ２５．４．２５
↓	
運行事業者の選定	・・・プロポーザル方式により、運行するバス事業者を選定します。 Ｈ２５．６～７
↓	
第６回運行協議会 ○運行計画の報告	・・・決定した運行事業者により修正したダイヤ案を再度提示します。 運行開始に向けた最終的な調整を行います。 Ｈ２５．７
↓	
認可申請（運行バス事業者） 道路占用申請 バス停など走行環境整備	・・・Ｈ２５．８
↓	
運行開始	・・・Ｈ２５．１０．１（目標）
↓	
定期的に運行協議会の開催	・・・定期的に運行協議会を開催し、運行状況について報告します。 また、地域からの意見や運行状況の改善に向けた取り組みなどを話し合います。