資料２

議題２　今後のスケジュール（予定）

平成２９年度

○７月頃　　千葉市健康づくり推進協議会

議題：健康づくり施策の行動計画の取扱い（報告）
健やか未来都市ちばプラン中間評価の進捗状況報告

○８月末　　プラン中間評価・見直し報告書　原案作成

※健康づくり施策の行動計画素案の要素を取り入れたもの

○１０月　　健やか未来都市ちばプラン推進本部幹事会

（庁内：健康部長・主管課長）

健やか未来都市ちばプラン推進本部

（庁内：副市長・局長）

○１１月　　千葉市健康づくり推進協議会

議題：健やか未来都市ちばプラン中間評価・見直し報告書原案について

○１２月　　パブリックコメント

○　３月　　プラン中間評価・見直し報告書　公表