■千葉市食育推進計画策定業務フロー

時期	項目	具体的作業	千葉市食育推進協議会
6月	食育推進計画についての全体像及び全体フレームの検討	・既存データ、他都市の情報収集 ・関連計画・統計資料収集	
7月	食育推進計画データの確認作業	・章立ての検討 ・計画書構成案の検討 ・千葉市食育推進計画の骨子案の検討	
8月	食育推進計画骨子の確定 基本理念、基本目標等の検討	・基本的な考え方、方針、基本目標、重点施策の検討 ・総合計画、関連個別計画との整合調整	第１回開催
9月	食育の現状と課題の整理、報告 基本施策の検討、目標指標の検討	・目標指標の検討 ・ライフステージの施策検討 ・基本的施策の検討、施策の柱、施策体系図	
10月	食育推進計画中間素案の提示	・関係機関、団体、関係課等から意見聴衆 ・千葉市の地域性、特徴に関するコラム等の作成	
11月	食育推進計画素案の提示	・計画書の最終イメージ素案の完成 ・パブリクコメントの準備	第２回開催
12月	食育推進計画パブリックコメントの実施	・パブリックコメントの実施 （ホームページ掲載、公共施設での閲覧等）	
1月	パブリックコメントの取りまとめ、計画案の編集、校正	・パブリックコメントのフィードバック ・計画内容への反映 ・計画素案の編集、校正	
2月	千葉市食育推進計画原案の提示	・千葉市食育推進計画原案の提示 ・関係機関、関係各課等の承認	第３回開催
3月	成果品の印刷製本	・成果品の納品	