幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託　工程表（令和３年７月予定）

No.	項　目	令和３年 7月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	備　考
1	詳細設計業務																																
	詳細設計業務																																
2	準備工（緑地帯）																																
	進入路造成(※1)																																
	植栽撤去(※2)																																
	事務所、資材ヤード造成(※3)																																
3	準備工（クリーンセンター内）																																
	ボーリング調査																																
	試掘調査																																
	クリーンセンター内　植樹伐採(※4)																																


車両進入路（誘導員配置）
進入路造成(※1)
植栽撤去(※2)
現場事務所(※3)
幕張クリーンセンター
カレコ・カーシェア
リングクラブ
ニコニコレンタカー
海浜幕張店
工事施工エリア
植栽撤去(※4)
車両進入路（誘導員配置）

図１　工事概要図