資料２

# 議題２　千葉市農業振興地域整備計画の全体見直しの進捗状況について（報告）

## １　経緯

「農業振興地域の整備に関する法律（農振法）」に基づき、農業生産の基盤となる優良農地の確保を図るため、昭和４９年に策定した「千葉市農業振興地域整備計画」について、国の指針や県の方針変更、経済事情の変動その他の情勢の推移を考慮し、平成１４年度以来となる全体見直しを実施している。

## ２　全体見直しの概要及び進捗状況について

（１）基礎調査等の実施（平成２９年度完了）

農業振興地域整備計画の全体見直しにあたり、農用地区域の面積や土地利用等に関する基礎調査や農家の意向調査を実施。

（２）新たな農業振興地域整備計画の策定（平成３０年度より継続実施中）

・（１）の結果を踏まえ、優良農地としての農用地区域を指定する農用地利用計画を定め、農業生産基盤の整備開発や農用地等の保全計画などとともに農業振興地域整備計画を策定。

・農用地区域については、現状をベースに精査し、除外箇所及び編入箇所を検討した上で、新たに定める。

・県との協議（下下協議→下協議→本協議）を実施中。

・見直し作業において、農用地区域の面積を確定させる必要があるため、農用地区域の除外申出等の受付を停止中。（令和２年１０月受付分より再開予定）

## ３　除外・編入（案）について

（１）除外

| 理　　由 | 筆　　数 | 面積（ｈａ） |
|---|---|---|
| 公共・公益事業用地 | ４５４ | １４．７ |
| 耕作不適地 | １７０ | １６．７ |
| 点在小規模農用地 | ５１ | ０．７ |
| 誤謬 | ２７ | １．７ |
| その他 | １６ | ０．２ |
| 計 | ７１８ | ３４．０ |

（２）編入

| 理　　由 | 筆　　数 | 面積（ｈａ） |
|---|---|---|
| 前回指定漏れ | ９３ | ５．７ |

資料２

４　今後の予定について

| | |
|---|---|
| 令和元年１２月 | 県との下下協議を完了、書面にて下下協議の結果及び下協議資料案について、各委員に説明。 |
| 令和２年１月～２月 | 下協議を実施、完了。書面にて下協議の結果及び事前協議資料案について、各委員に説明。 |
| 令和２年３月～５月 | 事前協議を実施、完了。 |
| 令和２年６月～７月 | 計画（案）に関する公告縦覧 |
| 令和２年７月 | 令和２年度第１回農政推進協議会にて計画案及び公告縦覧の実施について報告 |
| 令和２年８月 | 本協議を実施、完了。 |
| 令和２年９月 | 計画策定の公告 |
| 令和２年１１月 | 令和２年度第２回農政推進協議会にて計画の策定について報告 |