議題資料2

加曽利貝塚発掘調査計画表

・保存目的のための内容確認の発掘調査

		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
①	南貝塚の晩期集落調査（14次）							○												
②	南貝塚の中央窪地の調査（16次）										○									
③	北貝塚の集落構造の調査													○						
④	低地（東部）の調査							△									○			
⑤	低地（南東部）の調査								△											○

・史跡整備に伴う確認調査

		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
	史跡整備に伴う確認調査（15次）								○											

試掘　△　　確認調査　　発掘調査　　出土品整理　　報告書刊行　○

・次期調査

		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
	次期調査の策定・準備																			

（付）加曽利貝塚新博物館整備に伴う発掘調査計画表

・記録保存のための発掘調査

		H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
	柳沢遺跡																			
	玄藤遺跡																			