再整理・総括報告書編集作業の進捗について

資料１

章立	内容略称	主任	補助	H27末までに	H28実施内容	進捗状況	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考
序章	総括報告書作成の目的と方法															
		森本	西野	未着手	原稿まで	6月西野案			○		○	○	○			森本・西野で検討
第1章	加曽利貝塚の概要	西野														
第1節	環境と立地	西野	木口	原稿・図表案	原稿まで	案作成から			○	○	○					木口・西野で検討
第2節	保存・整備以前の調査歴	田中	西野	一覧作成	原稿まで	堀越・田中・西野案あり			○	○	○					3案をもとにとりまとめ
第3節	発掘調査・整理作業の概要															
⑴	発掘調査	米倉	田中	未着手	原稿まで	田中案あり			○							田中・米倉で検討
⑵	整理作業	？	米倉	未着手	原稿まで	未着手										担当・工程検討から
⑶	史跡加曽利貝塚総括報告書編集部会	森本		未着手	原稿まで	未着手				○			○			
第2章	加曽利貝塚の歩み	西野														
第1節	調査・研究の歴史	堀越	西野	原稿案	原稿まで	堀越案、西野案あり		○	○	○						堀越案について6月～相談
第2節	保存・活用の歴史															
⑴	文化財保護の歴史と加曽利貝塚	西野	木口	原稿案	原稿まで	西野案あり				○	○	○				西野案を検討
⑵	第1次、第2次保存運動の動向	西野	木口	原稿案	原稿まで	西野案あり				○	○	○				西野案を検討
⑶	時代背景と保存運動がもたらしたもの	西野	木口	原稿案	原稿まで	西野案あり				○	○	○				西野案を検討
第3節	史跡整備と博物館の活動	森本														
⑴	史跡整備のあゆみ	森本	木口	未着手	原稿まで	未着手			○	○	○					
(2)	博物館活動のあゆみ	森本	木口	未着手	原稿まで	未着手			○	○	○					
第3章	各調査と遺構・土器	菅谷														
第1節	層序・遺構と土器の帰属	菅谷	米倉	未着手	原稿まで	未着手						○	○			
第2節	北貝塚とその周辺の調査	菅谷	米倉		原稿まで	遺構図9割完成、土器図レイアウト作成中	○	○	○	○	○	○	○			
第3節	南貝塚とその周辺の調査	菅谷	米倉				○	○	○	○	○	○	○			
第4節	東傾斜面北部の調査	菅谷	米倉				○	○	○	○	○	○	○			
第5節	東傾斜面東部・南部と南外縁部の調査	菅谷	米倉				○	○	○	○	○	○	○			
第4章	遺物	菅谷・西野														
第1節	土器の分類と概要	菅谷		未着手	原稿まで	未着手						○	○			
第2節	顔料・圧痕のついた土器	西野		観察、粗原稿		作図表・原稿終了	○	○	●							ほぼ終了。実測委託分作図一部、学芸大仮保管の石器の追加、外部保管資料の図表・原稿の一部のみ未了
第3節	土製品	西野	田中	粗原稿		作図表・原稿終了	○	○	●							
第4節	石器・石製品	西野		観察、粗原稿		作図表・原稿終了	○	○	●							
第5節	骨角歯牙貝製品	西野		粗原稿		作図表・原稿終了	○	○	●							
第6節	その他の遺物	西野		未着手		作図表・原稿終了	○	○	●							
第7節	外部保管遺物	田中	西野	調査・一覧作成		表・遺物図作成中	○	○	○	○						
第5章	動植物と埋葬	西野														
第1節	動植物遺体の概要と分析方法	西野		未着手	分析成果受取り～原稿まで	未着手					○	○	○			6章をうけて概要書く
第2節	貝サンプルの分析	西野		表作成		表作成7割	○	○	○	○	○	○				基礎整理6月末まで。図表作成中
第3節	埋葬人骨と埋葬犬	西野		記録整理着手	基礎整理～原稿	6月図表着手			○	○	○	○				図表・仮原稿→堀越さんへ
第6章	分析の成果	西野														
		西野		人骨・石材受け取り。締め切り再確認	動物受け取り。原稿確認～修正等	植物成果受け取り済み				○	○	○				7月までに分析成果受け取り、とりまとめ
第7章	発掘成果のまとめ	菅谷・西野														
第1節	遺跡形成過程と集落貝層形成期間	菅谷	西野	未着手	原稿まで	西野案あり			○	○		○				西野案を編集委員会へ→追加・修正
第2節	集落を構成する遺構の特徴								○	○		○				
第3節	出土遺物の特徴															
⑴	概要	西野		未着手	原稿まで	西野案あり			○	○		○				
⑵	土器	菅谷							○	○		○				
⑶	生産用具の組成	西野							○	○		○				
⑷	石器と骨角歯牙貝製品	西野							○	○		○				
⑸	資源利用の特徴	西野							○	○		○				
第4節	中・後期貝塚群内部における資源利用の特徴	西野							○	○		○				
第5節	今後の課題	菅谷	西野						○	○		○				
第8章	総括	西野														
第1節	日本の考古学・貝塚研究における加曽利貝塚の位置と意義	堀越	西野	未着手	原稿。説明に必要な図表	西野案あり			○	○		○				西野案を編集委員会へ→追加・修正
第2節	文化財保護・活用の歴史上の加曽利貝塚の位置	西野	木口						○	○		○				
第3節	東京湾東岸の貝塚群と加曽利貝塚	西野							○	○		○				
第4節	日本列島の貝塚と加曽利貝塚	堀越	西野						○	○		○				
第5節	加曽利貝塚のもつ今日的意義と今後の活用	西野	森本						○	○		○				
付章 3	関連文献	西野		ほぼ終了	追加・削除	集成・一覧作成済み						○	○			追加・削除検討、修正のみ
	写真図版	米倉・手島														
	発掘写真	米倉	手島	記録整理	選定～図版	選定の一部まで					○	○	○			6月方法検討着手
	遺物写真	米倉	手島	未着手	撮影～図版	未着手				○	○	○	○			7月撮影委託予定
	編集～校正	菅谷・西野・米倉														
	編集	米倉	手島	方法・担当検討	編集・版作り、見本	未着手			○	○	○	○	○			6月方法検討着手
	入稿・校正	米倉	西野	未着手	印刷まで	未着手						説明会	○	○	○	10月後半入稿→年内印刷刊行
	保管整理	米倉														
	記録類	米倉	手島	方法検討	整理の一部まで	未着手										
	出土品	米倉	西野	方法検討・一部着手	整理の一部まで	未着手		○	○	○	○	○	○	○	○	