資料４－８

次期生涯学習推進計画策定スケジュール（予定）

令和３年度

４月～６月	生涯学習実態調査	市民への意識調査実施
７月～12 月	生涯学習審議会	次期計画諮問、骨子作成、審議
１月～ ３月	生涯学習審議会	次期計画案審議

令和４年度

４月～６月	生涯学習審議会 公民館運営審議会等	次期計画案審議、答申案 次期計画案説明
７月～９月	生涯学習審議会 総合教育会議	次期計画案答申
10 月～12 月	パブリックコメント	
１月～３月	教育委員会会議	次期計画決定