資料３

議会運営活性化推進協議会　協議・検討スケジュール（案）

令和元年１０月

	令和元年度						令和２年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議　会			４定			１定				２定		３定			４定			１定
議会運営活性化推進協議会	10/2	○	○		○				○		○			○			○	→
ＩＣＴ化	議会向上会議での決定事項と申し送り事項の説明	○協議	○協議		○報告 協議				○報告 協議		○報告 協議			○報告 協議			○報告 協議	
		操作研修	試行期間	検証・確認 操作研修	試行期間			検証・確認	試行期間	検証・確認	試行期間		検証・確認	試行期間	検証・確認		試行期間 検証結果 中間まとめ	
会期の早期決定			○協議		○協議													
			協議・検討 →				例：～ 令和２年２定の会期を周知する場合 ～ → 2月中旬頃までに結論を出す必要がある（１定中の最終議運（3月）で、２定会期を公表できる様にするため）											
一般質問のあり方				協議・検討　（検討状況に応じて、逐次 協議会を開催） →														
委員会運営の活性化					協議・検討　（検討状況に応じて、逐次 協議会を開催） →													
その他																		