これまでの取組と今後の進め方

参考資料3

令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度～

第1回協議会（10月16日）
第2回協議会（2月7日）
第3回協議会（8月25日）
第4回協議会（2月1日）
第5回協議会（5月26日）
第6回協議会（7月28日）
第7回協議会（10月6日）
第8回協議会（本日）
第9回協議会
協議会

公共交通の現状・問題点の基礎的整理

○基礎情報の整理
⇒既存基礎データ整理、分析等
⇒パーソントリップ調査結果整理
○交通事業者の現状意見把握
⇒交通事業者アンケート、ヒアリング等
○住民の現状、意向把握
⇒市民アンケート、WEBアンケート
○総合交通政策の経過整理
⇒進行管理等

計画骨子案の整理

・R1の結果を基に課題整理
・市民ワークショップ開催
・WEBアンケート（コロナ関係）
・基本理念、基本方針等の検討
・事業メニューの検討　等

計画素案の作成

・施策の設定
・ネットワーク、交通結節点の設定
・目標指標の設定　など

計画案の作成
パブリックコメント
計画策定・公表

進捗管理等

バス事業者部会
第1回 9/30
第2回 1/15
第3回 7/19（書面開催）

地域公共交通部会