
平成 27年度設備導入に係る進捗について 

 

 平成 26年度において、本専門委員会にて設備設置場所を１７カ所選定し、設備導入を進

めてきたところであるが、その工事の進捗状況については以下の通りである。 

また、これらの導入事業に続いて、次年度の導入箇所を選定していくこととしており、

一連の流れについて、「参考：事業進捗フロー」にまとめた。 

 

１ 工事の進捗について 

（１）第一回目の入札の結果について（平成 27年９月） 

・総合評価落札方式により、全１７校に対して、３回に分けて募集を実施したが、入

札金額が予定価格に至らず、落札されなかった。 

（２）第二回目の入札の結果について（平成 27年 10月） 

・各工事の予定価格を精査したところ、当初予算額の中で実施できる施設は１４校と

なった。これら１４校について、指名競争入札により、再度、入札を実施したとこ

ろ、落札された（今後の進捗は「２ 今後の工事スケジュール」のとおり）。 

・残り３校については、次年度での早期の竣工を目指す。 

 

２ 今後の工事スケジュール 

日程 実施内容 

１１月 着工（年内は主に配線工事、コンセントの増設 等） 

Ｈ２８年 

２月 

発電設備等の設置（※製造期間が必要なため調達まで時間が必要） 

○太陽光パネルの搬入・設置 

○蓄電池の搬入・設置 

３月 設置機器の調整・確認 

使用方法についてヒアリング 
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３ 工事の実施時期及び導入規模について 

 選定済み 17施設に係る、導入規模及び工事実施時期については以下の通り 

○導入予定施設一覧 

No 区 施設名称 
太陽光（ｋW） 導入 

年度 20 10 

1 

中
央
区 

千葉市立登戸小学校   〇 H27 

2 千葉市立生浜東小学校 〇  H27 

3 千葉市立椿森中学校   〇 H27 

4 
花
見
川
区 

千葉市立柏井小学校  〇 H27 

5 千葉市立朝日ケ丘中学校  〇 H28 

6 千葉市立幕張本郷中学校 〇  H28 

7 

稲
毛
区 

千葉市立あやめ台小学校  〇  H27 

8 千葉市立稲丘小学校 〇  H27 

9 千葉市立柏台小学校  〇 H27 

10 

若
葉
区 

千葉市立みつわ台南小学校 〇  H28 

11 千葉市立加曽利中学校  〇 H27 

12 千葉市立山王中学校  〇 H27 

13 

緑
区 

千葉市立小谷小学校  〇 H27 

14 千葉市立土気中学校  〇 H27 

15 千葉市立大椎中学校  〇 H27 

16 
美
浜
区 

千葉市立磯辺第三小学校  〇 H27 

17 千葉市立磯辺小学校 〇  H27 

※ 蓄電池は全て１５ｋWｈ以上 

  



事業候補５５施設 
 

２８施設 

候補対象外 

２７施設 

設置可能 

H26年度 
第 3回専門委員会 

３＋α施設を対象に 
H2８工事予定 

１５施設 

個票作成 

選定／ 優先順位付け 

設計に着手 

先行事例２施設 

詳細調査・ 

設計に着手 
・先行事例を受けて、他の候補施設につ

いて、更なる調査を実施 

施 設 調 査 

１２施設 

対象外 

１４施設を対象に
H2７工事実施 

事業候補１７施設 

１７施設 

入 札 

施 設 調 査 

８施設 

候補対象外 

９施設 

H2７年度 
第２回専門委員会 

３＋α施設 

α施設 

設置可能 

個票作成 

選定／ 優先順位付け 

入 札 

１４施設 
入札 

３施設 
翌年 

・２施設を先行事例として選定し、導入

設備等の検討を実施 

【27年度導入施設の選定フロー】 

【28年度導入施設の選定フロー】 

 

参考：事業進捗フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料調査 

【検討条件（設備荷重）】 

鉄筋コンクリート(RC) ※：60kg/m2 

鉄骨：30kg/m2 

【確認事項】 

・検討条件の荷重を載せたと仮定し、以下の

項目を確認 

 耐地震強度：Is値、Qu値 

 パネル荷重強度：C、M0、Q0 

現地調査 

【確認事項】 

・太陽光パネル、蓄電池設置場所候補の選定

と状態（防水・手摺・広さ等）の確認 

・太陽光パネル・蓄電池・電気室・体育館設

等の位置関係（距離・障害物等）の確認 


