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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項、第４項、

第５項及び第７項の規定により監査を実施したので、同条第９項の規定により

監査の結果に関する報告を提出します。 
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第２期工事定期監査結果報告 

 

第１ 対象 

財政局、都市局及び病院局が令和４年度に執行した工事等（工事に伴う設計、監理等

の業務委託を含む。） 

 

第２ 期間 

令和５年１１月１日から令和６年３月２７日まで 

 

第３ 重点項目 

「設計・積算」を重点項目として、工事等が法令や基準等に基づき、適切に設計・積

算されているか重点的に確認を行った。 

 

第４ 監査の着眼点 

主な着眼点を次のとおり設定した。 

項目 着  眼  点 

１
設
計
・
積
算 

工事 

（１）設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 

（２）現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 

（３）仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 

（４）コスト削減意識を反映した設計となっているか。 

（５）高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 

（６）積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 

（７）歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 

（８）数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 

業務委託 

（１）設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。 

（２）委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われて

いるか。 

（３）委託料の積算は適正か。また、算出根拠は明確か。 

２
契
約 

工事・業務委託 

（１）入札の手続きは適正に行われているか。 

（２）契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。

また、これらの内容は適正か。 

（３）追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金

額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 

（４）契約の履行期限は守られているか。また、完了報告の時期は適正か。 
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３
施
工
・
検
査 

工事 

（１）工事施工計画は適切か。 

（２）設計図書どおり施工されているか。 

（３）法令等を遵守して施工されているか。 

（４）各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。 

（５）各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備さ

れているか。 

（６）安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 

（７）環境に配慮した施工がなされているか。 

業務委託 

（１）委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。 

 

※上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。 

 

第５ 監査の主な実施内容 

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。 

監査に当たっては、監査対象工事２８６件のうちから抽出した別表１に掲げる監査実

施工事５０件、監査対象業務委託１６２件のうちから抽出した別表２に掲げる監査実施

業務委託１５件について、設計図書、契約書、施工管理関係書類等を調査するとともに、

関係職員から説明を聴取し、実地調査を行った。 

 

第６ 監査の日程 

日 付 内 容 

令和５年 ２月 １日 監査実施通知  

令和５年１０月２５日 概況説明の聴取 令和５年度第 ８回監査委員会議 

令和５年１１月１５日 現場監査 令和５年度第 ９回監査委員会議 

令和６年 ３月２２日 復命 令和５年度第１４回監査委員会議 

 

第７ 監査の結果 

前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった工事等は、おおむね適正に

執行されていたが、次のとおり改善及び検討の必要があるものが認められた。 

なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求め

るもの、「意見」とは、事案に対する見解を示したものである。 
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１ 設計・積算 

（１） 積算について改善すべき事項 

ア コンクリート打設の積算を適正に行うべきもの 

［都市局：千葉市立朝日ケ丘中学校校舎内外部改修工事 

千葉市立轟町小学校大規模改造工事 

千葉市立千草台東小学校大規模改造工事 

千葉市立幕張南小学校大規模改造工事 

千葉市立若松小学校外１校エレベータ設置工事 

千葉市花見川図書館大規模改造工事 

千葉市立こてはし台中学校内外部改修工事（その１） 

幕張駅北口広場バスシェルター新築工事 

特別史跡加曽利貝塚便益施設新築工事 

千葉市立さつきが丘東小学校トイレ改修工事］ 

（ア）事案及び問題点 

千葉市建築工事積算マニュアルによると、単価の適用に当たっては、物価資料

等を使用することとされている。 

物価資料※１によると、コンクリート打設に係るポンプ圧送料金について、１回

の打設量が５０㎥未満の場合は基本料金のみ、５０㎥以上の場合は基本料金に圧

送料金を加算し計上することとされている。 

しかしながら、当該工事においては、打設量が５０㎥未満であるにもかかわら

ず、圧送料金が加算されていた。 

（イ）指摘 

   コンクリート打設の積算においては、施工条件を確認の上、適切な単価を適用

されたい。 

 

 

 

  

※１ 物価資料 次の刊行物のこと。 

・積算資料、建築施工単価及び土木施工単価（(一財)経済調査会発行） 

・建設物価、建築コスト情報及び土木コスト情報（(一財)建設物価調査会発行） 
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イ 執務並行改修工事における単価補正を適正に行うべきもの 

［都市局：千葉市立さつきが丘東小学校トイレ改修工事 

千葉市立轟町小学校大規模改造工事 

千葉市立千草台東小学校大規模改造工事 

千葉市立幕張南小学校大規模改造工事 

千葉市立こてはし台中学校内外部改修工事（その１） 

千葉市こてはし温水プール外内外部改修給排水設備工事 

千葉市こてはし温水プール外内外部改修空調設備工事］ 

（ア）事案及び問題点 

公共建築工事積算基準等資料によると、執務並行改修工事※２の場合は、単価の

補正を行うこととされている。 

しかしながら、当該工事においては、一部の労務単価に補正がされていなかっ

た。 

（イ）指摘 

執務並行改修工事においては、労務単価の補正が適正にされていることを確認

の上、積算されたい。 
 

※２ 執務並行改修工事 

建物に執務者がいる状態で施工業者が配慮等しながら施工を行う改修工事をいう。 

 

ウ 共通仮設費等を適正に算出すべきもの 

［都市局：千葉市花見川図書館大規模改造工事 

千葉市立さつきが丘東小学校トイレ改修工事 

千葉市花見川図書館大規模改造空調設備工事 

千葉市立千草台東小学校大規模改造電気設備工事] 

（ア）事案及び問題点 

公共建築工事共通費積算基準によると、共通仮設費等※３を直接工事費に応じて

算出する場合には、対象額に処分費は含まないこととされている。 

しかしながら、当該工事においては、処分費を対象額に含め、共通仮設費等が

算出されていた。 

（イ）指摘 

処分費を含む工事においては、処分費が対象額に含まれていないことを確認の

上、共通仮設費等を適正に算出されたい。 

 
※３ 共通仮設費等 

・共通仮設費（各工事種目に共通の仮設に要する費用） 

・現場管理費（工事を管理運営するために必要な経費） 
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（２） 設計について検討すべき事項 

ア 環境に配慮した資材の更なる調達の推進を検討すべきもの 

［都市局：建築工事全般］ 

（ア）事案及び問題点 

本市では、循環型社会の実現に資することを目的として、千葉市グリーン購入

推進方針を定め、環境への負担の低減に配慮した環境物品等の優先調達を推進し

ている。 

今回の監査対象工事を確認したところ、環境への負担の低減に配慮した資材と

して照明機器等を使用していたものの、推進する資材の一つとして定められてい

る「高炉セメント※４」については、使用されていなかった。 

（イ）意見 

公共建築工事における高炉セメントの使用は、環境負荷低減に資することか

ら、用途や耐久性、供給状況などを踏まえた上で、調達の推進を検討されたい。 

 

※４ 高炉セメント 

普通ポルトランドセメントの一部を高炉スラグに置き換えたもの。通常の普通ポル

トランドセメントに比べて環境負荷の低減が図れる。 

 

２ 施工・検査 

（１） 施工について検討すべき事項 

ア 受注者が提出すべき書類を明確にすることを検討すべきもの 

［都市局：建築工事全般] 

（ア）事案及び問題点 

大気汚染防止法によると、元請業者は解体等工事に着手する前に石綿含有建材

の有無を確認するための事前調査（書面及び目視による調査）を行い、その結果

を発注者に書面により説明することとされており、公共建築改修工事標準仕様書

においても提出を求めている。 

今回の監査対象工事を確認したところ、事前調査の説明は受けているものの、

書面が確認できない事例が見受けられた。 

（イ）意見 

本件のように、関係法令等に基づき書面の提出を求めているものについては、

適正な工事監督を行うため、必要とする提出書類を一覧にするなど、受注者が提

出すべき書類を明確にするよう検討されたい。 
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