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１ 背景と目的 

 

 本市では、公共施設等の老朽化に対応するため、「千葉市公共施設等総合管理計画（平

成 27 年 5 月）」を策定しており、取り組みの推進にあたって、施設ごとの具体な対応方

針を定める計画として、「個別施設計画」を順次策定することとし、各施設の維持管理や

改築更新等の実施方法などを示していくこととしています。 

 道路においては、個別施設計画を策定していくにあたり、総合的な維持管理方針とし

て、「千葉市道路施設戦略的維持管理方針（平成 27 年 11 月）」（以下「維持管理方針」と

いう。）を策定し、「道路交通の安全性・信頼性を将来にわたり確保し、良好な道路施設を

次世代に継承する」という目指すべき方向性を決め、数ある道路施設を効率的かつ効果的

に維持管理していくため、施設の特性に応じメリハリをつけた維持管理を行っていくこ

とを定めました。 

 道路には、駅の自由通路や歩道橋等の立体横断施設に移動円滑化のための、エレベ

ーターやエスカレーターといった昇降施設が設置されています。 

 現在、本市（市道路管理者）が管理する昇降施設は 73 基（令和元年 8 月 1 日時点）

あり、将来、一斉に改築更新時期を迎え、短期間で集中的に大きな財政負担が生じる

ことが明らかとなっています。 

 このことをふまえ、維持管理方針に基づき、計画更新型※ 1 施設として計画的に改築

更新を進めていくことで、道路交通の安全性、信頼性を確保するとともに維持管理費

の平準化を図っていくことを目的に『千葉市道路昇降施設維持管理計画』を策定しま

す。 

※1 定期点検の結果等により更新時期を設定し、効率的な更新を行う管理方法 
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２ 対象施設 

 

 本計画の対象は、市道路管理者が管理する昇降施設（エレベーター・エスカレーター）

とし、道路の昇降施設のうち、モノレール施設については、「千葉市橋梁長寿命化修繕計

画（千葉都市モノレールインフラ施設編）」の対象であることから、本計画の対象外とし

ます。 

表 1 道路昇降施設の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 本 計 画 は 昇 降 機 器 のみ を 対 象 と し ま す （ 昇 降施 設 上 屋 に つ い て は 、 本体 施 設 で あ る 自 由 通 路 等の

維 持 管 理計 画 に 含 む も の と し ま す）  

※ 計 画 策定 後 新 設 さ れ た 施 設 は 、本 計 画 更 新 時 に 対 象 施 設と し ま す

対象名称 エレベーター(基) エスカレーター(基) 管理者
駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） 2 ―
駅前地下道（JR千葉駅東口第１自転車駐車場入口側） 1 ―
ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー ― 4
ＪＲ千葉駅自由通路（北口） 1 ―
ＪＲ千葉駅自由通路（西口） 1 ―
ＪＲ千葉駅北部階段（千葉公園口） 1 ―
千葉駅西口地下道 2 ―
池尻地下道 1 ―
ＪＲ東千葉駅自由通路（北口） 1 ―
ＪＲ東千葉駅自由通路（南口） 1 ―
椿森陸橋 1 ―
羽衣歩道橋 4 5
千葉港駅前歩道橋 1 ―
ポートツインブリッジ 2 ―
ＪＲ蘇我駅自由通路（東口） 1 ―
ＪＲ蘇我駅自由通路（西口） 1 ―
稲荷歩道橋 4 ―
今井歩道橋 4 ―
ＪＲ浜野駅自由通路（東口） 1 1
ＪＲ浜野駅自由通路（西口） 1 1
ＪＲ海浜幕張駅（南口駅前広場） 1 2
マリーンデッキ 2 ―
１５－２デッキ 2 5
シーサイドデッキ 2 ―
ＪＲ幕張本郷駅自由通路 1 ―
幕張昆陽地下道 2 ―
モノレール天台駅自由通路 2 ―
モノレール穴川駅自由通路 2 ―
ＪＲ都賀駅自由通路（西口） 1 ―
ＪＲ鎌取駅自由通路（北口） 1 ―
ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） 2 ―
ＪＲ誉田駅自由通路（北口） 1 1
ＪＲ誉田駅自由通路（南口） 1 1
ＪＲ土気駅自由通路（北口） 1 ―
土気駅地下歩道 1 ―
市道路管理者管理小計（A） 53 20
モノレール千葉みなと駅 3 3
モノレール市役所前駅 4 4
モノレール千葉駅 4 14
モノレール栄町駅 2 2
モノレール葭川公園駅 2 2
モノレール県庁前駅 1 2
モノレール千葉公園駅 1 2
モノレール作草部駅 2 2
モノレール天台駅 2 ―
モノレール穴川駅 2 ―
モノレールスポーツセンター駅 4 2
モノレール動物公園駅 4 ―
モノレールみつわ台駅 4 ―
モノレール都賀駅 3 ―
モノレール桜木駅 4 ―
モノレール小倉台駅 4 ―
モノレール千城台北駅 4 ―
モノレール千城台駅 4 2
千葉都市モノレール管理小計（B） 54 35
合計（A）＋（B） 107 55

市道路管理者

千葉都市
モノレール
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３ 計画期間  

 

 昇降施設は、計画更新型で維持管理することとしており、原則耐用年数での更新を実施

することとなります。しかしながら、本市の昇降施設は、設置年度の基数に大きく差があ

るため、更新時期を一様に耐用年数の２５年間に合わせてしまうと、年度ごとに更新費用

も差が大きくなり、財政負担が生じることとなります。このため、費用を平準化する必要

があることから、それに必要な３０年間を計画期間とします。 

 なお、各施設の定期点検の結果を踏まえ、更新時期について検証し、必要に応じて更新

時期を変更することとなるため、５年をめどに、本計画を見直ししていくこととします。 

 

４ 対策の優先順位の考え方 

 

 更新時期が重なる場合は、更新費の平準化を図るため、優先順位を以下のとおり定める

こととします。  

（１）昇降施設種別の優先順位 

  エレベーターは、車椅子やベビーカー等幅広く利用できるバリアフリー設備のため、

更新工事の優先順位は、エレベーターを優先とします。  

（２）昇降施設箇所の優先順位 

昇降施設の利用回数が多い箇所や停止による社会的影響が大きい箇所などを優先し

ます。  
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５ 昇降施設の状態等 

 

（１）昇降施設の現状分析 

昇降施設は駅や横断歩道橋などの立体施設に高齢者・障害者の移動の円滑化や快適性の

ため設置されています。  

対象昇降施設は、1995 年～2006 年※2 の１１年間に集中して整備されており、多くの施

設で今後同時期に更新が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 昇降機の建設年次 

※ 2 1994 年にハートビル法が施行  

 

（２）点検の方法 

 建築基準法第１２条第４項による定期点検（１回/年）のほか、建築保全業務共通仕様

書※ 3 に準じて保守点検（１回/月）を行います。 

 点検の結果から、修繕（ロープ交換や消耗部品交換など）が必要な場合は、適時行い建

築基準法の規定に適合した状態を保つように、適切な管理を行います。 

※3 国土交通省が示している建築物及びその附帯施設 （エレベーター等）の定期点検や保守点検等

に関する業務委託に適用する基準 

  

更新時期が集中する 
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６ 対策内容と実施時期 

 

（１）更新の考え方 

 本計画では、通常の維持メンテナンスとは別に行う機器の全体更新を行います。  

１）更新方針 

  維持管理方針において、昇降施設は計画更新型としており、更新時期を設定し、平準

化を図りながら更新を行います。  

２）更新周期 

昇降施設は、竣工から２５年で更新することを原則としますが、更新時期の平準化を

図るため２５～３０年の期間で調整するものとします。  

①  (社 )建築・維持保全推進協会のＬＣＣ評価指針では、計画耐用年数を２５年としています。 

②  (財 )建築保全センターの建築物のライフサイクルコストでは、計画更新年数を３０年としてい

ます。 

③  市の建築物内の昇降機は３０年での更新を原則としています。 

 ３）更新の方法 

 ＜エレベーター＞ 

   エレベーターの更新方法には、全撤去リニューアル※ 4、準撤去リニューアル※5、制

御リニューアル※6 の３方法があります。また、本市のエレベーターの駆動方式は油圧

式（水圧式含む）、ロープ式の２種類があり、方式及び工事による利用者への影響を

考慮して、更新方法を原則以下のとおりとし、地震等による長期休止を防止するため、

最新の遠隔装置※7 を原則設置するものとします。 

①  油圧式：全撤去リニューアル 

     （油圧式から現在主流の機械室なしロープ式に変更するため） 

②  ロープ式：準撤去リニューアル 

      （停止期間を短くし、利用者への影響を少なくするため） 

※4 既存の機器を全て取り外して更新する方法 

※5 躯体に取り付いている機器（レール等）を外すことなく再利用し、かご室、巻上げ機及び制御

盤等を更新する方法で、工期を短縮できる 

※6 機械室内機器（巻上げ機、制御盤）を更新する方法で、工期は最も短い。（本計画で該当なし） 

※7 遠隔装置による閉込め救出や地震による休止時における診断・自動復旧機能 

 ＜エスカレーター＞ 

   エスカレーターは、更新時の設計委託において最適な更新方法を検討します。 

 

（２）更新工事の注意点 

 エレベーターは、車椅子利用者が自由通路等を通行する際に必要不可欠な施設である

ため、更新工事等を行う際には、代替え機能等を検討し、通行の支障にならないように配

慮します。  
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（３）対策実施時期 

「５昇降施設の現状等」及び「６－（１）更新の考え方」に基づき、施設更新時期につ

いて平準化を図り、以下のとおり実施時期を定めます。   
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表２ エレベーター更新計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保守に関わる点検や点検結果に基づく修繕については、表上に含まない   

凡例  
□：更新設計委託  
〇：更新工事  

番号
建設
年度

保守契約
種別

駆動
方式

更新
方法

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） １号機 1996年 POG 油圧式 全撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

2 駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） ２号機 1996年 POG 油圧式 全撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

3 駅前地下道（JR千葉駅東口第１自転車駐車場入口側） １号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

4 ＪＲ千葉駅自由通路（北口） １号機 2011年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5 ＪＲ千葉駅自由通路（西口） １号機 2011年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 ＪＲ千葉駅北部階段（千葉公園口） １号機 2016年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7 千葉駅西口地下道 １号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8 千葉駅西口地下道 ２号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

9 池尻地下道 １号機 2002年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

10 ＪＲ東千葉駅自由通路（北口） １号機 2008年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

11 ＪＲ東千葉駅自由通路（南口） １号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

12 椿森陸橋 １号機 2006年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

16 羽衣歩道橋 １号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

17 羽衣歩道橋 ２号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

18 羽衣歩道橋 3号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

19 羽衣歩道橋 4号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

13 千葉港駅前歩道橋 １号機 2002年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14 ポートツインブリッジ １号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

15 ポートツインブリッジ ２号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

20 ＪＲ蘇我駅自由通路（東口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

21 ＪＲ蘇我駅自由通路（西口） ２号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

22 稲荷歩道橋 １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 □

23 稲荷歩道橋 ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 □

24 稲荷歩道橋 3号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

25 稲荷歩道橋 4号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

26 今井歩道橋 １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

27 今井歩道橋 ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

28 今井歩道橋 3号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

29 今井歩道橋 4号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

30 ＪＲ浜野駅自由通路(東口） １号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

31 ＪＲ浜野駅自由通路(西口） ２号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

32 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） １号機 2019年 FM ロープ式 準撤去 設置 　 　 　 　 　 　 　 　 　

33 マリーンデッキ １号機 1999年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

34 マリーンデッキ ２号機 1999年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

35 １５－２デッキ １号機 2006年 FM 水圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

36 １５－２デッキ ２号機 2006年 FM 水圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

37 シーサイドデッキ １号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

38 シーサイドデッキ ２号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

39 ＪＲ幕張本郷駅自由通路 １号機 2001年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

40 幕張昆陽地下道（山側） １号機 2004年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

41 幕張昆陽地下道（海側） １号機 2004年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

42 モノレール天台駅自由通路 １号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

43 モノレール天台駅自由通路 ２号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

44 モノレール穴川駅自由通路 １号機 2009年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

45 モノレール穴川駅自由通路 ２号機 2009年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

46 ＪＲ都賀駅自由通路（西口） １号機 2000年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

47 ＪＲ鎌取駅自由通路（北口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

48 ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

49 ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） ２号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

50 ＪＲ誉田駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

51 ＪＲ誉田駅自由通路（南口） ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

52 ＪＲ土気駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

53 土気地下歩道 １号機 2003年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

施設名
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※保守に関わる点検や点検結果に基づく修繕については、表上に含まない   

番号
建設
年度

保守契約
種別

駆動
方式

更新
方法

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） １号機 1996年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2 駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） ２号機 1996年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3 駅前地下道（JR千葉駅東口第１自転車駐車場入口側） １号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4 ＪＲ千葉駅自由通路（北口） １号機 2011年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

5 ＪＲ千葉駅自由通路（西口） １号機 2011年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 □

6 ＪＲ千葉駅北部階段（千葉公園口） １号機 2016年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7 千葉駅西口地下道 １号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8 千葉駅西口地下道 ２号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

9 池尻地下道 １号機 2002年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　

10 ＪＲ東千葉駅自由通路（北口） １号機 2008年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　

11 ＪＲ東千葉駅自由通路（南口） １号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

12 椿森陸橋 １号機 2006年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　

16 羽衣歩道橋 １号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

17 羽衣歩道橋 ２号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

18 羽衣歩道橋 3号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

19 羽衣歩道橋 4号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

13 千葉港駅前歩道橋 １号機 2002年 POG ロープ式 準撤去 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　

14 ポートツインブリッジ １号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

15 ポートツインブリッジ ２号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

20 ＪＲ蘇我駅自由通路（東口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

21 ＪＲ蘇我駅自由通路（西口） ２号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

22 稲荷歩道橋 １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

23 稲荷歩道橋 ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

24 稲荷歩道橋 3号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

25 稲荷歩道橋 4号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

26 今井歩道橋 １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

27 今井歩道橋 ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

28 今井歩道橋 3号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

29 今井歩道橋 4号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

30 ＪＲ浜野駅自由通路(東口） １号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

31 ＪＲ浜野駅自由通路(西口） ２号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

32 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） １号機 2019年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

33 マリーンデッキ １号機 1999年 POG 油圧式 全撤去 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　

34 マリーンデッキ ２号機 1999年 POG 油圧式 全撤去 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　

35 １５－２デッキ １号機 2006年 FM 水圧式 全撤去 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　

36 １５－２デッキ ２号機 2006年 FM 水圧式 全撤去 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　

37 シーサイドデッキ １号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

38 シーサイドデッキ ２号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

39 ＪＲ幕張本郷駅自由通路 １号機 2001年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　

40 幕張昆陽地下道（山側） １号機 2004年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　

41 幕張昆陽地下道（海側） １号機 2004年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　

42 モノレール天台駅自由通路 １号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

43 モノレール天台駅自由通路 ２号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

44 モノレール穴川駅自由通路 １号機 2009年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

45 モノレール穴川駅自由通路 ２号機 2009年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

46 ＪＲ都賀駅自由通路（西口） １号機 2000年 FM ロープ式 準撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

47 ＪＲ鎌取駅自由通路（北口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　

48 ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　

49 ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） ２号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　

50 ＪＲ誉田駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　

51 ＪＲ誉田駅自由通路（南口） ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　

52 ＪＲ土気駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　

53 土気地下歩道 １号機 2003年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　

施設名
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※保守に関わる点検や点検結果に基づく修繕については、表上に含まない   

番号
建設
年度

保守契約
種別

駆動
方式

更新
方法

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

1 駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） １号機 1996年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2 駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） ２号機 1996年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3 駅前地下道（JR千葉駅東口第１自転車駐車場入口側） １号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4 ＪＲ千葉駅自由通路（北口） １号機 2011年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5 ＪＲ千葉駅自由通路（西口） １号機 2011年 FM ロープ式 準撤去 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 ＪＲ千葉駅北部階段（千葉公園口） １号機 2016年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　

7 千葉駅西口地下道 １号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

8 千葉駅西口地下道 ２号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　 　

9 池尻地下道 １号機 2002年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

10 ＪＲ東千葉駅自由通路（北口） １号機 2008年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

11 ＪＲ東千葉駅自由通路（南口） １号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

12 椿森陸橋 １号機 2006年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

16 羽衣歩道橋 １号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

17 羽衣歩道橋 ２号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

18 羽衣歩道橋 3号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

19 羽衣歩道橋 4号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

13 千葉港駅前歩道橋 １号機 2002年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14 ポートツインブリッジ １号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 □

15 ポートツインブリッジ ２号機 1995年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 □

20 ＪＲ蘇我駅自由通路（東口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

21 ＪＲ蘇我駅自由通路（西口） ２号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

22 稲荷歩道橋 １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

23 稲荷歩道橋 ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

24 稲荷歩道橋 3号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

25 稲荷歩道橋 4号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

26 今井歩道橋 １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

27 今井歩道橋 ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

28 今井歩道橋 3号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

29 今井歩道橋 4号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

30 ＪＲ浜野駅自由通路(東口） １号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

31 ＪＲ浜野駅自由通路(西口） ２号機 1998年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

32 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） １号機 2019年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

33 マリーンデッキ １号機 1999年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

34 マリーンデッキ ２号機 1999年 POG 油圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

35 １５－２デッキ １号機 2006年 FM 水圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

36 １５－２デッキ ２号機 2006年 FM 水圧式 全撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

37 シーサイドデッキ １号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

38 シーサイドデッキ ２号機 2012年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

39 ＪＲ幕張本郷駅自由通路 １号機 2001年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

40 幕張昆陽地下道（山側） １号機 2004年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

41 幕張昆陽地下道（海側） １号機 2004年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

42 モノレール天台駅自由通路 １号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

43 モノレール天台駅自由通路 ２号機 2007年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

44 モノレール穴川駅自由通路 １号機 2009年 FM ロープ式 準撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

45 モノレール穴川駅自由通路 ２号機 2009年 FM ロープ式 準撤去 □ 〇 　 　 　 　 　 　 　 　

46 ＪＲ都賀駅自由通路（西口） １号機 2000年 FM ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

47 ＪＲ鎌取駅自由通路（北口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

48 ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） １号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

49 ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） ２号機 2001年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

50 ＪＲ誉田駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

51 ＪＲ誉田駅自由通路（南口） ２号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

52 ＪＲ土気駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

53 土気地下歩道 １号機 2003年 POG ロープ式 準撤去 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

施設名
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表３ エスカレーター更新計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保守に関わる点検や点検結果に基づく修繕については、表上に含まない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保守に関わる点検や点検結果に基づく修繕については、表上に含まない  

 

 

 

 

凡例  
□：更新設計委託  
〇：更新工事  

番号 建設年度
保守契約
種別

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー １号機 1995年 POG 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　

2 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー ２号機 1995年 POG 　 　 　 　 □ 〇 　 　 　

3 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー 3号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　

4 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー 4号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　

5 羽衣歩道橋 １号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

6 羽衣歩道橋 ２号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

7 羽衣歩道橋 3号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

8 羽衣歩道橋 4号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

9 羽衣歩道橋 5号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇

10 ＪＲ浜野駅自由通路(東口） １号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 □

11 ＪＲ浜野駅自由通路(西口） ２号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 □

12 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） １号機 2019年 POG 設置 　 　 　 　 　 　 　 　 　

13 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） ２号機 2019年 POG 設置 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14 １５－２デッキ １号機 1989年 POG 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　

15 １５－２デッキ ２号機 1989年 POG 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　

16 １５－２デッキ 3号機 1989年 POG 　 　 □ 〇 　 　 　 　 　

17 １５－２デッキ 4号機 1989年 POG 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　

18 １５－２デッキ 5号機 1989年 POG 　 　 　 □ 〇 　 　 　 　

19 ＪＲ誉田駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

20 ＪＲ誉田駅自由通路（南口） ２号機 2005年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

施設名

番号 建設年度
保守契約
種別

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー １号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー ２号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー 3号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー 4号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5 羽衣歩道橋 １号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 羽衣歩道橋 ２号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7 羽衣歩道橋 3号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8 羽衣歩道橋 4号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

9 羽衣歩道橋 5号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

10 ＪＲ浜野駅自由通路(東口） １号機 1998年 POG 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

11 ＪＲ浜野駅自由通路(西口） ２号機 1998年 POG 〇 　 　 　 　 　 　 　 　 　

12 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） １号機 2019年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

13 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） ２号機 2019年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

14 １５－２デッキ １号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

15 １５－２デッキ ２号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

16 １５－２デッキ 3号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

17 １５－２デッキ 4号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

18 １５－２デッキ 5号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

19 ＪＲ誉田駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　

20 ＪＲ誉田駅自由通路（南口） ２号機 2005年 POG 　 　 　 　 　 □ 〇 　 　

施設名
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※保守に関わる点検や点検結果に基づく修繕については、表上に含まない  

 

 

  

番号 建設年度
保守契約
種別

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

1 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー １号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー ２号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

3 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー 3号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

4 ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー 4号機 1995年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

5 羽衣歩道橋 １号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

6 羽衣歩道橋 ２号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

7 羽衣歩道橋 3号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

8 羽衣歩道橋 4号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

9 羽衣歩道橋 5号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

10 ＪＲ浜野駅自由通路(東口） １号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

11 ＪＲ浜野駅自由通路(西口） ２号機 1998年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

12 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） １号機 2019年 POG 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

13 JR海浜幕張駅（南口駅前広場） ２号機 2019年 POG 　 　 　 　 　 　 　 □ 〇 　

14 １５－２デッキ １号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

15 １５－２デッキ ２号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

16 １５－２デッキ 3号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

17 １５－２デッキ 4号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

18 １５－２デッキ 5号機 1989年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

19 ＪＲ誉田駅自由通路（北口） １号機 2005年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

20 ＪＲ誉田駅自由通路（南口） ２号機 2005年 POG 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

施設名



12 

（４）昇降施設の必要性の検討 

周辺の土地利用の変化等により、昇降施設利用者が減少し、ニーズがなくなった場合

は、存続について検討を行います。  

 

（５）保守の考え方 

 昇降施設は、建築基準法に基づく定期点検や建築保全業務共通仕様書に基づく保守点

検を行っていますが、専門性が高いことから保守点検業者にその業務を委託しています。

委託契約形態として、以下の２種類があります。  

①  フルメンテナンス契約（以下「FM 契約」という。）  

定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判

断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行う契約方式  

②  パーツ・オイル・グリース契約（以下「POG 契約」という。）  

定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、劣化した部品の取替えや

修理等を含まないもの  

道路施設の昇降施設は、特に不特定多数の人々が利用する公共性の高い施設であり、事

故や故障を生じさせないための、予防措置が必要です。また、POG 契約から FM 契約へ

契約を移行する場合は、状態整備費として別途費用を請求されることから、道路管理者が

管理する昇降機は、安全性の確保に対する予防措置の観点も含め FM 契約を基本としま

す。  

 

  



13 

７ 対策費用 

 

（１）計画期間内の対策費用 

 計画期間内（2019～2048 年度）の概算費用を以下のとおり見込みます。 

表４ 対象施設ごとの昇降機の対策費用       （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記費用は、メーカー等から徴収した見積りによるため、更新時には確認が必要  

 計画期間内の対策費（保守修繕費・更新費）は、約 45 億円が見込まれます。特に昇降

機の更新年次は、費用が嵩むことから平準化することが求められます。

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ｴｽｶﾚｰﾀｰ

駅前地下道（JR千葉駅フクロウ交番側） 56,570 ― 48,000 ― 104,570

駅前地下道（JR千葉駅東口第１自転車駐車場入口側） 29,890 ― 30,000 ― 59,890

ＪＲ千葉駅前タクシーアンダー ― 186,220 ― 190,160 376,380

ＪＲ千葉駅自由通路（北口） 26,190 ― 18,000 ― 44,190

ＪＲ千葉駅自由通路（西口） 26,190 ― 18,000 ― 44,190

ＪＲ千葉駅北部階段（千葉公園口） 26,190 ― 18,000 ― 44,190

千葉駅西口地下道 52,380 ― 36,000 ― 88,380

池尻地下道 29,540 ― 18,000 ― 47,540

ＪＲ東千葉駅自由通路（北口） 26,190 ― 18,000 ― 44,190

ＪＲ東千葉駅自由通路（南口） 26,190 ― 18,000 ― 44,190

椿森陸橋 26,190 ― 18,000 ― 44,190

羽衣歩道橋 103,460 219,590 120,000 237,710 680,760

千葉港駅前歩道橋 30,160 ― 18,000 ― 48,160

ポートツインブリッジ 11,530 ― 54,000 ― 65,530

ＪＲ蘇我駅自由通路（東口） 41,820 ― 18,000 ― 59,820

ＪＲ蘇我駅自由通路（西口） 41,820 ― 18,000 ― 59,820

稲荷歩道橋 122,280 ― 108,000 ― 230,280

今井歩道橋 121,800 ― 108,000 ― 229,800

ＪＲ浜野駅自由通路（東口） 29,510 43,670 24,000 47,540 144,720

ＪＲ浜野駅自由通路（西口） 29,510 43,670 24,000 47,540 144,720

ＪＲ海浜幕張駅（南口駅前広場） 25,320 85,150 18,000 95,080 223,550

マリーンデッキ 74,410 ― 48,000 ― 122,410

１５－２デッキ 48,610 232,770 60,000 237,710 579,090

シーサイドデッキ 52,380 ― 36,000 ― 88,380

ＪＲ幕張本郷駅自由通路 26,190 ― 18,000 ― 44,190

幕張昆陽地下道 52,380 ― 36,000 ― 88,380

モノレール天台駅自由通路 52,380 ― 36,000 ― 88,380

モノレール穴川駅自由通路 52,380 ― 36,000 ― 88,380

ＪＲ都賀駅自由通路（西口） 26,190 ― 18,000 ― 44,190

ＪＲ鎌取駅自由通路（北口） 29,850 ― 18,000 ― 47,850

ＪＲ鎌取駅自由通路（南口） 60,940 ― 36,000 ― 96,940

ＪＲ誉田駅自由通路（北口） 31,120 46,560 18,000 47,540 143,220

ＪＲ誉田駅自由通路（南口） 31,120 46,560 18,000 47,540 143,220

ＪＲ土気駅自由通路（北口） 31,430 ― 18,000 ― 49,430

土気駅地下歩道 29,830 ― 18,000 ― 47,830

合計 1,481,940 904,190 1,164,000 950,820 4,500,950

対象名称
保守修繕費 更新費

合計
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（２）昇降機保守・修繕費用 

 計画期間内の保守・修繕費用は以下のとおりです。

。 

 

図２ 保守・修繕費対策費用 

 各施設によって、修繕時期が異なるため、保守・修繕費用は、各年で多少バラつきが生

じるが、年平均約 81,000 千円程度見込まれます。 
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（３）昇降機更新費用の平準化 

 昇降機の更新年度は、費用が嵩むことから以下のとおり平準化を図りました。 

 

図２ 年度別更新対策費用（平準化前）（更新期間を 25 年に設定） 

 

 

図３ 年度別更新対策費用（平準化後） 

 更新時期を竣工から 25 年～30 年で平準化を図ることにより、年度毎の更新費を最大

150,000 千円以下としました。  
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（４）年度別対策費用 

 年度別対策費用は以下のとおりです。 

 

図４ 年度別対策費用 

 

（５）計画策定による効果 

 本計画策定により昇降施設更新時期を設置から 25～30 年間で平準化を図った結果、平

準化前の更新費より、計画期間内（2019～2048 年度）の更新費は約 10 億円の縮減が図

れました。  

 

図５ 更新費積上げ費 

 
縮減効果は 

約 10 億円 


