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1 

 

１ 策定の趣旨 

・本市では、総人口の減少等に伴う社会情勢の変化や厳しい財政見通しなどを踏まえ、平成２３年度に資産経営

部を新設し、「千葉市資産経営基本方針」を策定するとともに、「千葉市資産経営システム」を構築・運用する

など、資産経営の最適化に向けた取り組みを着実に進めてきました。 

・一方、国においては、「インフラ長寿命化基本計画」（平成２５年１１月関係省庁連絡会議決定）が策定され、

各施設を管理・所管するものがインフラ長寿命化計画（行動計画）・個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）

を策定すること及びこれらの計画に基づき点検等を実施したうえで適切な措置を講じることが求められました。 

・さらに、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成２６年４月総務省通知）により、各地

方公共団体に対して、すべての公共施設等を対象に、管理に関する基本的な考え方などを示す、公共施設等総

合管理計画の策定が求められています。 

・そのため、本市では、「千葉市資産経営基本方針」で示した資産経営の基本的な考え方に基づき、すべての公共

施設等を対象として、総合的かつ計画的な管理等に関する事項を定める「千葉市公共施設等総合管理計画」を

平成２７年５月に策定（令和５年３月改訂）しました。 

・同計画では、本市の状況や公共施設等を取り巻く現状・課題などを踏まえ、公共施設等の管理等に関する基本

的な考え方や取り組みの方向性を定めています。また、同計画に基づく取り組みの推進にあたっては、個別施

設毎の具体の対応方針を定める計画として「個別施設計画」を策定し、各施設の維持管理や更新等の実施方法

などを示すこととしています。 

・そこで、本市では、同計画が対象とする公共建築物及びインフラ施設（公共施設等）について、これまでの資

産経営の取り組みや各施設の実情等を踏まえながら、個別施設毎に対策の内容や時期等を定める「千葉市公共

施設等個別施設計画」（以下、「本計画」という。）を平成３０年５月に策定しました。本計画は、「千葉市公共

施設等総合管理計画」との整合を図るため、個別施設毎の対策の進捗状況を踏まえ、適宜見直しを行うことと

しています。 

・今後、本計画に基づき実施する個別施設毎の対策やその適切な進捗管理により、公共施設等の中長期的な維持

更新費用の縮減や予算の平準化を図るとともに、将来にわたり、皆様のご理解が得られる適切な市民サービス

水準の確保に努めてまいります。 

２ 位置づけ等 

（１）計画体系 

  本計画は、国のインフラ長寿命化基本計画などにおいて、地方公共団体が策定する公共施設等総合管理計画

に基づき定める計画として示される「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」に位置づけます。 

また、本市の総合計画（基本構想、基本計画及び実施計画）のほか、中期財政運営方針、行政改革推進指針

及び都市計画等の関連する計画とも適切に連携します。 

 

 

（２）対象施設の範囲 

 

 

（２）対象施設の範囲 

本市が保有するすべての公共施設等（「公共建築物」及び「インフラ施設」（土地含む））とします。 

なお、倉庫や消防団器具置場、観測所、測定所、休廃止施設といった「軽微な施設等」については、今後も

引き続き、各施設所管部局での修繕等、事後保全を基本とした適切な管理を実施していきます。 
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３ 対策内容の設定 

・本市では、資産経営の最適化を図るため、資産データを一元化し活用するとともに、個別施設毎に「資産の総

合評価」を行い、評価結果に基づく利用調整から施設の計画的保全までを総合的に担う仕組みとして、平成  

２５年度より「千葉市資産経営システム」を構築・運用しています。 

・資産の総合評価で「見直し」や「当面継続」とした施設については、施設所管部局を中心とした検討により、

集約化・複合化などの再配置を推進し、「計画的保全対象」とした施設については長寿命化を図るな 

ど、具体的な取り組みを進めています。 

・本計画では、「千葉市公共施設等総合管理計画」の基本的な考え方や取り組みの方向性に基づき、資産の総合評 

価で示した個別施設毎の評価結果を踏まえつつ、対策の具体的な内容や時期等を定めます。 

 

４ 本計画の構成 

・本計画では、個別施設毎に定めた対策の内容や時期等を、以下のリストで示すとともに、対策の進捗管理を行

っていきます。 

・なお、新たに再配置や長寿命化の対象とした施設やその実施時期等を定めた場合などについては、随時、各リス

トに追加していく等、必要に応じて本計画を更新します。 

（１）再配置対象施設リスト［対象：全ての公共建築物］ 

  資産の総合評価に基づく利用調整など、見直しの取り組みにより、集約化・複合化などの再配置対象とし

た施設については、施設の整備、移転といった具体的な事業の内容や実施時期等を示します。 

（２）計画的保全対象施設リスト［対象：別途、個別施設計画を策定する学校・市営住宅などを除く公共建築物］ 

  資産の総合評価により計画的保全対象とした施設については、築後６０年までの使用を目標とした長寿命

化を図るため、建物劣化度調査や大規模改修など計画的保全の具体的な内容や実施時期等を示します。 

（３）当面継続等施設リスト［対象：別途、個別施設計画を策定する学校・市営住宅などを除く公共建築物］ 

  資産の総合評価の結果、見直しや当面継続とした施設等は、対策の内容や時期等を定めたものから、順次

本計画更新時に再配置対象リストに追加します。 

 

（４）施設類型別の対策リスト 

  資産の総合評価を実施していない道路や下水道等のインフラの他、各施設の特性等を踏まえ、別途、施設

類型単位で長寿命化計画などを策定する学校や市営住宅、保育所といった一部の公共建築物については、各

施設所管部局で策定する計画を個別施設計画として位置づけ、その名称や策定時期等の概要を示します。 

     

 

 

 

 

 

 

 ■各リスト掲載施設の内訳 

      
     注１）各施設グループの資産の総合評価後、新たに整備した施設などの「未評価」施設についても、今後実施する資産の総合評価を経て対策の内容や                                                                            

時期等を定めるなど、各施設所管部局と連携しながら具体の対応方針を定め、順次、本計画更新に合わせて各リストに追加していきます。 

         注２）施設所管部局において、新たに施設類型別の長寿命化計画などを策定する場合、千葉市公共施設等総合管理計画及び本計画との整合を図りなが 

ら、本計画と合わせて当該施設の個別施設計画として位置づけるとともに、その概要を施設類型別の対策リストに追加します。 

５ 計画期間 

・計画最終年度を「千葉市公共施設等総合管理計画」に合わせ、平成３０年度から令和１１年度までの１２年間

を計画期間とします。 

・なお、施設類型単位で別途策定する長寿命化計画などについては、各施設の特性等に応じ、それぞれ計画期間

を定めることとし、その期間を「施設類型別の対策リスト」で示します。 

６ 対策の推進にあたって 

（１）対策の進捗管理 

本計画では、個別施設毎に対策の具体的な取組予定を示すとともに、各年度における対策の進捗状況を施設

リストに記録し、更新することによって、適切な進捗管理を図ります。 

対策内容を検討中の施設については、資産の総合評価に基づく利用調整や計画的保全の取り組みにより、順

次、対策内容を設定していきます。 

 

 

（２）計画の見直し 

「千葉市公共施設等総合管理計画」の検証や見直しとの整合を図るため、本計画についても個別施設毎の対

策の進捗状況を踏まえつつ、取組予定を再検討する等、適宜、見直しを行います。 

公共施設等
個別施設計画

公共建築物

施設類型別の対策リスト

（42８施設＋インフラ）

再配置対象施設リスト

（３６施設）

計画的保全対象施設リスト

（１２３施設）

施設特性等から別途

長寿命化計画などを

策定する施設
イ ン フ ラ

（42８施設＋インフラ）

資産の総合評価など

を踏まえて対策内容

を設定（１5９施設）

主要な施設

7９3施設

注）１,２

注）３

軽微な施設等

１45施設
対策内容を検討中

（２06施設）
当面継続等施設リスト

（２０６施設）

Ⅰ．基本的な考え方 ‐2‐ 
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１ 千葉市資産経営システムの役割 

・本市では、平成２５年度より「千葉市資産経営システム」を構築・運用し、これまでに市民利用施設を中心に

資産の総合評価を行い、各施設の状況を定量・定性の両面から総合的かつ多角的に評価することで、施設の見

直しの必要性や見直しの方向性などを示してきました。 

・「千葉市資産経営システム」の着実な運用により資産経営の最適化を図るため、今後も引き続き、資産の総合

評価で示した評価結果や方向性を踏まえ、個別施設毎の見直しや計画的保全といった具体的な取り組みを推進

していきます。 

２ 資産データの一元化 

・公有財産台帳や固定資産台帳、保全マネジメントシステム（ＢＩＭＭＳ）といった既存の台帳・システムによ

り管理されていた資産データを集約し、個別施設毎に関連づけして保管・管理を行う「資産データベース」を

稼働しています。 

・既存の台帳・システムでは管理していない個別施設毎の利用実績や運営コストについては、毎年度実施してい

る「資産データ調査」により収集し、資産データベースに格納しています。 

・また、資産データベースに集約化し、個別施設毎に整理した資産データは「資産の総合評価」に活用するとと

もに、「資産カルテ」として一覧的に示し、市ホームページで公表しています。 

３ 資産の総合評価 

   ・市民利用施設を中心に資産の総合評価を行い、各施設の状況を定量・定性両面から総合的かつ多角的に評価す

ることで、施設を継続して利用すべきか、または、施設の見直しの必要性や見直しの方向性をしまします。 

・建物性能・利用度・運営コストの評価指標を用いて定量的な比較分析を行う「データ評価」と、データ評価結

果の考察や内部価値・市場価値の要素を加えた総合的・多角的な定性評価を行う「総合評価」の２段階により

評価します。 

・評価結果を公表するとともに、評価結果に基づく取り組みを進めます。また、評価結果には直結しませんが、

分析・検討を行う中で見えた、施設利用の効率性向上のために検討すべき主にソフト面の課題を示し、効率性

向上を図ります。 

 

■評価要素のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

■総合評価結果区分 

      

 

■評価結果の活用 

      
 

 

 

 

 

対象 評価結果 方向性

集約化、複合化、民間施設の活用、

類似機能の統合、実施主体の変更、PPPの推進、

サービス提供方法の変更、貸付・売却等、その他

現時点では利用を継続するものの、
将来的には見直しを検討すべき施設

継続利用 当面継続 

周辺施設の状況、利用状況、規模、
立地等から将来に亘り利用すべき施設

継続利用 計画的保全対象

次年度に見直しに着手する施設 見直し

対象施設 取り組み

見直しの方向性に基づく具体的な利用方針を決定。

(利用調整）

利用状況等に留意しながら施設を継続。

今後、大規模改修や建替え等の段階で見直しを検討。

利用を継続。重要性、緊急性から保全の優先度を判断。

計画的な保全に努める。

見直しとなった施設 

継続利用（計画的保全対象）となった施設 

継続利用（当面継続）となった施設 
要素 検討する視点 使用するデータの例

建物性能
継続的な使用に耐えうる建物の総合的な
性能・品質を有しているか

築年度、耐震性能、ＣＯ2排出量など

利用度 サービスの需要と供給のバランスは適切か 利用者等の数、供給能力、稼動状況など

運営コスト 運営にかかる財政的な負担はどの程度か 利用料金、維持管理費、光熱水費など

内部価値 市が担うべき公共性の高いものか
設置の義務性、サービスの市場性、
運営主体の多様性など

市場価値 不動産としての市場価値はどの程度か 価格、施設規模、立地条件など

Ⅱ．施設の適正管理に向けた取り組み ‐１‐ 
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４ 資産の総合評価結果の活用 

  資産の総合評価の結果に基づき、市有施設は、以下のような取組みを推進します。 

 

（１） 継続利用（計画的保全対象） 

・将来にわたり利用すべき施設として、長寿命化とライフサイクルコストの最適化を図ります。 

・計画的保全とは、従来のように、既に故障した部位・設備の修繕を行う事後保全だけではなく、他部位等への

影響を考慮して、劣化の有無、兆候・状態の事前把握や要因の検討を行うことにより予防保全的な改修を行う

とともに、実施時期を調整し工事集約的な大規模改修を計画的に実施することを言います。 

・これにより、故障や停止、事故や二次被害を未然に防ぐことができるだけでなく、無駄なコストの発生や利用

者へのサービスの低下を最小限に抑えることを目指します。 

 

  ・「計画的保全対象」となった施設は、法定耐用年数を超える「目標使用年数」を築後６０年と設定し、築後２０ 

年及び築後４０年を目途に空調設備等の改修、築後３０年を目途に大規模改修などを実施することにより、施 

設の長寿命化を図ります。また、個別の建物構造や劣化の状況にもよりますが、躯体の状態が良い等、条件を 

満たす場合は、法定耐用年限を目途に再度、大規模改修を実施することで、６０年以上の使用を目指していき 

ます。 

・なお、施設の構造や使途に応じ、各個別施設計画において、別途目標使用年数を定める施設もあります。例え

ば、学校については、目標使用年数を原則８０年（一部の建物は、コンクリートの圧縮強度や中性化の深さの

状況に応じて７０年または６０年）、市営住宅については、目標年数を７０年と設定しています。 

・また、保全事業における各施設の優先順位付けは、資産の総合評価結果や改修部位・設備の重要性、劣化・故

障の程度などを数値化し算定した「工事優先度」によることとしますが、「計画的保全対象」となった施設は、

この「工事優先度Ｐ」を高く設定します。 

 

■計画的保全の取組みの流れ 

・計画的保全を行う施設は、目標使用年数・残耐用年数、大規模改修の想定時期及び想定する部位・設備等を

記載した「計画的保全実施計画（ロードマップ）」を作成します。 

・各施設における大規模改修の必要性や改善すべき機能は施設の現況により異なるため、改修の時期が近付い

た際には、「保全事業評価※１」及び「建物劣化度調査※２」を実施した上で詳細を検討します。 

   ・また、「第３次千葉市耐震改修促進計画」（令和３年４月策定、令和４年４月一部改正）に基づき、設備機器

を含めた非構造部材の耐震対策を推進します。また、地震等に伴う脱落への対策として、特定天井（高さ６

ｍ超にある面積２００㎡超えの吊天井）を有する市有建築物については、天井の脱落対策を実施し、施設利

用者の安全を確保します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

※１「保全事業評価」   

施設の改修や修繕といった保全事業を行う際に実施し、保全事業の内容や実施時期の妥当性、要求金額等を検証・評

価するものです。 

※２「建物劣化度調査」  

大規模改修の実施設計に先立ち、必要性、建物の劣化部位・設備、必要な道連れ工事などを把握し、その結果を反映

した改修基本方針を策定します。 

 

（２） 継続利用（当面継続） 

   ・現時点では利用を継続するものの、将来的には見直しを検討する施設であることから、施設単体で長寿命化

を目的とした大規模改修は実施しません。見直しを検討する時期までの間、施設を維持するため必要な改修・

修繕等に限っては実施しますが、その優先度は「計画的保全対象」となった施設と比較し、原則的に低くな

ります。 

   ・また、点検・診断等の結果、高度の危険性が認められた施設については、休廃止を検討するなど、利用者の

安全性確保を図ります。 

   ・なお、集約化・複合化などの再配置等により、「当面継続」施設が、将来にわたって利用を継続する方向性と

なった場合には、施設の残耐用年数等を考慮しながら、計画的保全に取組むこととします。 

 

（３） 見直し 

・資産の有効活用に向けて利用調整を行います。統合（複合化・集約化等）、内部転用、外部貸付や処分（売却

等）など、具体的な活用方針の検討・作成を行います。 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ⅱ．施設の適正管理に向けた取り組み ‐2‐ 

‐ 

計画的保全実施計画

（ロードマップ）
建物劣化度調査 実 施 設 計 大 規 模 改 修

保全事業評価（劣化度調査） 保全事業評価（実施設計） 保全事業評価（大規模改修）

N年度 N＋１年度 N＋２年度N－ａ年度
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１ 本庁舎の建替え【３施設】 

 

 
 

 

（単位：千円） 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

施行者選定 実施設計（DB） 建設工事（DB） 建設工事（DB） 建設工事・移転等（ＤＢ） 現庁舎解体工事（ＤＢ） 外構工事（ＤＢ）

施行者選定 実施設計・先行解体等 建設工事（DB） 建設工事（DB）

143,000 3,746,064 6,909,375

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設
計画期間（年度）

事業内容

■市町村役場機能緊急保全事業・集約化事業
建替えに合わせて分散していた本庁機能の集約化を図る。

建設工事に係る経費、現庁舎解体及び外構工事に係る経費について
は、実施期間３か年の各年度に分割して計上

取組予定
内　容
(概算額
千円)

進捗状況
内　容
(決算額
千円)

30,700,000

本庁舎

千葉中央コミュニティ

センター（庁舎）

ポートサイドタワー

（庁舎・賃借）

現庁舎解体

デザインビルド

事業者選定
実施設計 建設工事

中央ＣＣ建物は存続

新庁舎

供用開始

集

約

化

現庁舎

先行解体

駐車場等

外構工事

仮移転

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐１‐ 
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２ 中央区役所移転・美術館拡張整備【５施設】（完了） 

 

 

 

 

（単位：千円） 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)
現 施 設 の 配 置 再配置対象施設

計画期間（年度）

(作成中)

ビジネス支援センター

（１３～１５Ｆ）

中央保健福祉センター

（１１～１２Ｆ）

Ｈ３０.６月末に

廃止

Qiball１３～１４Ｆ

へ移転拡張

Qiball（きぼーる）

千葉市美術館

区政事務センター

青少年サポートセン

ター

中央区役所 建物全体を

転用して
美術館に拡張

Qiball１１Ｆ部分

を中央区役所に
転用

Ｒ２．７に

開 館

葭
川
公
園
駅

延床面積：17,499㎡

建築年度：H6(23年経過)

法定耐用年限：H56

延床面積：14,782㎡

建築年度：H19(10年経過)

法定耐用年限：H57

中央CCへ移転

改修工事・移転 開業準備・移転

165,000 83,000

改修工事・移転 改修工事・移転

48,576 105,602

基本・実施設計 改修工事・移転

53,000 1,228,000

基本・実施設計 改修工事

44,464 1,299,191

移転・内装整備等 移転

72,000 7,000

移転・内装整備等 移転

41,473

事業内容 ■美術館の拡張整備

取組予定
内　容
(概算額
千円)

進捗状況
内　容
(決算額
千円)

事業内容
■Qiball（きぼーる）改修
中央保健福祉センター拡張（１３～１５Ｆ部分）
中央区役所（中央市税出張所含む）の移転（１１Ｆ部分）

取組予定
内　容
(概算額
千円)

進捗状況
内　容
(決算額
千円)

事業内容

■既存施設の移転
千葉市産業振興財団（Qiball１３Ｆ）→千葉中央ツインビル２号館８F
青少年サポートセンター（現中央区役所３Ｆ）→中央CC８F
区政事務センター（現中央区役所４Ｆ）→中央CCB1F

取組予定
内　容
(概算額
千円)

進捗状況
内　容
(決算額
千円)

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐２‐ 
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３ 千葉公園体育館・競輪場再整備【４施設】 

 

 
 

 

（単位：千円） 

 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

基本設計 実施設計 建設工事・解体設計 旧体育館解体工事

44,000 120,000 523,000

基本設計 実施設計

39,041 100,693 502,452 613,563

解体設計 解体工事

1,000 197,000

第一期解体工事
走路・客席ほか解体

第二期解体工事 第二期解体工事
メインスタンドほか解体

第二期解体工事
メインスタンドほか解体

930,204 67,950 36,750 624,454

走路・客席解体
第二期解体工事 第二期解体工事

メインスタンドほか解体
第二期解体工事

メインスタンドほか解体

930,204 66,666 36,435

事業内容
■武道館の除却工事
武道館は県所有の建物。県より無償で借り受け、市が運営を行ってい
る。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設
計画期間（年度）

(作成中)

事業内容

■体育館再整備・集約化事業
市民総体・中学総体や障害者スポーツ大会などが開催できる全市的ス
ポーツ施設として再整備するとともに、周辺スポーツ施設の集約化を図
る。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

建設工事

建設工事

4,634,000

事業内容
■競輪場現施設の除却工事
除却は２期に分けて実施。競輪場再整備は民間事業者が負担。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

中央ＣＣ

千葉公園体育館

競輪場

千葉公園体育館
現体育館

除却

公営事業事務所

（競輪場）

武道館

千葉市中央コミュニ

ティセンター

利用停止

・除却

スポーツ施設

利用停止

新体育館

供用開始

（新体育館）

実施設計

武道場

（新体育館）

建設工事

（新体育館）

基本設計

集

約

化

中央ＣＣ建物は存続

民間事業者による

走路・客席の除却工事

民間事業者による

千葉公園ドームの建設

民間事業者による

メインスタンドほか既存建物除却工事

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐３‐ 
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４ 総合保健医療センターの大規模改修【３施設】 

  

 
 

 

（単位：千円） 

 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2025) R9(2025) R10(2025) R11(2026)

劣化度調査 実施設計 外部改修工事 実施設計

11,000 10,000 505,000 86,350

劣化度調査 実施設計 外部改修工事 実施設計

9,288 9,900 481,488

基本計画 基本設計 実施設計（ＤＢ）

15,000 63,000

基本計画 基本設計 実施設計

13,057 36,324 77,256

事業内容
■環境保健研究所の建替
環境保健研究所を大宮第二団地跡地へ建替

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設
計画期間（年度）

(作成中)

事業内容

■総合保健医療センターの大規模改修
老朽化している総合保健医療センターの改修工事を行う。
いながら施工が可能な内容は（その１）で行い、居ながら改修が不可の
内容は（その２）で行う。休日診療所含む。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

2,556,400

建設工事（ＤＢ）

建築工事（ＤＢ）

大規模改修工事

4,670,000

環境保健研究所

休日診療所等

総合保健医療センター

大宮第二団地跡地

保健所等移転場所

保健所

解体工事 新築工事（デザインビルド）

大規模改修工事（その２）

大規模改修工事

（その１）
実施設計劣化度調査

仮移転

実施設計

再移転

移転

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐４‐ 
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5 こてはし台地区【３施設】 

 

 
 

 

（単位：千円） 

 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

実施設計 改修工事 複合化

20,000 522,530

実施設計

15,290

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設
計画期間（年度）

(作成中)

事業内容
■花見川図書館とこてはし台公民館の複合化
老朽化している２施設については花見川図書館を改修しこてはし台公民
館を複合化する。跡施設については、今後活用方法等を検討していく。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

花見川図書館 実施設計

こてはし台公民館

改修工事

図書館

仮移転 跡施設利用検討

こてはし台連絡所 跡敷地利用検討

供用開始

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐５‐ 
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6 海浜病院の建て替え【１施設】 

  

 
 

 

（単位：千円） 

 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R%(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

基本計画 基本設計 実施設計（ＥＣＩ） 建設工事（ＥＣＩ） 建設工事（ＥＣＩ）

基本計画 基本設計

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設
計画期間（年度）

事業内容
■海浜病院の建替
老朽化している海浜病院（院内保育所含む）の建て替えを行う。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

20,100,000

200,822

新病院

現海浜病院

基本計画

基本設計

移転

実施設計 建設工事

造成工事

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐6‐ 
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7 公園緑地事務所【５施設】【完了】 

  

 
 

 

 

 

（単位：千円） 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

解体設計 解体工事

3,200 22,500

解体設計 解体工事

2,288 24,329

解体設計 解体工事

2,800 23,500

解体設計 解体工事

2,002 18,007

事業内容

■若葉公園緑地事務所の移転
現若葉公園緑地事務所を解体し、若葉土木事業所へ移転する。
若葉公園緑地事務所内の講堂については施設の解体に合わせて廃
止。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設
計画期間（年度）

(作成中)

事業内容
■中央稲毛公園緑地事務所の移転
現中央稲毛緑地事務所を解体し、それぞれ美浜公園緑地事務所と花見
川公園緑地事務所に機能を移す。

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

花見川公園緑地事務所

美浜公園緑地事務所

中央・稲毛

公園緑地事務所

中央・美浜

公園管理事務所

解体工事

花見川・稲毛

公園管理事務所

移転

解体設計

若葉土木事業所

若葉公園緑地事務所

泉自然公園（講堂）

解体工事

若葉

土木事業所

公園管理事務所

移転

解体工事

若葉公園緑地事務所

若葉土木事務所へ

中央・稲毛公園緑地事務所

花見川公園緑地事務所へ

美浜公園緑地事務所へ

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐7‐ 
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8 市民会館の建て替え【１施設】 

 

 

 

 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

基本計画 基本設計 実施設計 実施設計、新築工事 新築工事 新築工事 新築工事 解体工事

109,000

基本計画策定

計画期間（年度）

事業内容
■文化機能集約化事業
老朽化している市民会館の建替に合わせて、近隣の旧文化交流プラザ
のホール機能の集約化を図る。

取組予定
内　容
(概算額
千円)

進捗状況
内　容
(決算額
千円)

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設

（現）市民会館

京葉銀行文化プラザ

（新）市民会館 実施設計 建設工事基本計画

民間売却

（ホール機能は
残置）

ＪＲと協

議
基本設計

（現）市民会館

文化交流プラザ

（新）市民会館

解体設計

実施設計 建設工事

集

約

化

解体工事

基本計画

民間売却

（ホール機能は
残置）

ＪＲと協議 基本設計

ホール機能

廃止

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐8‐ 
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９ 千葉中央コミュニティセンターの再整備【３施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

基本計画 基本設計 実施設計 実施設計

20,000 210,000 251,000 319,000

基本計画 基本設計

21,549

計画期間（年度）

事業内容

■千葉中央コミュニティセンター再整備事業
老朽化した建物の減築大規模改修を実施し、公共公用利用の施設とし
て、耐震性を確保するとともに、長寿命化を図る。

■公共施設等適正管理推進事業
・長寿命化事業
　コミュニティセンターを大規模改修し、長寿命化を図る。
・除却事業
　建物を減築し、体育館及び柔剣道場の除却を行う。

取組予定
内　容
(概算額
千円)

進捗状況
内　容
(決算額
千円)

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設

減築大規模改修工事

14,613,000

千葉中央コミュニティ

センター（庁舎）

集

約
化

千葉市中央コミュニ

ティセンター

新千葉公園体育館
※再配置リスト３のとおり

集

約

化

実施設計 減築大規模改修工事

新庁舎
※再配置リスト1のとおり

職員研修所

シルバー人材センター

集

約
化

集

約
化

消防局救助救急

センター

延床面積：51,801.61㎡

建築年度：S49（48年経過）

法定耐用年限：R6

使用目標年度：R56

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐９‐ 
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10 加曽利貝塚博物館【１施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

事業者選定
アドバイザリー

事業者選定
アドバイザリー

解体・建築設計 解体・建築設計

26,505 35,500

収蔵庫解体工事 新博物館基本計画
新博物館基本計画

追加検討
新博物館整備

運営手法等検討

11,880 10,780 3,852 19,851

計画期間（年度）

事業内容 ■加曽利貝塚博物館の移転

取組予定
内　容
(概算額
千円)

進捗状況
内　容
(決算額
千円)

現 施 設 の 配 置 再配置対象施設

新築工事

5,000,000

ＤＢＯ事業者選定基本計画 Ｒ９

開館

予定

解体設計

新博物館

現博物館

基本設計・実施設計・工事

Ｒ９

閉館
予定

解体工事

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐１０‐ 
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11 廃止施設【７施設】 

  

 

 

（単位：千円） 

 

  

ソフト化

解体設計 解体工事

2,300 43,000

解体設計 解体工事

1,303 37,396

民営化

照明塔解体工事

51,000

照明塔解体工事

46,191

解体設計 解体工事

1,300 36,000

解体設計

1,335

解体設計 解体工事

2,420 22,990

解体設計 解体工事

1,595 18,238

土地返還

内　容
(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

事業内容 消防椎名宿舎の解体

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

事業内容 ことぶき大学校のソフト事業化

取組予定
内　容

(概算額)

進捗状況
内　容

(決算額)

事業内容 幸老人センターの解体

取組予定

進捗状況

事業内容 園生高齢者スポーツ広場の廃止

取組予定

進捗状況

事業内容 千葉市乳牛育成牧場の運営主体変更

取組予定

進捗状況

事業内容 千葉公園野球場の解体

取組予定

進捗状況

事業内容 シルバー人材センター弁天ワークプラザの解体

取組予定

内　容
(概算額)

内　容
(決算額)

内　容
(概算額)

内　容
(決算額)

内　容
(概算額)

内　容
(決算額)

内　容
(概算額)

内　容
(決算額)

Ⅲ．再配置対象施設リスト ‐１１‐ 
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■計画的保全の取り組みについて 

 ・資産の総合評価で「計画的保全対象」とした施設については、長寿命化の目標である「使用目標年度（築後６０年を迎える年度）」までの使用を基本とし、築後２０年及び築後４０年を目途に 

空調設備等の改修、築後３０年を目途に大規模改修（複数の劣化部位・設備の全面的な改善）などを実施することにより、施設の長寿命化を図ります。 

 ・なお、躯体の状態が良い等の場合、法定耐用年限を目途に再度、大規模改修を実施して築後６０年以上の使用を目指します。 

 

■リストの見方（各項目の説明） 

① 施 設 概 要 

・資産データベースに集約した情報を個別施設毎に整理して示します。資産経営課では「資産カルテ」として、市ホームページでも各施設の情報を公表しています。 

・「経過年数」は、令和２年４月１日を基準に算出しています。 

・「法定耐用年限（耐用年数）」は、「減価償却資産の耐用年数等に関する政令」に基づき設定しています。 

・複数棟を有する施設については、主な棟（延床面積が大きい棟など）の情報を代表として示します。 

② 対 策 時 期 

・改修や建替えの目安として、黄色で「築後２０年（以降、１０年毎）」、赤色で「耐用年限」や「使用目標年度」といった対策時期を示しています。 

・なお、施設が対策時期を迎えた時点で直ちに使用できなくなるということではありません。 

③ 取 組 予 定 ・ 進 捗 状 況 

・計画期間に実施を予定している改修や実施設計などの事業内容、各年度の事業に要する経費の概算額（千円単位）を「取組予定」として示します（概算額が未定のものは事業内容を括弧で掲載）。 

・取組予定の設定にあたっては、対策時期を目安に改修や建替えの実施を検討するとともに、施設の利用調整や千葉市新基本計画に基づく実施計画などとも適切に整合を図ります。 

・各年度の決算後に、対策の「進捗状況」を整理し、その年度に実施した事業内容や決算額（千円単位）を記録して、対策リストを更新します。 

・なお、計画期間中に対策時期を迎えない比較的新しい施設などについては、中長期的な更新費用等の縮減や予算の平準化、施設の実情等を総合的に踏まえた上で、順次、改修の実施時期を定める 

「計画的保全実施計画（ロードマップ）」を作成し、取組予定に反映していきます。 

④ 備     考 

・取組予定に示した各年度の事業が予定通りに実施されない場合等には、その旨を備考に記録します。また、計画期間以前の取り組みや次期計画期間での検討事項などを記載します。 

・その他、資産の総合評価の概要や、複合施設の状況、複数棟を有する施設では改修の対象となる棟を記載するなど、各施設の実情等に関する事項を掲載します。 

 

１ 学校教育施設（学校を除く）【２施設】 

 
 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H28 使用目標年度 R58 (概算額)

5 法定耐用年限 R29 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H8 使用目標年度 R38 (概算額)

25 法定耐用年限 R28 内　容

(決算額)

計　画　期　間
備　考

年       度

1
こてはし学校給食セン
ター

施 設 所 管 課 保健体育課
対 策 時 期

No. 施 設 名 施　設　概　要

所　　在　　地 花見川区三角町782

延　床　面　積 2,932㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数

進捗状況

鉄骨造 / 31年

2
養護教育センター（児
童相談所内）

施 設 所 管 課 学事課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

対 策 時 期
所　　在　　地 美浜区高浜３丁目２番３号

児童相談所に複合。工事費等は児童相談所で集約して記載。

延　床　面　積 1,759㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数

築後３０年

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐１‐ 
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２ 公園・スポーツ・レクリエーション施設【１９施設】 

 
 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 空調設備改修等

H7 使用目標年度 R37 (概算額) 23,000 415,088

26 法定耐用年限 R27 内　容 実施設計

(決算額) 19,392

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 吊天井改修

S55 使用目標年度 R22 (概算額) 32,000

41 法定耐用年限 R9 内　容 吊天井改修

(決算額) 19,848

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 劣化度調査 吊天井実施設計 吊天井改修工事

H2 使用目標年度 R32 (概算額) 28,800

31 法定耐用年限 R19 内　容 劣化度調査

(決算額) 13,200

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 防水改修 劣化度調査 実施設計

S63 使用目標年度 R30 (概算額) 19,000 3,300 16,430

33 法定耐用年限 R17 内　容 防水改修 劣化度調査 実施設計 大規模改修工事

(決算額) 25,635 3,102 13,948 84,572

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S58 使用目標年度 R25 (概算額)

38 法定耐用年限 H17 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S50 使用目標年度 R17 (概算額)

46 法定耐用年限 R7 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S63 使用目標年度 R30 (概算額)

33 法定耐用年限 R8 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H27 使用目標年度 R57 (概算額)

6 法定耐用年限 H27 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S58 使用目標年度 R25 (概算額)

38 法定耐用年限 H17 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H16 使用目標年度 R46 (概算額)

17 法定耐用年限 R36 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S55 使用目標年度 R22 (概算額)

41 法定耐用年限 H22 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 屋根・監視カメラ改修 外部改修工事等 外部改修工事等

H1 使用目標年度 R31 (概算額) 48,000 441,600 522,000 356,000

32 法定耐用年限 R16 内　容 実施設計 屋根・監視カメラ改修 外部改修工事等 外部改修工事等

(決算額) 19,926 107,234 516,005 345,532

備　考
年       度

1 花の美術館

施 設 所 管 課 公園管理課
対 策 時 期

No. 施 設 名 施　設　概　要
計　画　期　間

延　床　面　積 3,939㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数

築後３０年

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

2 みつわ台体育館

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 美浜区高浜7丁目2-4

所　　在　　地 若葉区みつわ台3丁目3-1

延　床　面　積 1,151㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数

耐用年限対 策 時 期 築後４０年

進捗状況

延　床　面　積 19,509㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

4
宮野木スポーツセン
ター

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 中央区問屋町1-20

3
千葉ポートアリーナ（体
育館）

所　　在　　地 稲毛区宮野木町2150-4

延　床　面　積 1,900㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期 築後３０年

延　床　面　積 52㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 木造 / 22年

6
みつわ台第２公園運動
場

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 中央区宮崎２丁目5-14

5 宮崎スポーツ広場

所　　在　　地 若葉区みつわ台3丁目3番1号

延　床　面　積 191㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

耐用年限対 策 時 期

延　床　面　積 295㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

耐用年限 築後４０年対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

8 高洲スポーツセンター

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 0年

所　　在　　地 緑区おゆみ野有吉32番地

7 有吉公園スポーツ施設

所　　在　　地 美浜区高洲４丁目2-2

延　床　面　積 1,885㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期

延　床　面　積 978㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

10 花島公園スポーツ施設

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 美浜区磯辺1-50-1

9 磯辺スポーツセンター

所　　在　　地 花見川区花島町308番地

延　床　面　積 3,067㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

延　床　面　積 83㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後４０年
施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 30年

12
ZOZOマリンスタジアム
（千葉マリンスタジア
ム）

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 45年

所　　在　　地 美浜区高浜２丁目1

11
高浜庭球場（袖ケ浦第
４緑地）

所　　在　　地 美浜区美浜１番地

延　床　面　積 45,696㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

大規模改修工事

228,500

築後４０年

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐２‐ 
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（単位：千円） 

  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S49 使用目標年度 R16 (概算額)

47 法定耐用年限 H20 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 弱電実施設計 監視カメラ等改修 照明改修実施設計 競技用照明改修等 音響改修工事、中央監視・空調実施設計 中央監視・空調改修

H17 使用目標年度 R47 (概算額) 3,800 79,700 6,000 572,099

16 法定耐用年限 R32 内　容 弱電実施設計 監視カメラ設備改修 照明改修実施設計

(決算額) 3,229 52,228 4,939

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H22 使用目標年度 R52 (概算額)

11 法定耐用年限 R41 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H19 使用目標年度 R49 (概算額)

14 法定耐用年限 R26 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 消防設備改修 実施設計 劣化度調査 実施設計

H10 使用目標年度 R40 (概算額) 16,000 26,500

23 法定耐用年限 R18 内　容 消防設備改修 実施設計 大規模改修工事

(決算額) 5,832 19,580 259,062

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 吊天・空調実施設計

H17 使用目標年度 R47 (概算額) 20,500

16 法定耐用年限 R18 内　容 実施設計

(決算額) 9,377

延　床　面　積 34㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期
施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 / 34年

14
フクダ電子アリーナ（蘇
我球技場）

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 45年

所　　在　　地 花見川区三角町656-4

13 犢橋公園野球場

所　　在　　地 中央区川崎町1-20

延　床　面　積 34,890㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

延　床　面　積 439㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期
施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 49年

16
フクダ電子スクエア（蘇
我スポーツ公園）

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 37年

所　　在　　地 中央区川崎町2-18

15
フクダ電子ヒルスコート
（蘇我スポーツ公園庭
球場）

所　　在　　地 中央区川崎町2-18

延　床　面　積 450㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

延　床　面　積 4,189㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期 築後２０年
施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

18 千葉アイススケート場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 31年

所　　在　　地 花見川区三角町750番地

17 こてはし温水プール

所　　在　　地 美浜区新港224番1

延　床　面　積 4,968㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

吊天井・空調改修

391,207

大規模・吊天井改修

1,142,000

吊天井・空調改修

446,990

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐３‐ 
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３ 行政施設【３1施設】 

 
 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 劣化度調査 実施設計 外部改修工事 実施設計 大規模改修 大規模改修

S63 使用目標年度 R30 (概算額) 7,100 10,000 170,000

33 法定耐用年限 R20 内　容 劣化度調査 実施設計 外部改修工事

(決算額) 4,422 4,785 81,774

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 受水槽改修 劣化度調査 実施設計 受変電改修工事 中央監視装置改修 自動火災報知設備改修

H1 使用目標年度 R31 (概算額) 52,000 8,063 1,000 76,907

32 法定耐用年限 R21 内　容 受水槽改修 劣化度調査 実施設計

(決算額) 40,908 5,359 1,199

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 中央監視設備改修 劣化度調査 ＥＶ工事

H3 使用目標年度 R33 (概算額) 26,000 6,300

30 法定耐用年限 R23 内　容 中央監視設備改修 劣化度調査

(決算額) 22,699 7,139

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H13 使用目標年度 R43 (概算額)

20 法定耐用年限 R13 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H16 使用目標年度 R46 (概算額)

17 法定耐用年限 R36 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H2 使用目標年度 R32 (概算額)

31 法定耐用年限 H2 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H2 使用目標年度 R32 (概算額)

31 法定耐用年限 R22 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H6 使用目標年度 R36 (概算額)

27 法定耐用年限 R26 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 劣化度調査 実施設計

H3 使用目標年度 R33 (概算額) 6,000 31,000

30 法定耐用年限 R23 内　容 劣化度調査 実施設計

(決算額) 7,260 47,960

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H3 使用目標年度 R33 (概算額)

30 法定耐用年限 R23 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 劣化度調査 実施設計

H3 使用目標年度 R33 (概算額) 6,500 30,000

30 法定耐用年限 R23 内　容 劣化度調査 実施設計

(決算額) 7,150 27,225

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 空調改修工事 空調改修工事

H18 使用目標年度 R48 (概算額)

15 法定耐用年限 R38 内　容

(決算額)

大規模改修

1,550,666

所　　在　　地 緑区鎌取町226番地の1

12 緑保健福祉センター
延　床　面　積 4,218㎡

取組予定
建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 緑区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 5,609㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

11 稲毛区役所

施 設 所 管 課 稲毛区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 中央区生実町67-1

10
生浜市民センター
（生濱公民館内）

所　　在　　地 稲毛区穴川4丁目12番1号

生濱公民館に複合。工事費等は生濱公民館で集約して記載。

延　床　面　積 107㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 中央区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 5,039㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

9 緑区役所

施 設 所 管 課 緑区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 花見川区幕張本郷２丁目19-33

8
幕張本郷市民センター
（幕張本郷公民館内）

所　　在　　地 緑区おゆみ野3-15-3

幕張本郷公民館に複合。工事費等は幕張本郷公民館で集約して記載。

延　床　面　積 98㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

蘇我コミュニティセンターに複合。工事費等は蘇我コミュニティセンターで
集約して記載。

延　床　面　積 22㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

7
蘇我駅前連絡所（蘇我
コミュニティセンター内）

施 設 所 管 課 中央区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区千城台西２丁目1-1

6
千城台市民センター
（千城台ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
複合）

所　　在　　地 中央区今井１丁目14-35

千城台コミュニティセンター等に複合。工事費等は千城台コミュニティセン
ターで集約して記載。

延　床　面　積 150㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 若葉区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 0年

花見川図書館分館･青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ分館複合。工事費等は花見川図
書館分館で集約して記載。

延　床　面　積 195㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

5

花見川市民センター
（花見川図書館分館･
青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ分館
複合）

施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区大宮台４丁目1-1

4 大宮台連絡所

所　　在　　地 花見川区花見川3-31-101

延　床　面　積 33㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年
施 設 所 管 課 若葉区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 30年

所　　在　　地 花見川区瑞穂1丁目1番

延　床　面　積 4,759㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

3 花見川区役所

施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年
所　　在　　地 美浜区真砂5丁目15番1号

延　床　面　積 5,387㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数

対 策 時 期 築後３０年

進捗状況

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

2
美浜区役所（職員研修
所複合）

施 設 所 管 課 美浜区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区桜木北２丁目1番1号
築後４０年築後３０年

備　考
年       度

1 若葉区役所

施 設 所 管 課 若葉区役所地域振興課
対 策 時 期

No. 施 設 名 施　設　概　要
計　画　期　間

延　床　面　積 5,303㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐４‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H18 使用目標年度 R48 (概算額)

15 法定耐用年限 R38 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 空調改修

H21 使用目標年度 R51 (概算額)

12 法定耐用年限 R29 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 空調改修

H21 使用目標年度 R51 (概算額)

12 法定耐用年限 R29 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計

H16 使用目標年度 R46 (概算額) 12,740

17 法定耐用年限 R24 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H28 使用目標年度 R58 (概算額)

5 法定耐用年限 R48 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計 空調改修等 外部改修実施設計 外部改修工事 外部改修工事 外部改修実施設計 外部改修工事

H7 使用目標年度 R37 (概算額) 84,087 198,333 137,312 61,500 32,947

26 法定耐用年限 R24 内　容 内容確認 空調設備改修等 非常用発電機改修等 外部改修工事

(決算額) 88,175 162,091 123,270 81,655

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計等 空調改修工事他 非常用発電機改修 受変電設備実施設計 受変電改修工事

H12 使用目標年度 R42 (概算額) 2,828 37,861 42,000

21 法定耐用年限 R32 内　容 空調改修実施設計等 空調改修工事他 非常用発電機改修

(決算額) 2,340 23,925 27,225

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 非常用発電設備改修 給排水実施設計 給排水改修工事

S60 使用目標年度 R27 (概算額) 828 28,333

36 法定耐用年限 R17 内　容 実施設計 非常用発電設備改修

(決算額) 666 20,075

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調実施設計＋発電機設計予算確認 空調改修＋発電機予算確認

H9 使用目標年度 R39 (概算額) 2,728 59,333

24 法定耐用年限 R29 内　容 実施設計 空調・非常用発電設備改修

(決算額) 3,427 44,594

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修 非発実施設計 非発改修工事 外部改修実施設計 弱電設備改修実施設計 外部・弱電設備改修

H1 使用目標年度 R31 (概算額) 47,000 1,700 59,000 2,287

32 法定耐用年限 R21 内　容 空調改修 非発実施設計 非発改修工事

(決算額) 51,201 6,600 43,230

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調設備等実施設計 空調設備改修等 外部改修実施設計 外部改修工事 弱電設備改修等 受変電設備改修

H3 使用目標年度 R33 (概算額) 3,240 94,333 1,500 31,370

30 法定耐用年限 R23 内　容 空調設備等実施設計 空調設備改修等 外部改修実施設計

(決算額) 3,425 93,214 1,782

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 発電設備改修実施設計 非発改修

H3 使用目標年度 R33 (概算額) 7,000 68,000

30 法定耐用年限 R23 内　容 発電設備改修実施設計

(決算額) 7,403

13 美浜保健福祉センター

施 設 所 管 課 美浜区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 美浜区真砂5丁目15番2号

美浜文化ホールの複合。工事費等は美浜文化ホールにて計上。

延　床　面　積 4,200㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

延　床　面　積 4,582㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期
施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

15 稲毛保健福祉センター

施 設 所 管 課 稲毛区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年
所　　在　　地 花見川区瑞穂1丁目1番

14
花見川保健福祉セン
ター

築後２０年
所　　在　　地 稲毛区穴川4丁目12番4号

延　床　面　積 4,374㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期

延　床　面　積 4,160㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 若葉区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

17
中央消防署宮崎出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区貝塚２丁目19番1号

16 若葉保健福祉センター

所　　在　　地 中央区宮崎町531番地の62

延　床　面　積 820㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期

延　床　面　積 8,553㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

19
中央消防署蘇我出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 緑区平川町1513番地の1

18 消防総合センター

所　　在　　地 中央区今井3丁目30-2

延　床　面　積 700㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年

延　床　面　積 396㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

21 緑消防署誉田出張所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 中央区生実町13番地

20
中央消防署生浜出張
所

所　　在　　地 緑区誉田町2丁目26番地の1

延　床　面　積 716㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期

延　床　面　積 1,717㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

23 緑消防署

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年
所　　在　　地 美浜区真砂5丁目15番6号

22 美浜消防署

所　　在　　地 緑区おゆみ野3丁目15番地1

延　床　面　積 1,750㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

延　床　面　積 2,067㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 稲毛区穴川4丁目12番2号

24 稲毛消防署

空調改修工事

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計等 空調改修工事等 非常用発電機改修 給排水実施設計 給排水改修工事

S63 使用目標年度 R30 (概算額) 2,328 20,861 27,000

33 法定耐用年限 R20 内　容 空調改修実施設計等 空調改修工事等 非常用発電機改修

(決算額) 2,466 16,665 28,740
資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修等 非常用発電設備構造検証 非常用発電機改修等 外部改修工事等 給排水・受変電等設計 給排水・受変電設備等改修 弱電設備改修

H4 使用目標年度 R34 (概算額) 72,828 3,861 34,900 25,500

29 法定耐用年限 R24 内　容 空調改修等 非常用発電設備構造検証 非常用発電機改修等 外部改修工事等

(決算額) 38,715 4,180 35,007 16,668

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 照明制御改修等 自動火災報知設備改修等 浸水対策改修工事 劣化度診断 実施設計

H10 使用目標年度 R40 (概算額) 14,440 91,433 3,229

23 法定耐用年限 R18 内　容 照明設備改修等 自動火災報知設備改修等 浸水対策改修工事

(決算額) 10,152 53,900 4,950

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 空調実施設計 空調改修工事

H15 使用目標年度 R45 (概算額) 12,340 6,000 64,690

18 法定耐用年限 R35 内　容 実施設計 空調実施設計

(決算額) 5,899 5,610

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 非常用発電設備改修等 空調改修 外部改修工事 受変電実施設計 受変電改修工事

H10 使用目標年度 R40 (概算額) 828 28,333 35,300 18,700

23 法定耐用年限 R30 内　容 実施設計 非常用発電設備改修等 空調改修 外部改修工事

(決算額) 666 22,297 21,626 11,715

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 非発実施設計 非発改修工事 空調改修実施設計 空調改修工事

H20 使用目標年度 R50 (概算額) 828 28,333 12,910

13 法定耐用年限 R40 内　容 非発実施設計 非発改修工事

(決算額) 792 21,780

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 少量危険物庫設置

H22 使用目標年度 R52 (概算額) 840 28,333

11 法定耐用年限 R42 内　容 実施設計 少量危険物庫設置

(決算額) 0 3,124

25
稲毛消防署西千葉出
張所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 稲毛区緑町1丁目5番10号

延　床　面　積 549㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期 築後３０年

延　床　面　積 1,209㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

27
千葉市消防局・中央消
防署

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

所　　在　　地 美浜区打瀬1丁目1番

26
美浜消防署打瀬出張
所

所　　在　　地 中央区長洲1丁目2番1号

延　床　面　積 9,379㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 花見川区犢橋町107-2

延　床　面　積 1,957㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 （消防局）施設課

29
若葉消防署大宮出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

改修工事

訓練施設増築工事他

所　　在　　地 若葉区大宮町3090番1

延　床　面　積 710㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期 築後２０年

104,333

訓練施設増築工事他

107,824

30
花見川消防署幕張出
張所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

28 花見川消防署

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 花見川区幕張町5丁目226-1外

延　床　面　積 708㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数

築後２０年

進捗状況

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

31 若葉消防署

施 設 所 管 課 （消防局）施設課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区金親町244番1，2

延　床　面　積 1,964㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数

対 策 時 期

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐６‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修工事 受変電実施設計 受変電設備改修

S55 使用目標年度 R22 (概算額) 58,805 3,000 61,910

41 法定耐用年限 R9 内　容 空調改修工事 受変電実施設計

(決算額) 53,954 2,640

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S58 使用目標年度 R25 (概算額)

38 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 劣化度調査 大規模改修実施設計

H3 使用目標年度 R33 (概算額) 4,000 16,000

30 法定耐用年限 R20 内　容 劣化度調査基本方針策定 大規模改修実施設計 大規模改修

(決算額) 4,070 12,815 64,610

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調等改修実施設計 空調設備等改修

H2 使用目標年度 R32 (概算額) 8,000 183,483

31 法定耐用年限 H2 内　容 空調等改修実施設計

(決算額) 6,666

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 大規模改修 非発改修実施設計 非発改修工事

H4 使用目標年度 R34 (概算額) 655,000 1,000 24,834

29 法定耐用年限 R21 内　容 大規模改修 非発改修実施設計

(決算額) 569,110 880

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計 劣化度調査 実施設計 大規模改修

H11 使用目標年度 R41 (概算額) 13,000

22 法定耐用年限 R28 内　容 空調改修実施設計

(決算額) 10,120

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 外部改修実施設計 外部改修工事

S52 使用目標年度 R19 (概算額) 3,915

44 法定耐用年限 R6 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H3 使用目標年度 R33 (概算額)

30 法定耐用年限 R20 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 吊天実施設計 吊天井改修 空調実施設計 空調改修工事 空調改修工事

H18 使用目標年度 R48 (概算額) 1,770 32,000

15 法定耐用年限 R35 内　容 吊天実施設計 吊天井改修

(決算額) 832 32,340

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H19 使用目標年度 R49 (概算額)

14 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)

所　　在　　地 美浜区真砂2丁目3番1号

7
真砂コミュニティセン
ター

8 幕張勤労市民プラザ

施 設 所 管 課 雇用推進課
対 策 時 期

延　床　面　積 4,839㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

耐用年限対 策 時 期
施 設 所 管 課 美浜区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

緑図書館等を複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 2,745㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年

空調改修工事

215,850
6

鎌取コミュニティセン
ター

施 設 所 管 課 緑区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 緑区あすみが丘7丁目2番地4

5 土気あすみが丘プラザ

築後３０年
所　　在　　地 緑区おゆみ野3丁目15番地2

緑図書館分館を複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 4,074㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 緑区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

蘇我駅前連絡所を複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 5,524㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

4
蘇我コミュニティセン
ター

施 設 所 管 課 中央区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 0年

所　　在　　地 稲毛区穴川4丁目12番3号

3
穴川コミュニティセン
ター

所　　在　　地 中央区今井1丁目14番43号

大規模改修

396,000

延　床　面　積 2,650㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 稲毛区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 若葉区貝塚町1221番地

延　床　面　積 3,141㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数

築後４０年対 策 時 期

進捗状況

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

2
都賀コミュニティセン
ター

施 設 所 管 課 若葉区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 美浜区高洲3丁目12番1号
耐用年限築後４０年

備　考
年       度

1
高洲コミュニティセン
ター

施 設 所 管 課 美浜区役所地域振興課
対 策 時 期

No. 施 設 名 施　設　概　要
計　画　期　間

美浜図書館等を複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 2,580㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 美浜区若葉3丁目1番8号

延　床　面　積 2,864㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後３０年 耐用年限

9 美浜文化ホール

施 設 所 管 課 文化振興課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区真砂5-15-2

延　床　面　積 4,000㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後２０年

10 科学館（きぼーる内）

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区中央4丁目5番1号

きぼーる内。

延　床　面　積 19,899㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計 空調改修工事 消防設備改修 消防設備改修

H8 使用目標年度 R38 (概算額) 4,400 177,500 1,287

25 法定耐用年限 R28 内　容 空調改修実施設計 空調改修工事

(決算額) 3,487 180,918

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H11 使用目標年度 R41 (概算額)

22 法定耐用年限 R31 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H13 使用目標年度 R43 (概算額)

20 法定耐用年限 R33 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調実施設計 空調改修

H16 使用目標年度 R46 (概算額)

17 法定耐用年限 R36 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S55 使用目標年度 R22 (概算額)

41 法定耐用年限 S55 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H3 使用目標年度 R33 (概算額)

30 法定耐用年限 R23 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H4 使用目標年度 R34 (概算額)

29 法定耐用年限 H4 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H12 使用目標年度 R42 (概算額)

21 法定耐用年限 R32 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 トイレ改修実施設計 トイレ改修工事

H13 使用目標年度 R43 (概算額) 1,500 1,335

20 法定耐用年限 R33 内　容 トイレ改修実施設計

(決算額) 1,247

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 弱電実施設計 弱電設備改修等 外部改修工事

H1 使用目標年度 R31 (概算額) 1,000 10,700 14,000

32 法定耐用年限 R21 内　容 弱電実施設計 弱電設備改修等 外部改修工事

(決算額) 816 11,759 14,812

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 外部改修工事 給水改修

S56 使用目標年度 R23 (概算額) 7,500 5,500

40 法定耐用年限 R13 内　容 外部改修等 給水改修

(決算額) 7,582 4,449

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 自火報設備改修

S62 使用目標年度 R29 (概算額) 1,900

34 法定耐用年限 R19 内　容 自火報設備改修

(決算額) 1,886

打瀬公民館複合。工事費等は打瀬公民館で計上。

延　床　面　積 718㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年

高洲ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ複合。工事費等は高洲ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰで計上。

延　床　面　積 879㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後４０年
施 設 所 管 課 美浜図書館

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 0年

土気あすみが丘ﾌﾟﾗｻﾞ複合。工事費等は土気あすみが丘ﾌﾟﾗｻﾞで計上。

延　床　面　積 512㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 0年

築後３０年
所　　在　　地 緑区おゆみ野３丁目１５番地２

2
緑図書館（鎌取コミュニ
ティセンター内）

所　　在　　地 緑区あすみが丘７丁目2－4

3
美浜図書館打瀬分館
（打瀬公民館内）

施 設 所 管 課 美浜図書館

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 美浜区高洲３丁目12－1

5
美浜図書館
（高洲ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内）

鎌取ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ複合。工事費等は鎌取ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰで計上。

延　床　面　積 1,940㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年
施 設 所 管 課 緑図書館

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 2,800㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期

1 稲毛図書館

施 設 所 管 課 稲毛図書館

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 花見川区花見川3-31-101

4
花見川図書館花見川
団地分館（複合施設）

所　　在　　地 稲毛区小仲台5丁目1番1号

所　　在　　地 美浜区打瀬2丁目13番地

青少年ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀ･市民ｾﾝﾀｰ複合。工事費等は当該施設で集約して記
載。

延　床　面　積 1,231㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 花見川図書館

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

花見川区役所複合。工事費等は花見川区役所で計上。

延　床　面　積 490㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

6
みずほハスの花図書
館
（花見川区役所内）

施 設 所 管 課 管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 中央区弁天３丁目7-7

8
中央図書館
（生涯学習センター内）

所　　在　　地 花見川区瑞穂1丁目1番

7
緑図書館あすみが丘
分館（土気あすみが丘
プラザ内）

施 設 所 管 課 緑図書館

構造 / 耐用年数

生涯学習センター複合。工事費等は生涯学習センターで計上。

延　床　面　積 10,275㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年
施 設 所 管 課 管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 585㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期

12 高浜公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 緑区土気町1631番地の7

11 土気公民館

所　　在　　地 美浜区高浜1丁目8番3号

延　床　面　積 502㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後４０年
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 948㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

所　　在　　地 稲毛区轟町1丁目12番3号

9 轟公民館

築後４０年
所　　在　　地 稲毛区小仲台5丁目7番1号

築後２０年
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

10 小中台公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 774㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 自火報設備改修

S54 使用目標年度 R21 (概算額) 1,800

42 法定耐用年限 R11 内　容 自火報設備改修

(決算額) 1,885

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 自火報設備改修

S57 使用目標年度 R24 (概算額) 1,700

39 法定耐用年限 R14 内　容 自火報設備改修

(決算額) 1,885

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 外部シーリング改修 トイレ改修実施設計 トイレ改修工事

H15 使用目標年度 R45 (概算額) 11,000 1,500 1,349

18 法定耐用年限 R35 内　容 外部シーリング改修 トイレ改修実施設計

(決算額) 6,923 1,188

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 トイレ改修 給水改修

S60 使用目標年度 R27 (概算額) 1,600 5,500

36 法定耐用年限 R17 内　容 トイレ改修 給水改修

(決算額) 1,329 4,449

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計 空調設備改修 外部改修実施設計 外部改修工事等 トイレ改修工事

H5 使用目標年度 R35 (概算額) 1,900 72,000 2,500 22,000 1,565

28 法定耐用年限 R25 内　容 空調改修実施設計 空調設備改修 外部改修実施設計 外部改修工事等

(決算額) 2,013 65,930 1,925 21,278

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 弱電設備実施設計 弱電設備改修

H4 使用目標年度 R34 (概算額) 3,200 14,000

29 法定耐用年限 R12 内　容 弱電設備実施設計 弱電設備改修

(決算額) 2,297 10,064

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計 空調設備改修等 弱電設備等実施設計 弱電設備改修

H7 使用目標年度 R37 (概算額) 3,000 62,500

26 法定耐用年限 R27 内　容 空調改修実施設計等 空調設備改修等

(決算額) 4,227 74,403

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 トイレ改修実施設計 トイレ改修工事 空調設備改修工事

H18 使用目標年度 R48 (概算額) 1,500 4,214

15 法定耐用年限 R38 内　容 トイレ改修実施設計

(決算額) 1,246

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 トイレ改修実施設計 トイレ改修工事

H16 使用目標年度 R46 (概算額) 1,500 2,012

17 法定耐用年限 R36 内　容 トイレ改修実施設計

(決算額) 1,247

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 トイレ改修実施設計 トイレ改修工事 空調改修工事

H13 使用目標年度 R43 (概算額) 1,500 2,499

20 法定耐用年限 R33 内　容 トイレ改修実施設計

(決算額) 1,188

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計 空調設備改修等 トイレ改修

H6 使用目標年度 R36 (概算額) 1,700 67,200 2,500

27 法定耐用年限 R26 内　容 空調改修実施設計 空調設備改修等 トイレ改修

(決算額) 2,012 53,720 4,559

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 外部・弱電改修 給水改修

H3 使用目標年度 R33 (概算額) 12,300 8,000

30 法定耐用年限 R23 内　容 外部・弱電改修 給水改修

(決算額) 10,257 6,926

生浜市民センターを複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 703㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

24 生浜公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 花見川区幕張本郷2丁目19番33号

23 幕張本郷公民館

所　　在　　地 中央区生実町67-1

延　床　面　積 637㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

美浜図書館打瀬分館を複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 1,167㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年

22
打瀬公民館（複合施
設）

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 中央区新宿2丁目16番地14号

21 新宿公民館

所　　在　　地 美浜区打瀬2丁目13番地

延　床　面　積 1,201㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 1,098㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

20 おゆみ野公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区桜木3丁目17番29号

19 桜木公民館

所　　在　　地 緑区おゆみ野中央2丁目7番地6

延　床　面　積 798㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 1,213㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

18 幕張公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

所　　在　　地 花見川区花園3丁目12番8号

17 花園公民館

所　　在　　地 花見川区幕張町4丁目602番地

延　床　面　積 915㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 568㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期

16 稲浜公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 稲毛区黒砂2丁目4番18号

15 黒砂公民館

所　　在　　地 美浜区稲毛海岸3丁目4番1号

延　床　面　積 767㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 508㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後４０年

14 若松公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

耐用年限
所　　在　　地 花見川区検見川町3丁目322番地25

13 検見川公民館

所　　在　　地 若葉区若松町2117番地の2

延　床　面　積 576㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後４０年
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐９‐ 
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（単位：千円） 

 

６ 医療施設【１施設】 

 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 トイレ改修 空調・受変電実施設計 空調・受変電工事

H7 使用目標年度 R37 (概算額) 3,300

26 法定耐用年限 R27 内　容 トイレ改修

(決算額) 3,470

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調等実施設計 空調設備改修等 自火報改修実施設計 自火報設備改修 空調実施設計 空調改修工事 劣化度調査 実施設計

H12 使用目標年度 R42 (概算額) 10,300 160,100 1,500 169,360

21 法定耐用年限 R32 内　容 空調等実施設計 空調設備改修等 空調設備改修等 自火報改修実施設計

(決算額) 13,673 39,600 382,800 1,980

中央図書館を複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 9,364㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年

26
生涯学習センター（複
合施設）

施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 緑区誉田町1丁目789番地49

25 誉田公民館

所　　在　　地 中央区弁天3丁目7番7号

延　床　面　積 1,609㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後３０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 生涯学習振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 吊天実施設計 無停電電源装置改修 空調実施設計等 空調改修工事等 受変電設備改修工事等

H14 使用目標年度 R44 (概算額) 7,000 138,233 11,942 125,549 298,600

19 法定耐用年限 R23 内　容 吊天実施設計 無停電電源装置改修 空調実施設計等 空調改修工事等

(決算額) 4,620 92,400 9,845 124,300

1 市立青葉病院

施 設 所 管 課 市立青葉病院
対 策 時 期 築後２０年

延　床　面　積 33,285㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 39年

所　　在　　地 中央区青葉町1273番地2

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐１０‐ 
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７ 高齢・障害・社会福祉施設【１７施設】 

 
 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S58 使用目標年度 R25 (概算額)

38 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H10 使用目標年度 R40 (概算額)

23 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H13 使用目標年度 R43 (概算額)

20 法定耐用年限 R17 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S56 使用目標年度 R23 (概算額)

40 法定耐用年限 R10 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計 空調改修工事

H15 使用目標年度 R45 (概算額) 9,100

18 法定耐用年限 R32 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調改修実施設計

H17 使用目標年度 R47 (概算額) 15,782

16 法定耐用年限 R34 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 実施設計 内装改修工事

S55 使用目標年度 R22 (概算額)

41 法定耐用年限 R9 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H10 使用目標年度 R40 (概算額)

23 法定耐用年限 R30 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H10 使用目標年度 R40 (概算額)

23 法定耐用年限 R30 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S55 使用目標年度 R22 (概算額)

41 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 劣化度調査 非発改修工事 実施設計

S55 使用目標年度 R22 (概算額) 7,900 53,500

41 法定耐用年限 R12 内　容 劣化度調査 非発改修工事

(決算額) 7,634 37,950

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 中央監視装置更新

H10 使用目標年度 R40 (概算額) 59,000

23 法定耐用年限 R30 内　容 中央監視設備更新

(決算額) 57,240

備　考
年       度

No. 施 設 名 施　設　概　要
計　画　期　間

1 稲毛いきいきプラザ

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 稲毛区稲毛東6丁目19番1号

延　床　面　積 1,299㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後４０年

2 花見川いきいきプラザ

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 花見川区三角町750

延　床　面　積 1,797㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後３０年

3
花見川いきいきセン
ター

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区花見川9番1号

延　床　面　積 359㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 34年

築後２０年

4 都賀いきいきセンター

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区都賀4－20－1

延　床　面　積 429㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後４０年 耐用年限

5 大宮学園

施 設 所 管 課 障害福祉サービス課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区大宮町3816-1

延　床　面　積 2,207㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後２０年

6 桜木園

施 設 所 管 課 障害福祉サービス課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区桜木8丁目31番15号

延　床　面　積 4,044㎡
取組予定

空調改修工事

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後２０年

7
旧高浜第二小学校跡
施設（療育センターふ
れあいの家）

施 設 所 管 課 障害福祉サービス課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜3丁目3-1

延　床　面　積 2,638㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後４０年 耐用年限

8
障害者福祉センター
（ハーモニープラザ内）

施 設 所 管 課 障害福祉サービス課
対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 中央区千葉寺町1208-2

ハーモニープラザ複合。工事費等は別施設で集約して記載。

延　床　面　積 2,397㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年

11 療育センター

施 設 所 管 課 障害福祉サービス課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜4丁目8番3号

発達障害者支援センターを複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 5,747㎡
取組予定

大規模改修工事

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年

10
発達障害者支援セン
ター（療育センター内）

施 設 所 管 課 障害者自立支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜4丁目8番3号

療育センターに複合。工事費等は別施設で集約して記載。

延　床　面　積 123㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年

9
障害者相談センター
（ハーモニープラザ内）

施 設 所 管 課 障害者相談センター
対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 中央区千葉寺町1208-2

ハーモニープラザ複合。工事費等は別施設で集約して記載。

延　床　面　積 978㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年

12
成年後見支援センター
（ハーモニープラザ内）

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 中央区千葉寺町1208-2

ハーモニープラザ複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 120㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐１１‐ 
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（単位：千円） 

８ 児童福祉・子育て支援施設【６施設】 

 
 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H20 使用目標年度 R50 (概算額)

13 法定耐用年限 R28 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 吊天実施設計 吊天改修

H20 使用目標年度 R50 (概算額) 1,770 18,500

13 法定耐用年限 R28 内　容 実施設計 吊天改修

(決算額) 826 17,640

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H19 使用目標年度 R49 (概算額)

14 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H21 使用目標年度 R51 (概算額)

12 法定耐用年限 R29 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H16 使用目標年度 R46 (概算額)

17 法定耐用年限 R24 内　容

(決算額)

13
ひきこもり地域支援セ
ンター(こころの健康セ
ンター内)

施 設 所 管 課 精神保健福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜2丁目1-16

こころの健康センターに複合。工事費等はこころの健康センターで集約し
て記載。

延　床　面　積 27㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

14 こころの健康センター

施 設 所 管 課 こころの健康センター
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜2丁目1-16

ひきこもり地域支援センターを複合。工事費等は当該施設で集約して記
載。

延　床　面　積 998㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

16
生活自立・仕事相談セ
ンター（きぼーる内）

施 設 所 管 課 保護課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区中央4丁目5番1号Qiball15階

中央保健福祉センター（きぼーる）複合。

延　床　面　積 80㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

15
生活自立・仕事相談セ
ンター（稲毛保健福祉
センター内）

施 設 所 管 課 保護課
対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 稲毛区穴川4丁目12番4号

稲毛保健福祉センター複合。工事費等は稲毛保健福祉センターで経常。

延　床　面　積 22㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

17
生活自立・仕事相談セ
ンター若葉（若葉保健
福祉センター内）

施 設 所 管 課 保護課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区貝塚町2丁目19番1号　3階

若葉保健福祉センター複合。工事費等は若葉保健福祉センターで経常。

延　床　面　積 50㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H19 使用目標年度 R49 (概算額)

14 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

S60 使用目標年度 R27 (概算額)

36 法定耐用年限 R14 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H19 使用目標年度 R49 (概算額)

14 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調実施設計 外部改修実施設計 屋上防水改修工事

H8 使用目標年度 R38 (概算額) 13,600 3,732
25 法定耐用年限 R28 内　容 実施設計等

(決算額) 12,290

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H11 使用目標年度 R41 (概算額)

22 法定耐用年限 R31 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H16 使用目標年度 R46 (概算額)

17 法定耐用年限 R36 内　容

(決算額)

備　考
年       度

3
子ども交流館（きぼー
る内）

施 設 所 管 課 こども企画課
対 策 時 期

No. 施 設 名 施　設　概　要
計　画　期　間

きぼーる内。

延　床　面　積 6,877㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年
所　　在　　地 中央区中央4丁目5番1号Qiball3階

鎌取ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ･緑図書館複合。工事費等は鎌取ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰで集約
して記載。

延　床　面　積 143㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

対 策 時 期 築後２０年
施 設 所 管 課 青少年サポートセンター

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

6
青少年サポートセン
ター北分室（花見川図
書館分館内）

施 設 所 管 課 青少年サポートセンター

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年
所　　在　　地 緑区おゆみ野３丁目15-2

5
青少年サポートセン
ター南分室（鎌取コミュ
ニティセンター内）

所　　在　　地 花見川区花見川3-31-103

花見川図書館分館･市民ｾﾝﾀｰ複合。工事費等は花見川図書館分館で集
約して記載。

延　床　面　積 154㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期

きぼーる内。

延　床　面　積 1,555㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後２０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 幼保支援課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

2
高洲・子育てリラックス
館（高洲ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
敷地内）

施 設 所 管 課 幼保支援課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 中央区中央4丁目5番1号Qiball6階

1
子育て支援館（きぼー
る内）

所　　在　　地 美浜区高洲３丁目12-1

高洲ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰに複合。工事費等は高洲ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰで集約して記
載。

延　床　面　積 254㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期

4
児童相談所（養護教育
ｾﾝﾀｰ）

施 設 所 管 課 児童相談所

経　過　年　数
進捗状況

空調等改修

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年 291,473

所　　在　　地 美浜区高浜3丁目2番3号

養護教育センターを複合。工事費等は当該施設で集約して記載。

延　床　面　積 3,028㎡
取組予定

空調等改修
建　築　年　度 303,457

築後３０年対 策 時 期

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐１２‐ 
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９ その他【１１施設】 

 
 

 

（単位：千円） 

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H18 使用目標年度 R48 (概算額)

15 法定耐用年限 R26 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H19 使用目標年度 R49 (概算額)

14 法定耐用年限 R20 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H24 使用目標年度 R54 (概算額)

9 法定耐用年限 R32 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 空調設備改修実施設計 空調改修工事 空調改修実施設計 空調改修工事等 空調改修工事等

H16 使用目標年度 R46 (概算額) 4,200 16,000

17 法定耐用年限 R36 内　容 空調設備改修実施設計

(決算額) 2,552

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容 劣化度調査・内装改修設計 内装改修 外部改修工事

H8 使用目標年度 R38 (概算額) 142,736 87,518 79,785

25 法定耐用年限 R17 内　容 劣化度調査・内装改修設計 外部改修実施設計

(決算額) 9,680 3,848

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H3 使用目標年度 R33 (概算額)

30 法定耐用年限 R23 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H19 使用目標年度 R49 (概算額)

14 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H16 使用目標年度 R46 (概算額)

17 法定耐用年限 R24 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H21 使用目標年度 R51 (概算額)

12 法定耐用年限 R29 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H3 使用目標年度 R33 (概算額)

30 法定耐用年限 R23 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑪継続（計画的保全対象）

内　容

H3 使用目標年度 R33 (概算額)

30 法定耐用年限 R23 内　容

(決算額)

備　考
年       度

No. 施 設 名 施　設　概　要
計　画　期　間

1
富田都市農業交流セ
ンター

施 設 所 管 課 農政課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区708番4の一部他

延　床　面　積 440㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

2
下田都市農業交流セ
ンター

施 設 所 管 課 農政課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区下田町971番地

延　床　面　積 537㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 31年

築後２０年

4 千葉市斎場

施 設 所 管 課 生活衛生課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区平山町1762-2

延　床　面　積 13,111㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後２０年

3 桜木霊園

施 設 所 管 課 桜木霊園管理事務所
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区桜木1丁目38番1号

延　床　面　積 2,702㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

6
ふるさとハローワーク
いなげ（稲毛区役所
内）

施 設 所 管 課 雇用推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区穴川4丁目12番1号

稲毛区役所複合。工事費は稲毛区役所で計上。

延　床　面　積 108㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年

10
ふるさとハローワーク
みどり（緑区役所内）

施 設 所 管 課 雇用推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区おゆみ野3-15-3

緑区役所複合。工事費等は緑区役所で計上。

延　床　面　積 95㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年

5 千葉サイクル会館

施 設 所 管 課 公営事業事務所
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区松波1丁目1-10

延　床　面　積 5,144㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 39年

築後３０年

7
自立・就労サポートセ
ンター中央（きぼーる
内）

施 設 所 管 課 保護課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区中央4丁目5番1号Qiball11階

中央保健福祉センター（きぼーる）複合。

延　床　面　積 30㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

9
自立・就労サポートセ
ンター花見川（花見川
保健福祉センター内）

施 設 所 管 課 保護課
対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 花見川区瑞穂1丁目1番地　1階

花見川保健福祉センター複合。工事費等は花見川保健福祉センターで
経常。

延　床　面　積 31㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

11
自立・就労サポートセ
ンター稲毛（稲毛区役
所内）

施 設 所 管 課 保護課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区穴川4丁目12番1号　2階

稲毛区役所複合。工事費等は稲毛保健福祉センターで経常。

延　床　面　積 12㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年

8
自立・就労サポートセ
ンター若葉（若葉保健
福祉センター内）

施 設 所 管 課 保護課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区貝塚町2丁目19番1号　1階

若葉保健福祉センター複合。工事費等は若葉保健福祉センターで経常。

延　床　面　積 20㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

Ⅳ．計画的保全対象施設リスト ‐１３‐ 
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■当面継続等施設について 

 ・資産の総合評価で「見直し」や「当面継続」とした施設、施設の特性等から資産の総合評価を実施していない施設については、対策の内容や時期等を定めたものから、順次本計画更新時に 

再配置対象リストに追加します。 

 

■リストの見方（各項目の説明） 

① 施 設 概 要 

・資産データベースに集約した情報を個別施設毎に整理して示します。資産経営課では「資産カルテ」として、市ホームページでも各施設の情報を公表しています。 

・「経過年数」は、令和２年４月１日を基準に算出しています。 

・「法定耐用年限（耐用年数）」は、「減価償却資産の耐用年数等に関する政令」に基づき設定しています。 

・複数棟を有する施設については、主な棟（延床面積が大きい棟など）の情報を代表として示します。 

② 対 策 時 期 

・改修や建替えの目安として、黄色で「築後２０年（以降、１０年毎）」、赤色で「耐用年限」や「使用目標年度」といった対策時期を示しています。 

・なお、施設が対策時期を迎えた時点で直ちに使用できなくなるということではありません。 

・各年度の決算後に、その年度に実施した事業内容や決算額（千円単位）を記録して、リストを更新します。 

③ 備     考 

・資産の総合評価の概要や、複合施設の状況、複数棟を有する施設では改修の対象となる棟を記載するなど、各施設の実情等に関する事項を掲載します。 
 

 

１ 学校教育施設【４施設】 

 
 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H18 使用目標年度 - (概算額)
15 法定耐用年限 R35 内　容 吊天井改修

(決算額) 20,109
資産の総合評価結果：未評価

内　容
H22 使用目標年度 - (概算額)
10 法定耐用年限 R23 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
H16 使用目標年度 - (概算額)
16 法定耐用年限 R17 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S58 使用目標年度 - (概算額)
37 法定耐用年限 R12 内　容 給水設備改修等 非常用発電機改修等

(決算額) 39,370 45,090

備　考
年       度

1 看護師養成施設

施 設 所 管 課 医療政策課
対 策 時 期

No. 施 設 名 施　設　概　要
計　画　期　間

所　　在　　地 中央区青葉町1273番地5
6,590㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後２０年

PFI（BOT方式）事業期間R02.3末で終了
長期包括委託（維持管理・運営）　R02.4-R12.3（10年間）の維持管理運
営業務をSPCが実施する。

延　床　面　積 3,474㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 31年

施 設 所 管 課 保健体育課

延　床　面　積 4,585㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後４０年対 策 時 期
施 設 所 管 課 学事課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

2 新港学校給食センター

施 設 所 管 課 保健体育課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区新港62

所　　在　　地 稲毛区轟町3丁目62

4 教育センター

3 大宮学校給食センター

対 策 時 期
所　　在　　地 若葉区大宮町1068-2

PFI（BOT方式）事業による。
H22.10-R07.09（15年間）の維持管理運営業務をSPCが実施する。

延　床　面　積 4,511㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 31年

延　床　面　積

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１‐ 
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２ 公園・スポーツ・レクリエーション施設【４２施設】 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑨その他

内　容
S55 使用目標年度 - (概算額)
41 法定耐用年限 H14 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S55 使用目標年度 - (概算額)
41 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑨その他

内　容

S63 使用目標年度 - (概算額)

33 法定耐用年限 H22 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容 実施設計
S58 使用目標年度 - (概算額)
38 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H1 使用目標年度 - (概算額)
32 法定耐用年限 R21 内　容 実施設計等 受変電設備改修

(決算額) 1,393 37,400
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H3 使用目標年度 - (概算額)
30 法定耐用年限 R20 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H7 使用目標年度 - (概算額)
26 法定耐用年限 R23 内　容 吊天井改修

(決算額) 16,669
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S58 使用目標年度 - (概算額)
38 法定耐用年限 H17 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H14 使用目標年度 - (概算額)
19 法定耐用年限 R34 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H4 使用目標年度 - (概算額)
29 法定耐用年限 R8 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)

所　　在　　地 緑区古市場町474-328

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

12 古市場公園体育施設

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 中央区青葉町654

施設は県所有。 県から管理許可を受け市で運営。建築物の有無不明。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

11
青葉の森スポーツプラ
ザ

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 美浜区高浜7丁目1－3
延　床　面　積 4,417㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

耐用年限対 策 時 期 築後３０年

10
稲毛海浜公園スポーツ
施設

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 34年

所　　在　　地 緑区古市場474-336
延　床　面　積 629㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後３０年対 策 時 期

7 千葉市相撲場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 46年

所　　在　　地 若葉区中田1200-1
延　床　面　積 481㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後２０年

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

9 中田スポーツセンター

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区大宮町3417-1
延　床　面　積 66㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後４０年対 策 時 期

8 大宮スポーツ広場

構造 / 耐用年数 木造 / 22年

所　　在　　地 緑区古市場474-277
延　床　面　積 2,386㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

対 策 時 期 築後３０年

進捗状況

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

6 古市場体育館

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 美浜区打瀬2丁目101番地
延　床　面　積 610㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

築後４０年築後３０年

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

5 花見川緑地交通公園

施 設 所 管 課 地域安全課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜7丁目2番地
延　床　面　積 2,654㎡

取組予定
改修工事

建　築　年　度

築後４０年対 策 時 期

4
稲毛海浜公園教養施
設

施 設 所 管 課 公園管理課

経　過　年　数

所　　在　　地 中央区弁天3-1-1

延　床　面　積 57㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

築後４０年対 策 時 期 築後３０年

3
千葉公園集会所（好日
亭）

所　　在　　地 中央区星久喜町278
延　床　面　積 376㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後４０年

対 策 時 期 築後４０年

1 亥鼻公園（集会所）

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 木造 / 22年

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 木造 / 22年

2
都市緑化植物園（緑の
相談所）

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 中央区亥鼻１丁目6-1
延　床　面　積 54㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐２‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S60 使用目標年度 - (概算額)
36 法定耐用年限 H19 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S55 使用目標年度 - (概算額)
41 法定耐用年限 H30 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S54 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R11 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：④類似機能の統合

内　容
S34 使用目標年度 - (概算額)
62 法定耐用年限 H21 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S44 使用目標年度 - (概算額)
52 法定耐用年限 H19 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S52 使用目標年度 - (概算額)
44 法定耐用年限 R9 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H19 使用目標年度 - (概算額)
14 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)

所　　在　　地 美浜区幕張西６丁目1-3

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

24 幕張西運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 若葉区愛生町103-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

23 愛生運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 緑区平山町1587-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

22 平山運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 美浜区幸町１丁目35-5-ｳﾁA

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

21 幸町１丁目運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 稲毛区長沼原町216-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

20 長沼原第一運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 若葉区下田町1005番地
延　床　面　積 1,858㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後２０年対 策 時 期

19 千葉市民ゴルフ場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

所　　在　　地 美浜区高浜７丁目1-1
延　床　面　積 4,681㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

耐用年限対 策 時 期

18 稲毛海浜公園プール

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 美浜区幸町１丁目４
延　床　面　積 117㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

17 幸町公園水泳プール

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

所　　在　　地 中央区弁天3丁目１番1号
延　床　面　積 705㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

16 千葉公園水泳プール

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

耐用年限
所　　在　　地 緑区古市場町474番地の189
延　床　面　積 344㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後４０年

15
古市場公園水泳プー
ル

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 若葉区北谷津町327-1
延　床　面　積 1,805㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 耐用年限 築後４０年

14 北谷津温水プール

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

所　　在　　地 緑区土気町22番地
延　床　面　積 29㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後４０年対 策 時 期

13
昭和の森（スポーツ施
設）

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 木造 / 22年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐３‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
H25 使用目標年度 - (概算額)
8 法定耐用年限 R33 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)

所　　在　　地 緑区平川町1922-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

36 平川運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 若葉区若松町2104

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

35 若松第2運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 中央区星久喜町1094-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

34 星久喜運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 花見川区柏井町1583-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

33 柏井運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 花見川区三角町573

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

32 三角町運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 若葉区高品町338-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

31 高品運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 花見川区幕張町5-249

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

30 幕張５丁目運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 緑区あすみが丘5-20

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

29 あすみが丘運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 若葉区御成台2-17-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

28 御成台運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 若葉区若松町902-13

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

27 若松第１運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 中央区花輪町229

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

26 花輪運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 稲毛区黒砂台２丁目１５
延　床　面　積 7㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

25 黒砂台運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐４‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐４‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S56 使用目標年度 - (概算額)
40 法定耐用年限 R13 内　容 給湯実施設計 給湯設備改修

(決算額) 1,408 12,554
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H16 使用目標年度 - (概算額)
17 法定耐用年限 R33 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H28 使用目標年度 - (概算額)
5 法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S60 使用目標年度 - (概算額)
36 法定耐用年限 H19 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S61 使用目標年度 - (概算額)
35 法定耐用年限 R6 内　容

(決算額)

所　　在　　地 中央区中央港1丁目地先

建物は県有。無償で貸与を受けている。

延　床　面　積 2,308㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

42 千葉ポートタワー

施 設 所 管 課 観光ＭＩＣＥ企画課

構造 / 耐用年数
塔:鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造/低

層棟 :鉄筋コンクリート造/ 38年

所　　在　　地 緑区土気町22番地
延　床　面　積 29㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後４０年対 策 時 期

41
昭和の森（スポーツ施
設）

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 木造 / 22年

所　　在　　地 中央区中央港1-20-1

市が施設の一部を借り受けて運営。

延　床　面　積 629㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

40
ケーズハーバー（旅
客船ターミナル等複
合施設）

施 設 所 管 課 海辺活性化推進課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 34年

所　　在　　地 長柄町針ケ谷字軽坂1592-46
延　床　面　積 14,671㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後２０年対 策 時 期

39 千葉市少年自然の家

施 設 所 管 課 健全育成課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 美浜区磯辺２丁目8-1
延　床　面　積 1,919㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後４０年

38 稲毛ヨットハーバー

施 設 所 管 課 公園管理課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 美浜区豊砂114

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

37 幕張海浜運動広場

施 設 所 管 課 スポーツ振興課

構造 / 耐用年数

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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３ 行政施設【３４施設】 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：①集約化

内　容
S7 使用目標年度 - (概算額)
89 法定耐用年限 S31 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S47 使用目標年度 - (概算額)
49 法定耐用年限 R4 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H15 使用目標年度 - (概算額)
18 法定耐用年限 R1 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H16 使用目標年度 - (概算額)
17 法定耐用年限 R2 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H29 使用目標年度 - (概算額)
4 法定耐用年限 H29 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：①集約化

内　容
S57 使用目標年度 - (概算額)
39 法定耐用年限 R14 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H4 使用目標年度 - (概算額)
29 法定耐用年限 R24 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H7 使用目標年度 - (概算額)
26 法定耐用年限 R27 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S44 使用目標年度 - (概算額)
52 法定耐用年限 H31 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H11 使用目標年度 - (概算額)
22 法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：別途検討

内　容
S49 使用目標年度 - (概算額)
47 法定耐用年限 R6 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H2 使用目標年度 - (概算額)
31 法定耐用年限 内　容

(決算額)

12
幕張新都心サテライ
トオフィス

施 設 所 管 課 幕張新都心課
対 策 時 期

構造 / 耐用年数 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造他 / 34年

所　　在　　地 美浜区中瀬1-3　幕張テクノガーデンCD棟3階

幕張テクノガーデンCD棟内を賃借。

延　床　面　積 84㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

10 東京事務所

施 設 所 管 課 東京事務所
対 策 時 期

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

日本都市センター会館内に賃借で設置 面積は賃借部分。

所　　在　　地 東京都千代田区平河町2丁目4番1号

延　床　面　積 93㎡
取組予定

建　築　年　度

9 土気市民センター

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数

所　　在　　地 中央区松ヶ丘町257-2
延　床　面　積 104㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後３０年
施 設 所 管 課 中央区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 緑区土気町1634番地

緑図書館土気図書室を複合。

延　床　面　積 392㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 耐用年限

1 椎名連絡所

施 設 所 管 課 緑区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 緑区誉田町１丁目789-49
延　床　面　積 101㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後３０年対 策 時 期

7
松ヶ丘市民センター
（松ヶ丘公民館内）

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 緑区富岡町318番地
延　床　面　積 166㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期
施 設 所 管 課 緑区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 木造 / 24年

所　　在　　地 若葉区高根町963番地の4
延　床　面　積 344㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後２０年対 策 時 期 耐用年限

施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

3 泉市民センター

施 設 所 管 課 若葉区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 木造 / 16年

所　　在　　地 稲毛区六方町55番地の29
延　床　面　積 137㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後２０年対 策 時 期 耐用年限

4
山王市民センター
（山王公民館内）

施 設 所 管 課 稲毛区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 木造 / 16年

5
犢橋市民センター
（犢橋公民館内）

所　　在　　地 花見川区長作町1722-1
延　床　面　積 20㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後４０年

8
誉田市民センター
（誉田公民館内）

施 設 所 管 課 緑区役所地域振興課

施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 花見川区犢橋町162番地の1
延　床　面　積 95㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

延　床　面　積 105㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 中央区千葉港2番1号
耐用年限

所　　在　　地 花見川区さつきが丘1丁目32番地

2
さつきが丘市民セン
ター

施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

6
長作連絡所（長作公
民館内）

11
市役所前市民セン
ター

施 設 所 管 課 中央区役所地域振興課
対 策 時 期

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

中央コミュニティセンター内。

延　床　面　積 325㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐６‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S48 使用目標年度 - (概算額)
48 法定耐用年限 R5 内　容 ブロック塀改修

(決算額) 245
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S52 使用目標年度 - (概算額)
44 法定耐用年限 R9 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H7 使用目標年度 - (概算額)
26 法定耐用年限 R27 内　容 給水設備改修実施設計 給水設備改修工事

(決算額) 1,408 20,350
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S58 使用目標年度 - (概算額)
38 法定耐用年限 R3 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
H1 使用目標年度 - (概算額)
32 法定耐用年限 R1 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
H5 使用目標年度 - (概算額)
28 法定耐用年限 R5 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
H14 使用目標年度 - (概算額)
19 法定耐用年限 R6 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S47 使用目標年度 - (概算額)
49 法定耐用年限 R4 内　容 ブロック塀改修等 消防設備改修

(決算額) 1,014 2,910
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S60 使用目標年度 - (概算額)
36 法定耐用年限 R5 内　容 ブロック塀改修

(決算額) 1,244
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S62 使用目標年度 - (概算額)
34 法定耐用年限 R7 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S54 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R11 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容 改築基本設計 改築実施設計
S46 使用目標年度 - (概算額) 8,600
50 法定耐用年限 R3 内　容

(決算額)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

改築工事
所　　在　　地 花見川区畑町6752番地
延　床　面　積 525㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

24
花見川消防署畑出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期 耐用年限

築後４０年 耐用年限

493㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

23
若葉消防署桜木出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区加曽利町1590番地
延　床　面　積

延　床　面　積

1,080㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

874㎡
取組予定

建　築　年　度

耐用年限 築後４０年

築後４０年

稲毛区宮野木町454-1

経　過　年　数
進捗状況

延　床　面　積
22

花見川・稲毛土木事
務所

施 設 所 管 課 花見川・稲毛土木事務所管理課
対 策 時 期

所　　在　　地

耐用年限

延　床　面　積 1,831㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

21 緑土木事務所

施 設 所 管 課 緑土木事務所管理課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区誉田町1丁目259-1

耐用年限

20
中央・美浜土木事務
所

施 設 所 管 課 中央・美浜土木事務所管理課
対 策 時 期

所　　在　　地

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

中央区都町2丁目6-9

築後３０年
耐用年限

構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 30年

築後４０年築後３０年

経　過　年　数

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 22年

耐用年限築後２０年

進捗状況
構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 30年

320㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

対 策 時 期

施 設 所 管 課 東幕張土地区画整理事務所
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区幕張町4丁目46-1

耐用年限

18
寒川土地区画整理事
務所

施 設 所 管 課 寒川土地区画整理事務所
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区稲毛町5丁目264-5
延　床　面　積 331㎡

取組予定
建　築　年　度

17
検見川稲毛土地区画
整理事務所

施 設 所 管 課 検見川稲毛土地区画整理事務所

19
東幕張土地区画整理
事務所

取組予定
建　築　年　度

施 設 所 管 課

緑区土気町22

延　床　面　積 298㎡
取組予定

建　築　年　度

進捗状況

所　　在　　地 中央区寒川町2丁目150
延　床　面　積

16 緑公園緑地事務所

施 設 所 管 課 公園管理課
対 策 時 期

所　　在　　地
延　床　面　積 590㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後４０年

耐用年限

花見川・稲毛環境事
業所

14

中央・美浜環境事業
所

13

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

15 若葉・緑環境事業所

施 設 所 管 課 若葉・緑環境事業所

延　床　面　積 1477㎡

対 策 時 期

耐用年限
所　　在　　地

対 策 時 期
稲毛区宮野木町2147-7

所　　在　　地 緑区平山町1045-9

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

1,444㎡
取組予定

花見川・稲毛環境事業所

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積

耐用年限
施 設 所 管 課 中央・美浜環境事業所
所　　在　　地 中央区都町8丁目1番17号

対 策 時 期

取組予定
建　築　年　度
延　床　面　積 1,515㎡

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐７‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S48 使用目標年度 - (概算額)
48 法定耐用年限 R5 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S50 使用目標年度 - (概算額)
46 法定耐用年限 R7 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S52 使用目標年度 - (概算額)
44 法定耐用年限 R9 内　容 外部改修実施設計 外部改修工事

(決算額) 809 4,444
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S54 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R11 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S55 使用目標年度 - (概算額)
41 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S58 使用目標年度 - (概算額)
38 法定耐用年限 R15 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S58 使用目標年度 - (概算額)
38 法定耐用年限 R15 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S54 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R11 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H4 使用目標年度 - (概算額)
29 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H14 使用目標年度 - (概算額)
19 法定耐用年限 内　容

(決算額)

耐用年限築後４０年

延　床　面　積 1,610㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 498㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

32
中央消防署臨港出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区中央港1丁目5番1号

31
若葉消防署殿台出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区殿台町436番地の4

築後４０年

築後４０年

延　床　面　積 454㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

延　床　面　積 357㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

30 緑消防署越智出張所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区越智町1701番地の6

29 緑消防署土気出張所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区土気町1299番地の4

延　床　面　積 581㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年

耐用年限築後４０年

延　床　面　積 390㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

耐用年限

延　床　面　積 379㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

28 若葉消防署泉出張所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区中田町976番地の6

27
美浜消防署高浜出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜4丁目1番5号

延　床　面　積 348㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

26
若葉消防署都賀出張
所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区都賀の台2丁目20番21号

25
花見川消防署作新台
出張所

施 設 所 管 課 （消防局）施設課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区作新台1丁目2番1号

耐用年限

耐用年限

所　　在　　地 中央区弁天１-25-1

PFI事業。

延　床　面　積 2,697㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期

施 設 所 管 課 生活衛生課

34 暮らしのプラザ

施 設 所 管 課 消費生活センター

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 /不明

所　　在　　地 稲毛区宮野木町445-1
延　床　面　積 1,298㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

33
動物保護指導セン
ター

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐８‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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４ 文化施設【１４施設】 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S53 使用目標年度 - (概算額)
43 法定耐用年限 R7 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S53 使用目標年度 - (概算額)
43 法定耐用年限 R7 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H2 使用目標年度 - (概算額)
31 法定耐用年限 R19 内　容 実施設計 受水槽・自火報設備改修等

(決算額) 1,674 37,637
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S39 使用目標年度 - (概算額)
57 法定耐用年限 S43 内　容 ブロック塀改修

(決算額) 1,595
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H17 使用目標年度 - (概算額) 　
16 法定耐用年限 R34 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H16 使用目標年度 - (概算額)
17 法定耐用年限 R36 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H8 使用目標年度 - (概算額)
25 法定耐用年限 R25 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S51 使用目標年度 - (概算額)
45 法定耐用年限 H22 内　容

(決算額)

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容

H16 使用目標年度 - (概算額)

17 法定耐用年限 R16 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H1 使用目標年度 - (概算額)
32 法定耐用年限 R21 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H2 使用目標年度 - (概算額)
31 法定耐用年限 R19 内　容 吊天井改修

(決算額) 17,435
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S45 使用目標年度 - (概算額)
51 法定耐用年限 H20 内　容 耐震補強工事 耐震補強工事

(決算額) 15,699 73,238

所　　在　　地 花見川区花島町308
延　床　面　積 1,994㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

築後２０年対 策 時 期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6
花島コミュニティセ
ンター

施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 中央区松波2丁目14番8号

4
中央ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ松波
分室

5
長沼コミュニティセ
ンター

施 設 所 管 課 稲毛区役所地域振興課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区長沼町461番8他

延　床　面　積 299㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 　
施 設 所 管 課 市民総務課

構造 / 耐用年数 木造 / 22年

12
千葉市民ギャラ
リー・いなげ

施 設 所 管 課 文化振興課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区稲毛1丁目8-35
延　床　面　積 791㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

延　床　面　積 2,009㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

築後３０年

築後４０年

延　床　面　積 9,991㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後３０年

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

施 設 所 管 課 文化振興課
対 策 時 期

9
おゆみ野ふれあい館
地域活動施設

施 設 所 管 課

所　　在　　地 若葉区千城台西２丁目1-1

10 文化センター

施 設 所 管 課 文化振興課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区中央２丁目5-1千葉中央ツインビル２号館3～6階

11 若葉文化ホール

延　床　面　積 171㎡
取組予定

建　築　年　度

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 27年

築後２０年
市民自治推進課

対 策 時 期
所　　在　　地 緑区おゆみ野中央8－2

市民自治推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区花見川8番2号

8
地域開放モデル事業
予定地

延　床　面　積 818㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

対 策 時 期
所　　在　　地 稲毛区長沼原町304番地1

鉄骨造 / 34年

施 設 所 管 課

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後３０年

7
長沼原勤労市民プラ
ザ

延　床　面　積 2,808㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

施 設 所 管 課 雇用推進課

延　床　面　積 2,654㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後２０年

延　床　面　積 2,795㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

対 策 時 期 築後３０年

3
千城台コミュニティ
センタ－

施 設 所 管 課 若葉区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 花見川区幕張町3丁目7730番地の4

2
幕張コミュニティセ
ンター

所　　在　　地 若葉区千城台西2丁目1番1号

延　床　面　積 3,122㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

耐用年限対 策 時 期 築後４０年
施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

経　過　年　数
進捗状況

耐用年限対 策 時 期 築後４０年

1
畑コミュニティセン
ター

施 設 所 管 課 花見川区役所地域振興課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 花見川区畑町1336番地の2
延　床　面　積 2,494㎡

取組予定
建　築　年　度

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐９‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S42 使用目標年度 - (概算額)
53 法定耐用年限 H29 内　容 空調改修実施設計 空調設備改修工事 事務室避難経路工事実施設計

(決算額) 1,062 18,040 1,628
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S59 使用目標年度 - (概算額)
36 法定耐用年限 R13 内　容 屋根改修

(決算額) 25,272

13 郷土博物館

施 設 所 管 課 文化財課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区亥鼻１丁目6-1

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

延　床　面　積 2,416㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年

14
埋蔵文化財調査セン
ター

施 設 所 管 課 文化財課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区南生実町1210
延　床　面　積 1,833㎡

取組予定
建　築　年　度

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１０‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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５ 社会教育施設【３６施設】 

 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S49 使用目標年度 - (概算額)
46 法定耐用年限 R6 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S49 使用目標年度 - (概算額)
46 法定耐用年限 R6 内　容 実施設計 外壁改修 防水改修

(決算額) 1,123 10,956 10,822
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H1 使用目標年度 - (概算額)
31 法定耐用年限 R21 内　容 交換設備改修 弱電設備実施設計 弱電設備改修

(決算額) 1,296 1,375 6,666
資産の総合評価結果：⑨その他

内　容
H17 使用目標年度 - (概算額)
15 法定耐用年限 R37 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：①集約化

内　容
S44 使用目標年度 - (概算額)
51 法定耐用年限 H31 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：②複合化

内　容
S48 使用目標年度 - (概算額)
47 法定耐用年限 R2 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H10 使用目標年度 - (概算額)
22 法定耐用年限 R30 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S46 使用目標年度 - (概算額)
49 法定耐用年限 R3 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S47 使用目標年度 - (概算額)
48 法定耐用年限 R4 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S47 使用目標年度 - (概算額)
48 法定耐用年限 R4 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S48 使用目標年度 - (概算額)
47 法定耐用年限 R5 内　容 バリアフリー改修

(決算額) 5,605
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S48 使用目標年度 - (概算額)
47 法定耐用年限 R5 内　容

(決算額)

延　床　面　積 404㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

所　　在　　地 中央区椿森6丁目1番11号
延　床　面　積 404㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

12 川戸公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 中央区川戸町403番地の１

所　　在　　地 中央区末広3丁目2番2号
延　床　面　積 410㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

11 椿森公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

10 末広公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

耐用年限
所　　在　　地 若葉区千城台西2丁目1番1号
延　床　面　積 1,034㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

416㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

9 千城台公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期

延　床　面　積 1,173㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

8 葛城公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 中央区葛城2丁目9番2号
延　床　面　積

南部青少年センター内。

延　床　面　積 548㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

耐用年限

延　床　面　積 762㎡

6
みやこ図書館白旗分
館

施 設 所 管 課

若葉図書館泉分館

施 設 所 管 課

みやこ図書館
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区白旗１丁目3－16

土気市民センター内。

延　床　面　積 196㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

耐用年限

5 緑図書館土気図書室

施 設 所 管 課 緑図書館
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区土気町1634（土気市民センター２階）

延　床　面　積 500㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後２０年
若葉図書館

対 策 時 期
所　　在　　地 若葉区野呂町622番地1

延　床　面　積 1,754㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年築後３０年

延　床　面　積 1,147㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

耐用年限

取組予定
建　築　年　度

耐用年限築後４０年

若葉図書館
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区千城台西2丁目1番1号

2
若葉図書館西都賀分
館

施 設 所 管 課 若葉図書館
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区西都賀2丁目8番8号

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

4

3 みやこ図書館

施 設 所 管 課 みやこ図書館
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区都町3丁目11番3号

築後３０年
所　　在　　地 中央区宮崎2丁目5番22号

1 若葉図書館

施 設 所 管 課

7 宮崎公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後２０年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１１‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S49 使用目標年度 - (概算額)
46 法定耐用年限 R6 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S50 使用目標年度 - (概算額)
45 法定耐用年限 R7 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S51 使用目標年度 - (概算額)
44 法定耐用年限 R8 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S52 使用目標年度 - (概算額)
43 法定耐用年限 R9 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S53 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R10 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S54 使用目標年度 - (概算額)
41 法定耐用年限 R11 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S53 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R10 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S55 使用目標年度 - (概算額)
40 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S55 使用目標年度 - (概算額)
40 法定耐用年限 R12 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S56 使用目標年度 - (概算額)
39 法定耐用年限 R13 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S58 使用目標年度 - (概算額)
37 法定耐用年限 R15 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S58 使用目標年度 - (概算額)
37 法定耐用年限 R15 内　容

(決算額)

築後４０年
所　　在　　地 美浜区磯辺1丁目48番1号
延　床　面　積 518㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

518㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

24 磯辺公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期

延　床　面　積 607㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

23 山王公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

所　　在　　地 稲毛区六方町55番地の29
延　床　面　積

所　　在　　地 美浜区幕張西2丁目6番2号
延　床　面　積 578㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

22 みつわ台公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

所　　在　　地 若葉区みつわ台3丁目12番17号

所　　在　　地 稲毛区園生町384番地の93
延　床　面　積 506㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

21 幕張西公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

20 草野公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

耐用年限
所　　在　　地 若葉区更科町2254番地の1
延　床　面　積 502㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

505㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

19 更科公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

延　床　面　積 505㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

18 さつきが丘公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年 耐用年限

所　　在　　地 花見川区さつきが丘1丁目32番地の4

延　床　面　積

所　　在　　地 若葉区大宮町3221番地の2
延　床　面　積 504㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

17 千草台公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年 耐用年限

所　　在　　地 稲毛区天台3丁目16番5号

所　　在　　地 中央区星久喜町615番地の7
延　床　面　積 405㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

16 大宮公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

15 星久喜公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

耐用年限
所　　在　　地 若葉区加曽利町892番地の6
延　床　面　積 405㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

604㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

14 加曽利公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期

13 花見川公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 花見川区柏井町1590番地の8
延　床　面　積

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１２‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S59 使用目標年度 - (概算額)
36 法定耐用年限 R16 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S59 使用目標年度 - (概算額)
36 法定耐用年限 R16 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S61 使用目標年度 - (概算額)
34 法定耐用年限 R18 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S61 使用目標年度 - (概算額)
34 法定耐用年限 R18 内　容 外壁改修工事 昇降設備実施設計 昇降設備設置工事

(決算額) 14,377 1,925 17,056
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S63 使用目標年度 - (概算額)
32 法定耐用年限 R20 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S62 使用目標年度 - (概算額)
33 法定耐用年限 R19 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H17 使用目標年度 - (概算額)
15 法定耐用年限 R37 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H29 使用目標年度 - (概算額)
3 法定耐用年限 H29 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S49 使用目標年度 - (概算額)
46 法定耐用年限 R6 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S57 使用目標年度 - (概算額)
38 法定耐用年限 R14 内　容 バリアフリー改修

(決算額) 5,450
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H4 使用目標年度 - (概算額)
28 法定耐用年限 R24 内　容 空調設備実施設計 空調設備改修工事

(決算額) 2,013 62,304
資産の総合評価結果：②複合化

内　容
S48 使用目標年度 - (概算額)
47 法定耐用年限 R2 内　容 非常用発電機改修

(決算額) 21,917

延　床　面　積 2,848㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

所　　在　　地 中央区松ケ丘町257番地の2

松ヶ丘市民センターを複合。

延　床　面　積 1,044㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

36 南部青少年センター

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 中央区白旗1丁目3-16

35 松ヶ丘公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後３０年

築後４０年
所　　在　　地 花見川区長作町1722番地の1
延　床　面　積 507㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

420㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

34 長作公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期

延　床　面　積 582㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 0年

33 椎名公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 緑区富岡町290番地の1
延　床　面　積

所　　在　　地 若葉区野呂町622番地１
延　床　面　積 750㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

32 犢橋公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期

所　　在　　地 千葉市花見川区犢橋町162番地の1

所　　在　　地 稲毛区稲毛1丁目10番17号
延　床　面　積 556㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

31 白井公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後２０年

30 稲毛公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

築後４０年
所　　在　　地 緑区越智町822番地7
延　床　面　積 626㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

1,062㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

29 越智公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後３０年

延　床　面　積 540㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

28 幸町公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

所　　在　　地 美浜区幸町2丁目12番14号
延　床　面　積

所　　在　　地 稲毛区宮野木町1807番地の3
延　床　面　積 541㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

27 朝日ケ丘公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

所　　在　　地 花見川区朝日ケ丘1丁目1番30号

所　　在　　地 稲毛区作草部2丁目8番53号
延　床　面　積 542㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

26 緑が丘公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

25 都賀公民館

施 設 所 管 課 生涯学習振興課
対 策 時 期 築後４０年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１3 

‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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６ 病院施設【１施設】 

 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：未評価

内　容
H23 使用目標年度 - (概算額)
9 法定耐用年限 内　容

(決算額)

対 策 時 期

取組予定

進捗状況

1
市立青葉病院院内保
育所

施 設 所 管 課 市立青葉病院
所　　在　　地 中央区青葉町1273番地2
延　床　面　積 385㎡
建　築　年　度
経　過　年　数

構造 / 耐用年数 鉄骨造 /10年（賃貸借期間）

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１4‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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７ 高齢・障害・社会福祉施設【５２施設】 

 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H12 使用目標年度 - (概算額)
21 法定耐用年限 R29 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H9 使用目標年度 - (概算額)
24 法定耐用年限 R26 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H9 使用目標年度 - (概算額)
24 法定耐用年限 R26 内　容 給湯設備改修

(決算額) 7,636
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H14 使用目標年度 - (概算額)
19 法定耐用年限 R31 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S45 使用目標年度 - (概算額)
51 法定耐用年限 H29 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S50 使用目標年度 - (概算額)
46 法定耐用年限 R4 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H17 使用目標年度 - (概算額)
16 法定耐用年限 R14 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H20 使用目標年度 - (概算額)
13 法定耐用年限 R17 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S54 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R8 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S44 使用目標年度 - (概算額)
52 法定耐用年限 H28 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H20 使用目標年度 - (概算額)
13 法定耐用年限 R17 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H16 使用目標年度 - (概算額)
17 法定耐用年限 R13 内　容

(決算額)

築後２０年
所　　在　　地 緑区おゆみ野中央8－2
延　床　面　積 451㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 27年

207㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 27年

12 おゆみ野ふれあい館

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

延　床　面　積 332㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

11
真砂いきいきセン
ター

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区真砂4-4-10
延　床　面　積

所　　在　　地 中央区今井１丁目14-38
延　床　面　積 174㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

10

土気いきいきセン
ター
（土気市民センター
内）

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区土気町1634番地

築後２０年
所　　在　　地 花見川区さつきが丘１丁目32-3
延　床　面　積 210㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 27年

9
蘇我いきいきセン
ター

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期 築後４０年 耐用年限

8
さつきが丘いきいき
センター

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

築後２０年
所　　在　　地 緑区越智町822-7-ｳﾁB
延　床　面　積 201㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 27年

225㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

7
越智いきいきセン
ター

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

延　床　面　積 197㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

6
あやめ台いきいきセ
ンター（あやめ台小
学校内）

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期 耐用年限

所　　在　　地 稲毛区園生町446番地の1
延　床　面　積

所　　在　　地 緑区誉田町2丁目15番地65
延　床　面　積 1,364㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

5
大宮いきいきセン
ター
（大宮小学校内）

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区大宮台7丁目8番1号

所　　在　　地 美浜区高洲3丁目5番6号
延　床　面　積 1,762㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

4 緑いきいきプラザ

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期 築後２０年

3 美浜いきいきプラザ

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期 築後３０年

築後３０年
所　　在　　地 中央区松ケ丘町257番地1
延　床　面　積 1,645㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

2 中央いきいきプラザ

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

1 若葉いきいきプラザ

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期 築後２０年

所　　在　　地 若葉区北谷津町333番地2
延　床　面　積 1,888㎡

取組予定

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１5‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容 フェンス改修

(決算額) 11,703
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)

19
高洲高齢者スポーツ
広場

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高洲1-2

建築物無し。

延　床　面　積

所　　在　　地 花見川区朝日ケ丘5-3103-56

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
18

横戸台高齢者スポー
ツ広場

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区横戸台24

経　過　年　数
進捗状況

構造 / 耐用年数

0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

17
朝日ヶ丘高齢者ス
ポーツ広場

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

16
高浜５丁目高齢者ス
ポーツ広場

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜5-37-3

建築物無し。

延　床　面　積

所　　在　　地 中央区末広3-19-1

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

15
千種高齢者スポーツ
広場

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区千種町240-5

所　　在　　地 花見川区検見川町２丁目207-4-ｳﾁA

建築物無し。

延　床　面　積 0㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

14
末広高齢者スポーツ
広場

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

13
検見川高齢者スポー
ツ広場

施 設 所 管 課 高齢福祉課
対 策 時 期

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

24
千葉市あんしんケア
センター天台

施 設 所 管 課
所　　在　　地 稲毛区天台4-1-16

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

地域包括ケア推進課
対 策 時 期

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

施 設 所 管 課

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

地域包括ケア推進課
対 策 時 期

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

施 設 所 管 課
所　　在　　地 中央区千葉寺町188

所　　在　　地 花見川区幕張町5-405-2

22
千葉市あんしんケア
センター幕張

地域包括ケア推進課
対 策 時 期

23
千葉市あんしんケア
センター山王

施 設 所 管 課
所　　在　　地 稲毛区山王町162-1

地域包括ケア推進課
対 策 時 期

21
千葉市あんしんケア
センター花見川

施 設 所 管 課
所　　在　　地 花見川区花島町149-1

20
千葉市あんしんケア
センター千葉寺

地域包括ケア推進課
対 策 時 期

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１6‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

36
千葉市あんしんケア
センター稲毛

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区稲毛東３－６－２８

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

35
千葉市あんしんケア
センター花園

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区花園２－８－２４

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

34
千葉市あんしんケア
センターこてはし台

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区こてはし台５－１－１６

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

33
千葉市あんしんケア
センター松ケ丘

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区星久喜町１１６２－７１

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

32
千葉市あんしんケア
センター中央

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区新田町７－５　石出ビル１階B室

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

31
千葉市あんしんケア
センター東千葉

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区要町16-12

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

30
千葉市あんしんケア
センター高洲

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高洲3-3-12

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

29
千葉市あんしんケア
センター磯辺

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区磯辺2-21-2

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

28
千葉市あんしんケア
センター土気

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区あすみが丘1-20-1バーズモールC棟1階

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

27
千葉市あんしんケア
センター誉田

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区高田町1084-88

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

26
千葉市あんしんケア
センター大宮台

施 設 所 管 課
所　　在　　地 若葉区大宮台2-1-2-102

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

地域包括ケア推進課
対 策 時 期

25
千葉市あんしんケア
センター桜木

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区貝塚2-21-19

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１７‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

48
千葉市あんしんケア
センター小仲台

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区小仲台2-10-8 IKﾋﾞﾙ小仲台2階

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

47
千葉市あんしんケア
センター園生

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区園生町470-1-101

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

46
千葉市あんしんケア
センター山王宮野木
出張所

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区園宮野木1730-66

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

45
千葉市あんしんケア
センターにれの木台

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区朝日ヶ丘2-1-7-2

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

44
千葉市あんしんケア
センターさつきが丘

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区さつきが丘2-33-5

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

43
千葉市あんしんケア
センター浜野

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区浜野町891

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

42
千葉市あんしんケア
センター松ヶ丘白旗
出張所

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区白旗2-18-12

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

41
千葉市あんしんケア
センター幸町

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区幸町２－７－６

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

40
千葉市あんしんケア
センター真砂

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区真砂３－１３－４　美浜ウィング３階

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

39
千葉市あんしんケア
センター鎌取

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区おゆみ野３－１６－１　ゆみ～る鎌取５階

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

38
千葉市あんしんケア
センター千城台

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区千城台南１－３－２－１０１

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

37
千葉市あんしんケア
センターみつわ台

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区みつわ台３丁目１６－４－１０５

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１８‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：評価対象外

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H10 使用目標年度 - (概算額)
23 法定耐用年限 R30 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S55 使用目標年度 - (概算額)
41 法定耐用年限 R9 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S59 使用目標年度 - (概算額)
37 法定耐用年限 R13 内　容

(決算額)

対 策 時 期
所　　在　　地 稲毛区小仲台5丁目3番1号
延　床　面　積 679㎡

延　床　面　積
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

49
千葉市あんしんケア
センター都賀

施 設 所 管 課 地域包括ケア推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区都賀2-10-1　第3都賀ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2階

築後４０年
施 設 所 管 課 地域福祉課

50
社会福祉研修セン
ター（ハーモニープ
ラザ内）

施 設 所 管 課

52 犢橋地域福祉交流館

51
小中台地域福祉交流
館

807㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

延　床　面　積 740㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年築後２０年

施 設 所 管 課

対 策 時 期
所　　在　　地 中央区千葉寺町1208-2

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

築後４０年
地域福祉課

対 策 時 期
所　　在　　地 花見川区犢橋町1465番地
延　床　面　積

地域福祉課

構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

耐用年限

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐１９‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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８ 児童福祉・子育て支援施設【１３施設】 

 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H16 使用目標年度 - (概算額)
17 法定耐用年限 R13 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S54 使用目標年度 - (概算額)
42 法定耐用年限 R8 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
使用目標年度 - (概算額)
法定耐用年限 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H2 使用目標年度 - (概算額)
31 法定耐用年限 R19 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S57 使用目標年度 - (概算額)
39 法定耐用年限 内　容

(決算額)

延　床　面　積 111㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

13
青少年サポートセン
ター西分室（教育会
館内）

施 設 所 管 課 健全育成課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜3-1-3

延　床　面　積 141㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

12
青少年サポートセン
ター東分室（千城台
市民センター内）

施 設 所 管 課 青少年サポートセンター
対 策 時 期 築後３０年

所　　在　　地 若葉区千城台西２丁目1-1

延　床　面　積 34㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

11
都賀駅前・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区西都賀3－2－8

延　床　面　積 50㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

10
そんのう・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 稲毛区園生町４５１－１５

延　床　面　積 105㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

9
幸町・子育てリラッ
クス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区幸町2-12-1

延　床　面　積 119㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

8
かまとり・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区おゆみ野3-38-4

延　床　面　積 64㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

7
千城台・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区千城台北1-29-9

延　床　面　積 84㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

幼保支援課
対 策 時 期

延　床　面　積 57㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

所　　在　　地 花見川区幕張本郷2-8-23

所　　在　　地 花見川区花見川3-28-101
延　床　面　積 131㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

所　　在　　地 中央区千葉寺町887-7
延　床　面　積 89㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数

延　床　面　積 98㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 軽量鉄骨造 / 27年

3
千葉寺・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

4
花見川・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

5
幕張本郷・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

6
てんだい・子育てリ
ラックス館

施 設 所 管 課
所　　在　　地 稲毛区天台1-7-10

築後２０年

2
蘇我・子育てリラッ
クス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区今井１丁目14-38

1
おゆみ野中央・子育
てリラックス館

施 設 所 管 課 幼保支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 緑区おゆみ野中央8-2

延　床　面　積 166㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 47年

耐用年限築後４０年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐２０‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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９ その他施設【１０施設】 

 

 

（単位：千円）  

H30(2018) R1(2019) R2(2020) R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029)

計　画　期　間
No. 施 設 名 施　設　概　要 備　考

年       度

資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S52 使用目標年度 - (概算額)
44 法定耐用年限 H27 内　容 消火設備改修 消火設備改修等 外部改修工事等 外部改修工事等

(決算額) 42,600 96,134 126,316 227,739
資産の総合評価結果：未評価

内　容
H1 使用目標年度 - (概算額)
32 法定耐用年限 R21 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S52 使用目標年度 - (概算額)
44 法定耐用年限 R9 内　容 実施設計 空調設備改修

(決算額) 1,123 12,785
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S63 使用目標年度 - (概算額)
33 法定耐用年限 H15 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H20 使用目標年度 - (概算額)
13 法定耐用年限 R28 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑨その他

内　容
S57 使用目標年度 - (概算額)
39 法定耐用年限 H25 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：未評価

内　容
S47 使用目標年度 - (概算額)
49 法定耐用年限 R4 内　容 管理事務所屋根防水改修

(決算額) 4,202
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
H1 使用目標年度 - (概算額)
32 法定耐用年限 R21 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑨その他

内　容
H10 使用目標年度 - (概算額)
23 法定耐用年限 R30 内　容

(決算額)
資産の総合評価結果：⑩当面継続

内　容
S49 使用目標年度 - (概算額)
47 法定耐用年限 R6 内　容 空調設備改修

(決算額) 10,223

中央コミュニティセンター内。
取組予定

進捗状況

耐用年限

10
国際交流プラザ
（中央コミュニティセン
ター内）

施 設 所 管 課 国際交流課

延　床　面　積 539㎡
建　築　年　度
経　過　年　数

構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

対 策 時 期
所　　在　　地 中央区千葉港2-1　千葉中央コミュニティセンター2階

築後２０年

ハーモニープラザ内。

延　床　面　積 2,096㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後３０年

9
男女共同参画センター
（ハーモニープラザ内）

施 設 所 管 課 男女共同参画課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区千葉寺町1208番地2

延　床　面　積 184㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年築後３０年

8 市民活動支援センター

施 設 所 管 課 市民自治推進課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区中央２丁目5-1千葉中央ツインビル２号館９階

所　　在　　地 若葉区多部田町1492-2
延　床　面　積 743㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

施 設 所 管 課 生活衛生課
対 策 時 期 耐用年限

対 策 時 期
所　　在　　地 中央区栄町3番8号

6 栄町立体駐車場

7 平和公園

延　床　面　積 8,744㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 31年

築後４０年
施 設 所 管 課 地域安全課

1 地方卸売市場

施 設 所 管 課 地方卸売市場
対 策 時 期

所　　在　　地 美浜区高浜2-2-1
74,003㎡

取組予定
建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 38年

築後３０年

2
CHIBA－LABO（チバラ
ボ）

施 設 所 管 課 産業支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 中央区中央2丁目5-1

3 農政センター

施 設 所 管 課 農政センター農業経営支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区野呂町714-3

延　床　面　積 633㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

築後４０年

延　床　面　積 10,981㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 / 50年

耐用年限

4 ふるさと農園

施 設 所 管 課 農政センター農業経営支援課
対 策 時 期

所　　在　　地 花見川区三角町656-3

5
中田都市農業交流セ
ンター

施 設 所 管 課 農政課
対 策 時 期

所　　在　　地 若葉区中田町2479番124

延　床　面　積 1,710㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 木造 / 15年

築後４０年築後３０年

延　床　面　積

延　床　面　積 220㎡
取組予定

建　築　年　度
経　過　年　数

進捗状況
構造 / 耐用年数 鉄骨造 / 38年

築後２０年

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐２１‐ 

Ⅴ．当面継続等施設リスト ‐５‐ 
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１ 公共建築物 

施設グループ 施 設 名 計 画 名 策定時期 計画期間 施設所管課等 公表 

学校教育施設 学校（小学校・中学校・特別支援学校・高等学校） 千葉市学校施設長寿命化基本計画 平成 3１年３月 平成 31 年度～令和 10 年度（10 年間） 学校施設課 URL 

市営住宅 市営住宅 千葉市営住宅長寿命化・再整備計画 平成３０年７月改定 平成３０年度～令和９年度（10 年間） 住宅整備課 URL 

公園・ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 動物公園 千葉市動物公園長寿命化計画 平成 3１年３月 令和３年度～令和 12 年度（１０年間） 動物公園 URL 

児童福祉・子育て支援施設 

保育所 公立保育所の施設管理に関する基本方針 令和３年１月 令和 3 年度～令和 22 年度（２０年間） 幼保支援課 URL 

子どもルーム・アフタースクール 千葉市子どもルーム個別施設計画 令和３年３月 令和３年度～令和１２年度（１０年間） 
健全育成課 

生涯学習振興課 
URL 

ごみ処理施設 清掃工場・リサイクルセンター・最終処分場等 千葉市一般廃棄物処理施設基本計画 
平成 27 年 12 月 

（令和３年３月更新） 
平成２７年度～令和１３年度（１７年間） 

廃棄物施設維持課 

廃棄物施設整備課 
URL 

文化施設 文化財建造物 千葉市文化財建造物個別施設計画 令和３年３月 令和３年度～令和１２年度（１０年間） 文化財課 URL 

 

２ インフラ 

対    象 施 設 名 計 画 名 策定時期 計画期間 施設所管課等 公表 

道路施設 

道路舗装 千葉市道路舗装維持管理計画（第２期） 令和３年３月 令和 3 年度～令和３7 年度（35 年間） 土木保全課 URL 

橋りょう 千葉市橋梁長寿命化修繕計画（第２期） 平成 28 年 11 月 平成 28 年度～令和４7 年度（50 年間） 土木保全課 URL 

トンネル等 千葉市トンネル等維持管理計画 令和元年１１月 令和元年度～令和５０年度（５０年間） 土木保全課 URL 

道路のり面・擁壁 千葉市道路のり面・擁壁維持管理計画 
平成３０年２月 

（令和２年３月 改訂） 
平成３０年度～令和４９年度（50 年間） 土木保全課 URL 

歩道橋 千葉市橋梁長寿命化修繕計画（歩道橋編）（第２期） 平成 28 年 11 月 平成 28 年度～令和４7 年度（50 年間） 土木保全課 URL 

駅自由通路 千葉市駅自由通路維持管理計画 令和３年３月 令和３年度～令和２２年度（２０年間） 土木保全課 URL 

道路大型案内標識等 千葉市道路大型案内標識等維持管理計画 令和 2 年 3 月 令和 2 年度～令和 31 年度（30 年間） 土木保全課 URL 

道路照明施設 千葉市道路照明施設維持管理計画 令和 2 年 3 月 令和 2 年度～令和 31 年度（30 年間） 土木保全課 URL 

道路シェルター等 千葉市道路シェルター等維持管理計画 令和 2 年 3 月 令和 2 年度～令和 31 年度（30 年間） 土木保全課 URL 

道路昇降施設 千葉市道路昇降施設維持管理計画 令和元年 11 月 令和元年度～令和 30 年度（30 年間） 土木保全課 URL 

道路排水ポンプ施設 千葉市道路排水ポンプ場施設維持管理計画 令和３年３月 令和２年度～令和２１年度（２０年間） 土木保全課 URL 

道路遮音壁 千葉市道路遮音壁等維持管理計画 令和３年３月 令和２年度～令和３１年度（３０年間） 土木保全課 URL 

自転車駐車場・自転車保管場 千葉市自転車駐車場等維持管理計画 令和３年３月 令和３年度～令和１２年度（１０年間） 自転車政策課 URL 

街路樹（高木） 千葉市街路樹維持管理計画 令和３年３月 令和３年度～令和５２年度（５０年間） 公園管理課 URL 

モノレール施設 軌道桁・支柱・分岐器・モノレール橋・停留場・昇降機 千葉市橋梁長寿命化修繕計画（千葉都市モノレールインフラ施設編）（第２期） 令和２年３月 令和２年度～令和５１年度（50 年間） 土木保全課 URL 

河川施設 
二級河川・準用河川 千葉市河川管理施設維持管理計画 令和３年３月 令和２年度～令和５１年度（５０年間） 統合治水課 URL 

都市下水路・排水路 一般排水施設等維持管理計画 令和３年３月 令和３年度～令和７年度（５年間） 下水道維持課 URL 

砂防施設 急傾斜地崩壊防止施設 千葉市急傾斜地崩壊防止施設維持管理計画 令和３年３月 令和３年度～令和５２年度（５０年間） 統合治水課 URL 

公園施設 

各公園緑地 ※別途計画を策定している公園を除く 千葉市公園施設長寿命化計画 平成３１年３月 令和元年度～令和１０年度（１０年間） 公園管理課 URL 

泉自然公園 千葉市公園施設長寿命化計画（泉自然公園） 平成 2８年３月 平成 28 年度～令和 7 年度（10 年間） 若葉公園緑地事務所 URL 

昭和の森 千葉市公園施設長寿命化計画（昭和の森） 平成 2８年３月 平成 28 年度～令和 7 年度（10 年間） 緑公園緑地事務所 URL 

花島公園 千葉市公園施設長寿命化計画（花島公園） 平成３１年３月 令和元年度～令和１０年度（１０年間） 
花見川・稲毛公園緑地事務

所 
URL 

 

（単位：千円）  

Ⅵ．施設類型別の対策リスト ‐1‐ 

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/gakkoshisetsu/gakkoshisetsutyoujyumyoukakihonkeikaku.html
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/jutakuseibi/choujyumyoukakeikaku.html
https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/documents/doubutukouennyouzyumyoukakeikaku.pdf
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/shien/sisetukannrinikannsurukihonnhousin.html
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kenzenikusei/childrenroom.html
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/shisetsuseibi/gomisyorisisetsukeikaku.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
https://www.city.chiba.jp/kensetsu/doro/bicycle/documents/ijikannrikeikaku.pdf
http://www.city.chiba.jp/kensetsu/doboku/dobokuhozen/douroinnhura.html
https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokikaku/chisui/index.html
https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidoshisetsu/iji/documents/keikaku.pdf
https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokikaku/chisui/kyuukeisya.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/tyoujumyoukakeikaku.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/tyoujumyoukakeikaku.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/tyoujumyoukakeikaku.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/tyoujumyoukakeikaku.html
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対    象 施 設 名 計 画 名 策定時期 計画期間 施設所管課等 公表 

液状化対策施設 液状化対策施設 千葉市液状化対策施設維持管理計画 令和 2 年 2 月 令和２年度～令和３１年度（３０年間） 都市安全課 URL 

農業集落排水等施設 
管渠・処理場・中継ポンプ施設 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（太和田地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（平川地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（本郷地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（野呂地区） 令和３年３月 令和 3 度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（中野・和泉地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（中田・古泉地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（谷当地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（富田地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（平山地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

千葉市農業集落排水施設最適整備構想（科地区） 令和３年３月 令和 3 年度～令和 32 年度（４０年間） 下水道整備課 ― 

農道 千葉市農道維持管理計画 令和３年３月 令和３年度～令和１２年度（１０年間） 農政課 URL 

上水道施設 管路・機場（ポンプ場・浄水場・給水場） 千葉市水道事業中長期経営計画 令和３年 3 月 令和３年度～令和１２年度（１０年間） 水道事業事務所 URL 

下水道施設 
管渠・処理場・ポンプ場 千葉市下水道事業中長期経営計画 令和３年３月 令和３年度～令和１４年度（１２年間） 下水道経営課 URL 

雨水対策施設 千葉市雨水対策重点地区整備基本方針 平成２９年８月 平成３０年度～令和１９年度（２０年間） 統合治水課 URL 

 

 

 

Ⅵ．施設類型別の対策リスト ‐２‐ 

https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/anzen/ekijoukataisaku.html
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/nosei/nosei/noudoukeikaku.html
https://www.city.chiba.jp/suido/somu/suidoukeieikeikaku.html
https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokanri/keiei/yosankessan.html
https://www.city.chiba.jp/kensetsu/gesuidokikaku/chisui/usuizyuutennseibi.html
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千葉市公共施設等個別施設計画 

平成３０年 ５月 

（令和５年４月更新） 

編集・発行 

千葉市財政局資産経営部資産経営課 

〒260－8722 千葉市中央区千葉港 1－1 

電話番号 043－245－5283 

Ｆ Ａ Ｘ 043－245－5654 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ shisankeiei.FIA@city.chiba.lg.jp 


