
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

項　　目

●　計画策定

●　具体的業務

●　協議体

１　廃棄物減量等推進審議会 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

２　一般廃棄物（ごみ）処理
　　基本計画部会

① ② ③

３　一般廃棄物（ごみ）処理
　　基本計画策定委員会

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

４　ワーキンググループ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

５　ワーキンググループ部会
　（プラスチック資源循環）

① ②

６　ワーキンググループ部会
　（食品ロス削減）

① ② ③

●　その他

　・パブリックコメント

個別事業の精査

ごみ量予測、
数値目標（項目設定）

１１月

現状分析

数値目標
（案）

家庭ごみ調査
事業所アンケート

施策体系

現行計画の
全体評価

ウ）現行計画の点検・評価

個別事業の
継続性評価

次期千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画　計画策定スケジュール

１2月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ５月 ６月 ７月８月 ９月 １０月

【R4.3時点】

公表手続

ア）策 定 方 針 エ）基本理念、基本方針 ク）計画最終案

基本的事項についての
答申（案）

カ）計画素案

基本的事項についての
答申（最終案）イ）ごみ処理の現状把握・課題調査

キ）計 画 案

ケ）冊子等作成

ごみ量予測、
数値目標補正

収集運搬計画、中間処理計画、
最終処分計画

オ）計 画 骨 子

スローガン

実施期間

　
●
計
画
書
配
布

　
●
計
画
策
定

個　別　事　業　の　検　討
計画の

進行管理

１２月 １月 ２月 ３月８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月２月 ３月 ４月

部会の設置

報告

諮問 答申

報告

参考資料１


