
Ｒ８年度 Ｒ９年度

項　　目

●　計画策定

●　具体的業務

●　協議体

１　廃棄物減量等推進審議会

２　一般廃棄物（ごみ）処理
　　基本計画部会

第
1
回

第
２
回

３　一般廃棄物（ごみ）処理
　　基本計画策定委員会

第
1
回

第
２
回

第
３
回

第
1
回

第
２
回

第
３
回

４　ワーキンググループ
第
1
回

第
２
回

第
３
回

第
1
回

第
２
回

第
３
回

計画最終案現行計画の点検・評価
基本理念
基本方針

ごみ処理の現状把握・課題調査

計 画 骨 子 計 画 案

基本的事項についての
答申（最終案）

計画素案

基本的事項についての
答申（案）

数値目標の設定

個別事業の精査

スローガン(案)

数値目標の
項目設定

ごみ量予測、
数値目標補正

数値目標設定に
おける考え方の

整理
ごみ量予測

個別事業の
継続性評価

市民・事業所
アンケート

各自治体の
計画分析

現行計画の
全体評価 個別事業の検討

個別事業の
方向性検討

次期千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画　策定スケジュール

４月 ５月 ６月 ７月 ５月 ６月 ７月８月 ９月 １０月

【R8.7時点】

４月１１月

パブコメ
公表手続

１２月 １月 ２月 ３月８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月２月 ３月

パブコメ
実施期間

冊子等作成

　
●
計
画
書
配
布

●
計
画
策
定

第
３
回

第
４
回

第
１
回

第
２
回

第
１
回

第
２
回

第
３
回

報告

諮問 答申

報告

資料１－４


