
 

 

 

令和４年１０月の月間報告について 

 

 

 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和４年１０月の

進捗状況及び令和 4 年１１月の作業予定について報告します。 

 

 

１ 令和４年１０月の進捗状況 

  以下のとおり作業を実施しました。工程表（１０月実績）は別紙のとおりです。 

（１） 躯体工 

・No.1 ピット             （作業状況写真 撮影項目１～４） 

・No.2 ピット          （作業状況写真 撮影項目５～７） 

（２） 外構工事 

・埋設部防護コンクリート打設  （作業状況写真 撮影項目８～９） 

・既設点検ピット                （作業状況写真 撮影項目１０） 

（３） 塗装工 

・ごみ輸送管塗装           （作業状況写真 撮影項目１１） 

（４） 新設配管工 

・リンクシール取付           （作業状況写真 撮影項目１２） 

          

２ 令和４年１１月の作業予定 

  以下のとおり作業を予定しています。工程表（11 月予定）は別紙のとおりです。 

（１） 躯体工 

・No.1 ピット 

・No.2 ピット 

（２） 外構復旧 

（３） 電気設備 

 

 

以  上 

令和４年１１月１１日 

千葉市環境局資源循環部 

廃 棄 物 施 設 維 持 課 



履行報告　

NO,1ピット

履行報告　

NO,1ピット

履行報告　

NO,1ピット

撮影項目　1

令和4年10月度

壁(上部)
　
足場組立完了状況

（工事概略図※３）
（工程表※１）

撮影項目　2

令和4年10月度

壁(上部)
　
鉄筋組立完了状況

壁(上部)

（工事概略図※３）
（工程表※１）

撮影項目　3

令和4年10月度

（工程表※１）

　
型枠組立完了状況(外枠)

　
（工事概略図※３）



履行報告　

NO,1ピット

履行報告　

鋼矢板上部

履行報告　

鋼矢板上部

NO,2ピット

壁(上部)

コンクリート打設完了

撮影項目　4

令和4年10月度

　

（工程表※１）
（工事概略図※３）

撮影項目　5

令和4年10月度

　　　　　切断状況

NO,2ピット

（工事概略図※１）

（工事概略図※１）

　　　　　撤去状況

（工程表※１）

（工程表※１）

撮影項目　6

令和4年10月度



履行報告　

鋼矢板上部

履行報告　

ごみ輸送管

履行報告　

ごみ輸送管

（工事概略図※１）

（工事概略図※１）

NO,2ピット

（工程表※１）

撮影項目　8

撮影項目　7

令和4年10月度

　　　　　撤去完了状況

令和4年10月度

　　　　　(打設前状況)
防護コンクリート打設

NO,2ピット下流側

（工程表※２）

（工事概略図※１）

NO,2ピット下流側

防護コンクリート打設
　　　　　(打設完了)

（工程表※２）

撮影項目　9

令和4年10月度



履行報告　

履行報告　

ごみ輸送管

履行報告　

ごみ輸送管

既設点検ピット

撮影項目　10

令和4年10月度

NO,2ピット上流側

　　　　　(解体撤去状況)

（工事概略図※１）
（工程表※２）

撮影項目　11

令和4年10月度

推進管内

フランジボルト塗装
　　　　　　　(上塗り)

（工事概略図※２）
（工程表※３）

撮影項目　12

令和4年10月度

NO,2ピット下流側

（工程表※４）

リンクシール設置
(ボルト締付トルク確認)

（工事概略図※２）



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

No.

マイルストーン

１ 躯体工            （※１）

新設ボックストンネル部

埋戻し工 当月予定

支保工解体 当月実績

NO1ピット 次月予定

山留支保工

防水工

鉄筋工

型枠工

足場・支保工

コンクリート工

埋戻し工

付帯設備

No2ピット

支保工

コンクリート工

土留撤去

埋戻し工

付帯設備

２ 外構復旧　　　（※２）

埋設部防護コンクリート

既設点検ピット解体

雨水排水管復旧工

汚水管復旧工

駐車場境界フェンス復旧

L型側溝

仮囲い撤去

３ 塗装工　　　　　（※３）

配管・架台塗装工

４ 新設配管工　　（※４）

新設配管・サポート設置

足場一部撤去(共同溝内）

No2ピット貫通部リンクシール取付

5 電気設備

NO1ピット　排水ピット動力

NO2ピット　排水ピット動力

照明関係

6 試験立会関係

工事立会

材料立会

7 安全関係

安全大会

災害防止協議会

月 火 水 木

2022年

11月予定10月実績

項    目
火 水 木 金土 日 月 火 水木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火日水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 金月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 土 日 月

(凡 例)

備　　　考

火 水木 金 土 日 月水土 日

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表（10月実績・11月予定）

令和4年10月度

令和4年10月度

解体

解体

解体

均しコン 埋設部
鉄筋・型枠・巻コン

壁多胎上げ

推進部インバート組立MH・巻コン

巻コン打設解体

1.5段梁撤去 北1段梁撤去南1段梁撤去

梁蓋
昇降用踊り場

足場組立

令和4年11月度

令和4年11月度

組立MH・巻コン

壁立ち上げ・推進部インバート

排水配管

足場解体 足場解体

解体

解体 足場解体

昇降用踊り場

バリカー撤去・電線盛替え

排水配管



 

幕張クリーンセンター 

１ ． 工 事 概 要 図 

現場事務所・資材ヤード 

№２ピット 
（※１） 

車両進入路（誘導員配置） 

車両進入路（誘導員配置） 

№１ピット 
（※３） 

推進部 
（※２） 


