
 

 

 

令和３年 9 月の月間報告について 

 

 

 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和３年９月の進捗状況及び 

１０月の作業予定について報告します。 

 

 

１ ９月の進捗状況 

  復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（９月実績）は別紙のとおりです。 

（１）準備 

ア 準備工（共同溝内） 

    ・ごみ輸送管一部切断・閉塞蓋設置      （作業状況写真 撮影項目１～２） 

イ 準備工（緑地帯） 

・敷鉄板設置、現場事務所の設置       （作業状況写真 撮影項目３～４） 

ウ 準備工（クリーンセンター・歩道部） 

    ・既設共同溝の位置確認ボーリング調査    （作業状況写真 撮影項目５） 

（２）土留工 

ア ヤード造成工（クリーンセンター・歩道部） 

・ヤード造成・仮囲いの設置、緑地残土掘削搬出（作業状況写真 撮影項目６～７） 

 

２ １０月の作業予定 

  以下のとおり作業を予定しています。工程表（１０月予定）は別紙のとおりです。 

（１） 土留工 

ア ヤード造成工（クリーンセンター・歩道部） 

    ・万能鋼板設置 

・緑地残土掘削・搬出、既設擁壁撤去搬出 

・場内、既設埋設物撤去移設工 

イ ヤード造成工（隣接駐車場内） 

・隣接駐車場内万能鋼板設置 

  ウ 立坑・共同溝構築工 

    ・ピット部鋼矢板打設 

以  上 
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別紙

実線：完了、点線：予定
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No.

マイルストーン

１ 準備

(1)
準備工

（共同溝内）

既設配管切断（※1）

通信ケーブル短絡

(2)
準備工

（緑地帯）

事務所、資材ヤード造成（※2）

事務所設置

(3)
準備工

（クリーンセンター・歩道部）

排水ポンプ動力ケーブル切替

歩道部東京ガス　試掘

共同溝位置確認ボーリング（※3）

2 土留工

(1)
ヤード造成工

（クリーンセンター・歩道部）

ヤード造成・仮囲い・万能鋼板設置

(※5)

緑地残土掘削搬出・既設物撤去工

(※4)

(2)
ヤード造成工

（隣接駐車場内）

隣接駐車場内仮囲い・万能鋼板設

置(※5)

汚水・雨水配管切り回し

(3) 残土受け入れ

植栽土受入れ工

(4) 立坑・共同溝構築工

鋼矢板打設

汚水・雨水配管切り回し

3 その他

(1) 試験立会関係

地盤改良配合試験

仮設ヤード敷鉄板立会検査

(2) 安全関係

安全大会

災害防止協議会

2021年

10月予定9月実績

項    目
金 土 日 月 木 金 土火 水 木 金水 木 金 土 日土 日 月 土 日木火 水 火金 土 日 月 火 水 木

備　　　考

水 木 金 土 日 月 水 木 金月 火 金 土火 水 日月 火金 土 日 月 木 水 木日 月 火水

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表（9月実績・10月予定）

令和3年10月度

令和3年11月度向

令和3年9月度

令和3年10月度向

打設準備工



 

【作業状況写真】

撮影項目　1

令和３年９月度

履行報告　準備

　準備工（共同溝内）

　ごみ輸送管一部切断

　共同溝内φ500　既設管

　切断状況

（※１）

撮影項目　2

令和３年９月度

履行報告　準備

　準備工（共同溝内）

　閉塞蓋設置

　設置状況

（※１）



 

　事務所、資材ヤード造成

　敷鉄板設置完了

（※２）

撮影項目　4

令和３年９月度

履行報告　準備

　準備工（緑地帯）

履行報告　準備

　準備工（緑地帯）

　事務所、資材ヤード造成

　敷鉄板設置完了

（※２）

撮影項目　3

令和３年９月度



撮影項目　5

令和３年９月度

履行報告　土留工

　準備工（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ・歩道部）

　共同溝位置確認ボーリング

　探査ボーリング状況

（※３）

撮影項目　6

令和３年９月度

履行報告　土留工

　ヤード造成工（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ・歩道部）

　緑地残土掘削搬出

　植樹部　残土掘削状況

（※４）

撮影項目　7

令和３年９月度

履行報告　土留工

　ヤード造成工（ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ・歩道部）

　緑地残土掘削搬出

　植樹部　残土掘削状況

（※４）



 

 

 


