
 

 

 

令和５年２月の月間報告について 

 

 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和５年２月の進

捗状況及び令和５年３月の作業予定について報告します。 

 

１ 令和５年２月の進捗状況 

  復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（２月実績）は別紙のとお

りです。 

 

（１） 外構復旧関係 

・舗装工       （作業状況写真 撮影項目 1～3） 

・北側仮設ヤード関係 （作業状況写真 撮影項目 4～5） 

・植栽工       （作業状況写真 撮影項目 6～12） 

（２） 付帯工、清掃工 

昇降設備・点検歩廊設置（作業状況写真 撮影項目 13～14） 

                         

２ 令和５年３月の作業予定 

  以下のとおり作業を予定しています。工程表（令５年３月予定）は別紙のとおりです。 

（１） 外構復旧関係 

（２） 事務所関係  

 以  上 

令 和 ５ 年 ３ 月 ６ 日 

千葉市環境局資源循環部 

廃 棄 物 施 設 維 持 課 
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完了状況

舗装工

撮影項目　3

令和5年2月度

撮影項目　2

令和5年2月度

舗装工

完了状況

舗装工

舗装状況

撮影項目　1

令和5年2月度
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撮影項目　4

令和5年2月度

北側仮設ヤード関係

石積復旧

裏込コン打設状況

撮影項目　5

令和5年2月度

北側仮設ヤード関係

石積復旧

間知石設置完了

植栽工

撮影項目　6

令和5年2月度

クリーンセンター敷地内

高木植込み状況
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クリーンセンター敷地内

完了状況

植栽工

撮影項目　9

令和5年2月度

撮影項目　8

令和5年2月度

植栽工

クリーンセンター敷地内

完了状況

植栽工

クリーンセンター敷地内

低木植込み状況

撮影項目　7

令和5年2月度
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北側緑地

完了状況

植栽工

撮影項目　12

令和5年2月度

撮影項目　11

令和5年2月度

植栽工

北側緑地

芝張り状況

植栽工

北側緑地

高木植付け状況

撮影項目　10

令和5年2月度



履行報告　

付帯工、清掃工

（工事概略図※３）
（工程表※２）

履行報告　

付帯工、清掃工

（工事概略図※３）
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設置完了状況

撮影項目　14

令和5年2月度

昇降設備・点検歩廊設置

昇降設備・点検歩廊設置

設置完了状況

撮影項目　13

令和5年2月度



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

No.

マイルストーン

1 外構復旧関係　　　　　　　　（※１）

舗装工

歩道境界ブロック

L型側溝

植栽土盛土

ゲート設備設置

白帆通り歩道平板修正

北側　仮設ヤード関係

鉄板撤去

盛土

石積み復旧

暗渠排水復旧

植栽工

クリーンセンター敷地内

北側緑地

2 電気設備関係

照明関係

街灯

屋内配線

３ 付帯工、清掃工　　　　　　（※２）

ピット・BOX・推進部清掃

昇降設備・点検歩廊設置 :

４ 事務所閉鎖

仮設水道撤去

作業員詰所撤去

事務所備品撤去

５ 安全関係

安全大会

災害防止協議会

別紙

火

備　　　考

水 木 金土 日 月 火木日月木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日金 土 日 月 火日 月 火 水 木金 木 金金 土 日 月 火 水土 日 月 火 水水土

2023年

3月予定2月予定

項    目
水 木 金 土 月 火 水 木 金水 木

実線：完了、点線：予定

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表（2月・3月予定）

令和5年2月度

令和5年2月度

竣工予定



 

幕張クリーンセンター 

工 事 概 要 図 

北側緑地 
（※２） 

№２ピット 
(※３) 

車両進入路（誘導員配置） 

№１ピット 

推進管内 
(※３) 外構復旧 

（※１） 


