
 

 

 

令和４年８月の月間報告について 

 

 

 幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和４年８月の進

捗状況及び令和 4 年９月の作業予定について報告します。 

 

 

１ 令和４年８月の進捗状況 

  復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（８月実績）は別紙のとお

りです。 

（１） 配管工 

・No.1 ピット      （作業状況写真 撮影項目 5） 

・No.2 ピット      （作業状況写真 撮影項目 1～3） 

・新設ボックストンネル （作業状況写真 撮影項目 4） 

・気密試験       （作業状況写真 撮影項目 6） 

（２） 躯体工 

・新設ボックストンネル （作業状況写真 撮影項目 7～8） 

          

２ 令和４年９月の作業予定 

  以下のとおり作業を予定しています。工程表（令４年９月予定）は別紙のとおりです。 

（１） 配管工 

・塗装工 

（２） 躯体工 

・No.1 ピット 

・No.2 ピット 

・新設ボックストンネル 

 

以  上 

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ３ 日 

千葉市環境局資源循環部 

廃 棄 物 施 設 維 持 課 



履行報告　

配管工

履行報告　

配管工

履行報告　

配管工

（工事概略図※１）
（工程表※１）

新設配管設置

No.2ピット
配管据付状況

撮影項目　3

令和4年8月度

撮影項目　1

令和4年8月度

新設配管設置

配管吊下ろし状況

（工事概略図※１）
（工程表※１）

撮影項目　2

令和4年8月度

新設配管設置

配管引込状況

（工事概略図※１）
（工程表※１）



履行報告　

配管工

履行報告　

配管工

履行報告　

配管工

推進部
配管据付状況

（工事概略図※１）
（工程表※１）

気密試験実施状況

気密試験

撮影項目　6

令和4年8月度

新設配管設置

No.1ピット
配管据付状況

（工事概略図※３）
（工程表※１）

撮影項目　5

令和4年8月度

新設配管設置

撮影項目　4

令和4年8月度

（工事概略図※２）
（工程表※１）



履行報告　

躯体工

履行報告　

壁、スラブ鉄筋組立状況

（工事概略図※４）
（工程表※２）

（工程表※２）

鉄筋工
　
新設ボックストンネル部

壁、スラブ鉄筋組立状況

（工事概略図※４）

撮影項目　8

令和4年8月度

撮影項目　7

令和4年8月度

新設ボックストンネル部
　
鉄筋工



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

No.

マイルストーン

１ 配管工　　　　　　　　　　　　（※１）

新設配管・サポート設置

足場一部撤去

気密試験他

塗装工

２
躯体構築工　　　　　　　　　（※

２）

NO1ピット

空伏せ工

防水工

鉄筋工

型枠工

足場・支保工

コンクリート工

埋戻し工

No2ピット

空伏せ工

鉄筋工

型枠工

足場工

支保工

コンクリート工

土留撤去

新設ボックストンネル部

防水工

鉄筋工

型枠工

足場工

支保工

コンクリート工

3 試験立会関係

工事立会

材料立会

4 安全関係

安全大会

災害防止協議会

火 水月 火 水 木 金 土 火金 土 日 月 火 水 水 木 金月 火 水 木 金 土 日 月 日水 木 金 土 金 土 日 月火 日 月 火 水 木 金 土 日 月 日 月 火 水 木火 水 木 金 土

別紙

実線：完了、点線：予定

備　　　考

2022年

9月予定8月予定

項    目
木 金 土 日 木月

令和4年９月度

令和4年9月度

令和4年8月度

令和4年8月度

配管気密漏洩確認

解体（外部） 解体（内部・巻コン）

巻コン

鉄筋・型枠 解体

解体（外側）

解体（外側）

空伏せ部

流動化処理土

空伏せ 解体

解体

解体

空伏せ

流動化処理土

埋設管部

流動化処理土

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託 工程表（8月実績・9月予定）
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幕張クリーンセンター 

工 事 概 要 図 

現場事務所・資材ヤード 

№２ピット 
（※１） 

車両進入路（誘導員配置） 

車両進入路（誘導員配置） 

№１ピット 
（※３） 

新設ボックス 
（※４） 

推進部 
（※２） 


