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１ 千葉市小深保育所改築整備計画について 

（１）本市の公立保育所の多くで老朽化が年々進行しており、早期の対応が求められて      

いることから、今後の公立保育所における良好な保育環境を確保するため、平成２４年７

月、「公立保育所の施設改善に関する基本方針」を策定しました。 

（２）この基本方針は、保育所ごとの施設の状況に応じて、次の３つの方法により対応す

ることを定めています。 

ア 中長期保全計画による維持保全 … 対象：築３０年未満の木造、ＲＣ造 

イ 大規模改造・改修       … 対象：築３０年以上のＲＣ造 

ウ 建替え            … 対象：築３０年以上の木造（改修困難） 

（３）小深保育所は、築４７年の木造の老朽化が進んだ保育所であるため、このうちの「ウ

建替え」により施設改善を進めていく必要があり、そのための具体的な計画として、

整備場所、整備・運営方法、整備スケジュールなどを定めたこの「千葉市小深保育所

改築整備計画」を策定したものです。 

 

２ 小深保育所の概要 

令和 2年 4月 1日現在 

施設名称 小深保育所 

所 在 地 千葉市稲毛区小深町２６１－７ 

資産所有者 ・土地所有者   千葉市 

・建物所有者   千葉市 

 

構造・規模 

・構造    木造・平屋建て 

・規模    建築面積：３８５．５６㎡ 

       延床面積：３８５．５６㎡ 

       土地面積：２，２０２．００㎡ 

竣工年月日 昭和４８年３月３１日（築４７年） 

定  員 ８０人（３歳未満児：２５人  ３歳以上児：５５人） 

実施事業 延長保育（１９時まで）、産休明け保育、障害児保育、地域活動 

老朽化の状況 屋根のカラー鉄板の老朽化などの外部劣化、内部仕上げの床面・壁・天

井・建具等の傷み、電気設備・給排水設備の老朽化に伴い、建替えが必

要な状況 

立地条件 ・ＪＲ四街道駅から徒歩２０分 

・国道１６号から３．２㎞ 

周辺の状況 敷地周囲は住宅街であり、四街道市に隣接している。 

入所状況 ・入所児童数 ８２人（３歳未満児：２７人  ３歳以上児：５５人） 

※入所児童数に対する保育室面積は最低基準を満たしている。 

・入所待ち児童数 １人 

・周辺１ｋｍ程度の町丁における就学前児童数  １，１２６人 
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３ 建替えにあたっての課題と建替え手法 

（１）課題 

   建替えにあたって、以下の課題があります。 

ア 通所児童の保育を継続しながら、新園舎の建設工事を行う必要があります。 

イ 工事にあたっては、児童の安全面に十分な配慮をする必要があります。 

（２）課題を踏まえた建替え手法 

現園舎の所庭部分での新園舎建設は、保育上危険であり、工程管理への影響も大き

くなります。また、仮設園舎の建設は、仮設園舎建設・解体のための費用と工期がか

かります。 

これらを踏まえ、小深保育所の建替えにあたっては、近隣に十分な広さの敷地を確

保できたことなどから、別敷地に新園舎を建設することとします。これにより、工事

中の児童の安全が確保でき、費用も低く抑えることができます。 

 

 

４ 整備・運営方法 

公立で整備・運営した場合と比較し、より低い財政負担で保育サービスが実施でき、ま

た、民設民営により削減された財源を活用することにより、延長保育時間の延長や一時

預かり（※）の実施など多様な保育サービスの提供が可能となります 

そのため、市の直営による整備・運営（公設公営）ではなく、認可保育所、幼稚園又は

認定こども園の運営実績がある社会福祉法人又は学校法人による整備・運営(民設民営)

とします。 

 

 ※ 保護者の病気・入院や冠婚葬祭等で緊急・一時的に保育を必要とする児童の保育を実施す 

  る事業（不定期利用）。また、週２・３日のパート就労等、断続的に保育が困難になる場合に、 

  申請した曜日に保育を実施する事業（定期利用）。 

 

【同規模園における財政負担比較（10年間）】 

（単位：百万円）  

 

公設公営

（80人）

A

民設民営

（80人）

B

市費負担

軽減額

A-B

総支出額 300 300

うち市負担額 195 75

総支出額 1,286 1,176

うち市負担額 335 210

総支出額 1,586 1,476

うち市負担額 530 285 245

 　延長保育について、公設公営は１９時まで実施、民設民営は２０時まで実施。その他は同条件との前提で算出

施設整備費用

運営費用

（10年間）

合計
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現小深保育所

移転先

５ 新保育園の概要 

（１）新園舎概要 

所 在 地 千葉市稲毛区小深町２６１－４５、４６（既存園舎の隣地） 

敷地面積 ２,２４９．１０㎡ 

運営主体 認可保育所、幼稚園又は認定こども園の運営実績がある 

社会福祉法人又は学校法人 

定  員 ８０人（現行と同様） 

実施事業 延長保育（２０時まで）、障害児保育、産休明け保育、地域活動 

 

（２）移転先位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 民間移管（※）の進め方について 

民間移管に際しては、保護者の不安の解消と保育の質の確保を目的として、円滑に移

管するための基本原則をまとめた「公立保育所の民間移管に関する実施基準」を基本と

しつつ、保護者の方等のご意見を伺いながら実施していきます。 

※ 公立保育所の運営を民間事業者に移管すること。 

 

７ 整備スケジュール 

  令和２年 ７月  小深保育所改築整備計画の公表 

           保護者説明会開催 住民説明会開催【以降随時開催】 

  令和３年 ２月  整備・運営法人の事業者募集説明会 

           整備・運営法人の事業者公募開始（令和３年５月頃まで） 

       ７月  整備・運営法人の事業者決定 

       ８月  法人・保護者・市による三者協議会開催【以降随時開催】 

  令和４年 ４月  新園舎建設工事（令和５年２月末頃まで） 

  令和５年 ４月  民間移管、新園舎での保育開始 

 

   ※ 新園舎建設工事は整備・運営法人で発注  
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【実施スケジュール】 

年月 
スケジュール 保育 

場所 主なスケジュール 
保護者 

説明会 

三者 

協議会 
既存園舎 新園舎 

令和 

２年度 

４月    

既存園舎 

使用 

 

既存 

園舎 

５月     

６月     

７月 改築整備計画の公表    

８月     

９月     

１０月     

１１月     

１２月     

１月     

２月 整備・運営法人の募集    

３月     

令和 

３年度 

４月     

５月 応募の締め切り    

６月 整備・運営法人の選考    

７月 整備・運営法人の決定    

８月     

９月     

１０月     

１１月     

１２月     

１月     

２月     

３月     

令和 

４年度 

４月 引き継ぎ   

新園舎 

建設工事 

５月    

６月    

７月    

８月    

９月    

１０月    

１１月    

１２月 共同保育   

１月    

２月    

３月    新園舎へ移転 

令和 

５年度 

４月 
民間移管 

アフターフォロー 
  

既存園舎 

解体工事 

新園舎 

使用 
新園舎 ５月    

６月    

７月    
       

１２月        

  
１月     

２月     

３月        

 

原 則 と し

て、２～３

か月に１回

開催。 

原 則 と し

て、２～３

か月に１回

開催。 

三者協議

会設置後

は、必要に

応 じ て 開

催。 

民間移管

後につい

ても、一定

期間 、 随

時開催。 



 

- 6 - 

 

 【参考：小深保育所の入所児童等の状況】 

 

① 小深保育所の入所児童の居住町丁状況（令和２年４月１日時点） 

 

 

 

町丁名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳～ 計 

小深町 1 6 5 12 5 6 35 

山王町 4 5 2 7 8 8 34 

若松町 0 1 1 1 1 0 4 

六方町 0 1 0 0 2 0 3 

園生町 0 0 1 0 0 0 1 

小倉台 7丁目 0 0 0 0 0 1 1 

千城台北 3丁目 0 0 0 0 1 0 1 

若松台 1丁目 0 0 0 0 1 0 1 

市外 0 0 0 1 0 1 2 

計  5 13 9 21  18 16 82 
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② 小深保育所の入所児童数の推移（各年４月１日時点） 

  H30 H31 R2 

0 歳 2 3 5 

1 歳 14 7 13 

2 歳 9 19 9 

3 歳 13 16 21 

4 歳 22 14 18 

5 歳 17 23 16 

合計 77 82 82 

前年比 88.5% 106.4% 100.0% 

入所率 96.3% 102.5% 102.5% 

 

③ 近隣保育所の入所状況（各年４月１日時点） 

  

H30 H31 R2 

定員 
入所 

児童数 

定員 

超過数 

入所待 

児童数 
定員 

入所 

児童数 

定員 

超過数 

入所待 

児童数 
定員 

入所 

児童数 

定員 

超過数 

入所待 

児童数 

1 山王保育園 45 50 5 1 45 48 3 2 45 54 9 2 

2 千葉聖心保育園 75 84 9 0 75 74 0 3 75 80 5 2 

3 都賀の台保育所 115 128 13 0 115 123 8 2 115 121 6 1 

4 みつわ台保育園 120 116 0 3 120 128 8 4 120 139 19 0 

5 たいよう保育園 110 113 3 6 110 113 3 1 110 116 6 2 

6 
まほろばのお日さま保育

園 
30 30 0 0 30 27 0 0 30 28 0 1 

計 495 521 30 10 495 513 22 12 495 538 45 8 

 

④ 周辺１ｋｍ程度の町丁における就学前児童数及び要保育児童数の推移（各年４月１日時点） 

  
就学前児童数 要保育児童数※ 

H30 H31 R2 H30 H31 R2 

小深町 221 200 154 60 74 59 

山王町 371 332 289 107 111 106 

若松町 699 675 658 242 263 257 

六方町 30 33 25 10 16 13 

計 1,321 1,240 1,126 419 464 435 

保育比率    31.7% 37.4% 38.6% 

※ 入所児童数と入所待ち児童数を足した人数 


