
  

                                                                     

小学校の統合について ～第一小と第二小～ 
 

１ 統合シミュレーション （平成２７年４月の統合とした場合） 

 

※平成２５年９月までに要望書が教育長に提出され、その後、市として統合が  

決定された場合のシミュレーションである。 

※統合場所が第一小・第二小のどちらになっても「居ながら施工」で行う予定 

である。「居ながら施工」については、市として統合が決定された後、学校 

施設等を精査して改修工事等の実施設計を行う中で工事計画を決めていく。 

※給食室の改修工事を行うため、長期休業等を除いても、数か月間、弁当対応 

 となる予定である。（約２・３か月） 

 

 

「居ながら施工」（引越し１回） 
 

＜統合場所を第一小とした場合＞  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜統合場所を第二小とした場合＞  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校施設状況 

 

 

  

資料７ 

花見川第一小学校 花見川第二小学校

花見川区花見川4-1 花見川区花見川6-1

京成八千代台（1,200ｍ） 京成八千代台（2,000ｍ）

S43 S43

16,529㎡ 15,959㎡

5,305㎡ 5,337㎡

S61（外部）
H01（内部）
H07（ＣＰ室）

S62（内部）
H01（外部）
H12（地震補強）

補強必要

管理・特別・普通教室棟
(0.32）
普通教室棟(0.42）

管理・特別・普通教室棟
　[普通教室棟側1/3](0.35）

対震化年度 H26予定 H26予定

補強不必要

管理・特別・普通教室棟
　[体育館側2/3：H12補強]
　(0.78)
普通教室棟(0.69）

保有教室数 30 31

普通教室とし
て使用できる

教室数
26 27

主な
特別教室

図書室、音楽室、理科室、家庭科
室、図工室、コンピュータ室、多目
的室、視聴覚室、ランチルーム、
尐人数指導室、児童会室、資料
室

図書室、音楽室、理科室、家庭科
室、工作室、コンピュータ室、社会
科資料室、算数資料室、生活科
室、総合学習室、学習準備室、児
童会室、視聴覚室、ランチルーム

769㎡ 757㎡

必要（H26予定） 必要（H26予定）

6,176㎡ 7,640㎡

H6

他 ２学級（知的１・情緒１）

育
児

花見川第一小学校
子どもルーム（校舎内）

花見川第二小学校
子どもルーム （校舎内）

防
災

避難所・避難場所 避難所・避難場所
防災備蓄庫（教室）

2,000ｍ
（柏井町277地点から）

1,700ｍ
（柏井町277地点から）

所在地

最寄り駅と距離

開校年度

教
育
環
境

校
地

校地面積（㎡）

校舎・校庭等の配置

※□は対震補強必要

施
設

校
舎

校舎延床面積（㎡）

大規模改造年度等

耐
震
補
強

(

I
s

値

)

教
室

体
育
館

保有面積（㎡）

耐震補強

校
庭

面積（㎡）

整備年度

特別支援学級

地
域
施
設
と

し
て
の
機
能

主に使用している
子どもルーム

避難所としての指定等

仮に統合した場合の通学距離
（最長）

校庭体

業者選定

・契約等

準備期間

耐震・改修
工事

第二小
通常使用 通常使用

跡施設

平成２９年度

第一小
通常使用 通常使用 　　統合校の校舎として既存の校舎を使用

（設計期間） 改修工事

　
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

統
合

改修工事
業者選定

・契約等

準備期間

耐震・改修
工事

第一小
通常使用 通常使用

跡施設

第二小
（設計期間）

　　統合校の校舎として既存の校舎を使用通常使用通常使用

平成２９年度平成２８年度平成２７年度平成２６年度平成２５年度

統
合


