
  

                                                                     

花見川地区の統合シミュレーション 
 

 

 
 

 

 

１ 小学校（花見川第一小・花見川第二小） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統合時期：平成２７年４月に統合した場合 

 

 

 

    

資料７ 

２ 中学校（花見川第一中・花見川第二中） 

周知 

※あくまでも現段階で想定される最短の場合のシミュレーションである。 

※平成２５年３月までに統合が決定された場合のシミュレーションである。 

＜統合場所を第一中とした場合＞

　　　仮校舎として使用

＜統合場所を第二中とした場合＞

第二中 跡施設

通常使用

※引越し回数が２回となり、生徒・教職員への負担はかかる。

※２６年度に第二中の耐震改修工事を行う。

※２６年度から第一中の改修工事を行い、統合後の２７年度まで行う。（居ながら施工）

※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、生徒・教職員への負担がかかる。

第一中

第一中
　　統合校の校舎として使用

（老朽改修設計期間）
改修工事Ⅰ

(居ながら施工)
改修工事Ⅱ

(居ながら施工)

※引越し回数が２回となり、生徒・教職員への負担はかかる。

※２６年度に第一中の耐震改修工事を行う。体育館の工事中は、体育館を使用できない。

第二中

通常使用 通常使用

改修工事
統合校の校舎として

使用（設計期間）

平成２９年度

第一中
通常使用 通常使用 仮校舎として使用

跡施設修繕・耐震改修
（居ながら施工）

第二中
通常使用 通常使用

跡施設

② 仮校舎を設ける場合　（引越２回）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

平成２９年度

（耐震化設計期間）
修繕・耐震改修
（居ながら施工）

（設計期間）
改修工事

統合校の校舎として
使用

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 居ながら施工の場合　（引越１回）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

通常使用 通常使用

平成２９年度

通常使用 通常使用

通常使用

② 仮校舎を設ける場合　（引越２回）

平成２５年度

※体育館の工事中は、体育館を使用できない。

① 居ながら施工の場合　（引越１回）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

第一中
通常使用 通常使用

跡施設

※２６年度から第二中の改修工事を行い、統合後の２７年度以降も行う。（居ながら施工）

※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、生徒・教職員への負担がかかる。

第二中
通常使用 通常使用 　　統合校の校舎として使用

（耐震化・老朽改修設計
期間）

改修工事Ⅰ
（居ながら施工）

改修工事Ⅱ
(居ながら施工)

移
転

移
転

統
合

統
合

統
合

統
合

＜統合場所を第一小とした場合＞

    仮校舎として使用

＜統合場所を第二小とした場合＞

※体育館の工事中は、体育館を使用できない。

※給食室の改修工事中は、長期休業等で工事を行っても数ヶ月間、弁当対応となる時期がある。

第二小
通常使用 通常使用 　　統合校の校舎として使用

（耐震化・老朽改修
　　　　設計期間）

改修工事Ⅰ
(居ながら施工)

改修工事Ⅱ
(居ながら施工)

第一小
通常使用 通常使用

跡施設

※２６年度から第一小の改修工事を行い、統合後の２７年度まで行う。（居ながら施工）

※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、児童・教職員への負担がかかる。

※体育館の工事中は、体育館を使用できない。

※給食室の改修工事中は、長期休業等で工事を行っても数ヶ月間、弁当対応となる時期がある。

① 居ながら施工の場合　（引越１回）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

第二小
通常使用 通常使用

跡施設

第一小
通常使用 通常使用 　　統合校の校舎として使用

（耐震化・老朽改修
　　　　設計期間）

改修工事Ⅰ
(居ながら施工)

改修工事Ⅱ
(居ながら施工)

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

② 仮校舎を設ける場合　（引越２回）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

① 居ながら施工の場合　（引越１回）

平成２９年度

第一小
通常使用 通常使用

（設計期間）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

第二小
通常使用 通常使用

（耐震化設計期間）
修繕・耐震改修

（居ながら施工）

※２６年度に第二小の改修工事を行う。（居ながら施工）

平成２９年度

通常使用 通常使用

（耐震化設計期間）
修繕・耐震改修

（居ながら施工）

※引越し回数が２回となり、児童・教職員への負担はかかる。

※２６年度に第二小の耐震改修工事を行う。体育館の工事中は、使用できない。

平成２５年度 平成２６年度

改修工事
統合校の校舎として

使用

※校舎の改修工事中は、教室の移動や校庭の制限等、児童・教職員への負担がかかる。

改修工事
統合校の校舎として

使用

第二小

通常使用 通常使用

跡施設

仮校舎として使用

跡施設

※２６年度に第一小の耐震改修工事を行う。体育館の工事中は、体育館を使用できない。

② 仮校舎を設ける場合　（引越２回）

（設計期間）

※引越し回数が２回となり、児童・教職員への負担はかかる。

第一小

移
転

統
合

移
転

統
合

統
合

統
合
統
合


