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１ 統合時期について 

統合準備を余裕を持って進めるためには、１年半～２年の期間をとることが望ましい。 

 

これまでの事例 

（１）花島小学校（準備期間約１０か月） 

平成１７年５月「統合の要望書提出」 

     ７月「統合準備会設置」 

平成１８年４月「花島小学校開校」 

※現場教職員や保護者から統合準備があわただしかったとの意見があった。 

 

（２）真砂地区及び高洲地域の統合準備（準備期間約１年半） 

平成２１年９月「統合の要望書提出」 

    １０月「統合準備会設置」 

平成２３年４月「真砂中学校（仮称）・真砂東小学校（仮称）・真砂西小学校（仮

称）・高洲小学校（仮称）開校予定」 

※統合準備は順調に進んでいる。 

 

（３）高浜地域の統合準備（準備期間約２年） 

平成２２年３月「統合の要望書提出」 

     ９月「統合準備会設置」 

平成２４年４月「高浜二小・三小統合校開校予定」 

※統合準備会設置前から、保護者・学校レベルで交流活動開始 
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２ ３校統合の進め方について 

小学校３校を統合するとした場合の進め方のパターンについて、２つのパターンが考

えられる。 

※仮に統合により新設されるＤ小学校の統合場所をＡ校の位置、仮校舎をＢ校の位置とする。 

 

パターン１ 

①初年度 Ａ校とＢ校を統合し、Ｂ校を仮校舎としてＤ小学校を開校する。その際、Ｃ小学

校は現状のままとする。 

 

 

 

 

 

②大規模改修終了後の年度 Ｄ小学校を改修の終わったＡ校の位置に移すと同時（又はその

後）に、Ｃ校をＤ小学校に合併する。 

 

 

 

 

 

パターン２ 

①初年度 Ａ校とＢ校とＣ校を一気に統合し、Ｂ校を仮校舎としてＤ小学校を開校する。 

 

 

 

 

 

②大規模改修終了後の年度 Ｄ小学校を改修の終わったＡ校の位置に移す。 

 

 

 

 

Ｄ小学校（仮校舎） 大規模改修 

Ａ校の位置 Ｂ校の位置 

Ｃ小学校（現状のまま） 

Ｃ校の位置 

跡施設 Ｄ小学校 

Ａ校の位置 Ｂ校の位置 

跡施設 

Ｃ校の位置 

Ｄ小学校（仮校舎） 大規模改修 

Ａ校の位置 Ｂ校の位置 

跡施設 

Ｃ校の位置 

跡施設 Ｄ小学校 

Ａ校の位置 Ｂ校の位置 

跡施設 

Ｃ校の位置 


