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 令和３年度以降の発掘調査計画について（案） 

 

１ 令和３年度発掘調査計画 

（１）調査予定地点 

   南貝塚中央部（令和２年度調査範囲を拡張）1579㎡、南貝塚南西部 25㎡ 

（２）発掘調査期間 

   令和３年８月～１１月  

   ＊準備工（表土掘削・埋戻土除去）  ７月下旬～ 

   ＊撤去工（埋戻）         １２月上旬 

（３）発掘調査体制 

   千葉市埋蔵文化財調査センター 調査担当職員２名、調査補助員２名、作業員１２名 

   ＊普及・広報活動は文化財課・加曽利貝塚博物館と連携して行う 

（４）発掘調査の内容 

   ・中央窪地の遺構・包含層・起伏の確認、マス掘りによる土層観察 

・81号竪穴住居跡、65号竪穴住居跡の構造確認 

・66・67号竪穴住居跡・未報告遺構１の確認－貝層の調査を含む 

   ・溝他の遺構確認 

   ・南貝塚南西部のローム層の土層確認 

  

２ 今後の発掘調査方針 

（１）短期的な発掘調査方針 

   令和２年度から実施している南貝塚中央部の 16次調査は令和４年度まで継続する。 

   令和５年度より出土品整理を行い、報告書を刊行する。 

   現在出土品整理中の 14次調査は令和５年度に報告書を刊行する。 

（２）中・長期的な発掘調査方針 

   別紙 資料４－２「発掘調査計画表」(案)のとおり  
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