
 

第１次実施計画進捗状況（平成２６年度当初予算案時点） 

 

 

 

 

１ 目的・趣旨 

新基本計画のＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理を進めるため、第１次実施計画について、事業量 

ベ－スでの進捗管理を各年度の予算・決算時に行い、進捗状況を公表します。 

 

 

２ 計画事業の進捗状況 

  平成２６年度当初予算案時点の進捗状況は、計画事業数２７９に対し、目標事業量を達成する（見 

込み）事業が１６９（６０．６％）、概ね達成する（見込み）事業が３３（１１．８％）のあわせて 

２０２事業（７２．４％）、未達成事業が７７（２７．６％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 目標事業量を上回る（見込み）主な事業 

計画事業名 計画事業量（24～26 年度） 実績及び予定（24～26 年度） 

パークマネジメントの

推進 
12 公園（モデル事業） 15 公園（モデル事業） 

公共施設への太陽光発

電設備設置の推進 
6 か所 22 か所 

地域見守り活動への  

支援 
助成 30 団体 助成 50 団体 

企業立地の促進 

立地助成 所有型 5 社 

所有型本社（大規模）1社 

所有型本社（中規模）3社 

賃借型 8社 

立地助成 所有型 8 社 

所有型本社（大規模） 1社 

所有型本社（中規模） 3社 

賃借型 18 社 

学校施設の安全確保 

校舎の耐震補強 

小学校 50校、中学校 25校、高校 1校、 

特別支援学校:1 校 

屋内運動場の耐震補強 

小学校 44校、中学校 13校、高校 1校、 

特別支援学校:1 校 

校舎の改築 小学校 1校、中学校 1校 

校舎の耐震補強 

小学校 53校、中学校 26校、高校 1校、 

特別支援学校:1 校 

屋内運動場の耐震補強 

小学校 44校、中学校 13校、高校 1校、 

特別支援学校:1 校 

校舎の改築 小学校 1校、中学校 1校 

避難所運営体制の整備 避難所運営委員会の設置 54 か所 避難所運営委員会の設置 200 か所 

 

（２）目標事業量を未達成（見込み）の主な事業と理由 

計画事業名 計画事業量（24～26 年度） 実績及び予定（24～26 年度） 理由・説明 

市民防犯活動の 

支援 

防犯パトロール活動団体 

 743 団体→884 団体 

（141 団体増） 

防犯パトロール活動団体 

 738 団体 

（52 団体増、57団体減） 

パトロール活動者の高齢

化等で既存団体が統廃合

されたことや結成に至ら

ないことによる減 

地球温暖化対策の

推進 

地球環境保全協定の締結 

 900 社→1,050 社 

（150 社増） 

地球環境保全協定の締結 

 915 社 

（38 社増、23 社減） 

協定締結の申し込みが計

画に達しなかったため 

家具転倒防止対策 助成  402 件 助成  155 件 
助成件数が計画に達しな

かったため 

太陽熱利用給湯シ

ステム設置助成の

推進 

設置費補助 150 件 設置費補助 59 件 
助成件数が計画に達しな

かったため 

海浜地区スポーツ

広場の整備 

海浜市民運動広場 

用地取得 
（中止） 

高洲・高浜・磯辺地区学

校跡施設の利用方針によ

り、磯辺第２中学校跡施

設をスポーツ広場として

整備し、当該用地は取得

しないこととしたため 

 

政 策 区 分 
計 画 

事業数 

進捗状況 

達 成 

(見込み) 

概ね達成 

(見込み) 
未達成 

１ 豊かな緑と水辺を活かした、 

自然とともに生きるまちへ 
41 23 4 14 

２ 支えあいがやすらぎを生む、 

あたたかなまちへ 
44 34 4 6 

３ 豊かな心が育ち、新たな価値が 

生まれるまちへ 
47 35 3 9 

４ ひと・モノ・情報がつながる、 

生活基盤の充実した安全で快適なまちへ 
112 57 20 35 

５ ひとが集い働く、魅力と活力に 

あふれるまちへ 
35 20 2 13 

合   計 

（ ）は割合 
279 

169 

(60.6) 

33 

(11.8) 

77 

(27.6) 


