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１

送水管の二系統化

送水管布設 φ300 L =990m（計画： L =990m ）



平川浄水場の設備更新他

受変電設備、無停電電源設備、監視制御設備更新

年度
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合計 16 台

台数
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企業債残高の縮減
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企業債残高

計画 実績

（百万円）

計画期間＜H28～R2＞
新規発行額 785百万円（△ 268）
償還額 4,995百万円（＋ 22）

（ ）は計画値との比較

計画と比べて3億円の縮減
（ 164億円 ⇒  161億円 ）

ピークから45億円の縮減
（ H26 206億円 ⇒  R2 161億円 ）



未普及地域の配水管整備（若葉区御殿町）

配水管布設 φ75～150 L = 2,477m（計画： L = 3,380m ）

４



未普及地域の配水管整備（若葉区下田町）

配水管増径改良 φ50・75 → φ100・150 L=995m（計画：L=990m）
配水管布設 φ150 L=452m（計画：L=900m）

５



未普及地域の配水管整備（緑区土気町）

配水管布設 φ50～150 L=470m（計画： L=470m ）

６



一般会計繰入金

７

赤字を一般会計繰入金で穴埋め

収支計画全体としての達成

計画の範囲内に収まっていれば
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一般会計繰入金

計画 実績

（百万円）

計画 74億円 → 実績 70億円
（4億円の縮減）

収支計画を達成

一般会計繰入金 （百万円）

H28 H29 H30 R1 R2 合計

計画 1,424 1,443 1,486 1,479 1,527 7,359

実績 1,243 1,265 1,410 1,391 1,645 6,954

差 △ 181 △ 178 △ 76 △ 88 118 △ 405


