
今後のスケジュール

以下のスケジュールで中間評価を進め、年度末の公表を目指します。
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R７年度

４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

交通事業者等調査

関係団
体ヒア
リング

●バリアフリー基本構想推進協議会

利用者
アン
ケート

中間評価（概要） 中間評価（案）

全市的な取組みの
進捗調査

公
表

特定事業計画（稲毛地区）の進捗調査 特定事業計画（千葉都心地区）の進捗調査

（議題）

・マスタープラン中間評価（骨子案）

・基本構想（蘇我・鎌取・都賀地区）（骨子案）

本日

資料４
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